

| <b>Gewerk</b>             | <b>Submissionstermin</b> | <b>Eingang Vergabevorschlag ucr</b> | <b>Vergabe</b> |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Heizung Lüftung Sanitär   | 06.03.2008               | spätestens 26.03.2008               | 01.04.2008 GuB |
| Dachdecker                | 18.02.2008               | spätestens 05.03.2008               | 12.03.2008 Rat |
| Dachdichtung              | 18.02.2008               | spätestens 05.03.2008               | 12.03.2008 Rat |
| Metallbau, Fenster, Türen | 06.03.2008               | spätestens 26.03.2008               | 01.04.2008 GuB |
| Fassaden                  | 07.04.2008               | spätestens 23.04.2008               | 29.04.2008 GuB |
| Estrich, Oberboden        | 07.04.2008               | spätestens 23.04.2008               | 29.04.2008 GuB |
| Innenputz                 | 02.05.2008               | spätestens 21.05.2008               | 27.05.2008 GuB |
| Fliesen, Platten          | 02.05.2008               | spätestens 21.05.2008               | 27.05.2008 GuB |
| Trockenbau, Türen, Zargen | 02.05.2008               | spätestens 21.05.2008               | 27.05.2008 GuB |
| Maler                     | 30.05.2008               | spätestens 18.06.2008               | 24.06.2008 GuB |
| Einrichtung               | 28.05.2008               | spätestens 18.06.2008               | 24.06.2008 GuB |
| Reinigung                 | 28.05.2008               | spätestens .18.06.2008              | 24.06.2008 GuB |