

# STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule

## Sitzungsvorlage

Datum: 07.03.2013

Drucksache Nr.: **13/0082**

---

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	17.04.2013	öffentlich / Entscheidung

---

### Betreff

**Erweiterung der städtischen Kita 'Alter Bahnhof' im Rahmen des u3-Ausbauprogramms des Bundes und des Landes; Zustimmung zur Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, bei dem Kostenträger 06-01-01 (Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen) für die Inv.-Nr. 05-0075 (u3-Ausbau Kita Alter Bahnhof) Mittel in Höhe von 80.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen.

### Sachverhalt / Begründung:

Die Kita „Alter Bahnhof“ soll gemäß der vom JHA beschlossenen Ausbauplanung für die Betreuung von u3-Kindern erweitert werden. Die Maßnahme ist im Doppelhaushalt 2012/2013 eingeplant, die Baugenehmigung liegt vor. Die Fördermittel wurden bewilligt.

Im Zuge der Projektbearbeitung wurde in Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren und dem Brandschutzsachverständigen ersichtlich, dass die im April 2012 angesetzten Baukosten in einigen Positionen steigen werden.

Zur Reduzierung der Mehrkosten wurden sowohl die geplanten Baukonstruktionen im Detail optimiert als auch eine möglichst wirtschaftliche und zeitsparende Auswahl der Vergaben mit der Zentralen Vergabestelle abgestimmt. Hierdurch konnte die zunächst ermittelte Kostensteigerung um 24.000,00 € reduziert werden. Dennoch führen die nachfolgenden Positionen zu einem Mehraufwand von 80.000,00 €

- Die Kostenberechnung des Fachplaners für Elektro/Blitzschutz/BMA wies Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Ansatz in Höhe von **31.000,00 €** aus. Hiervon entfallen alleine 21.600,00 € auf die zusätzliche Brandmeldeanlage. Eine Reduzierung der Kosten wurde geprüft, ist jedoch aufgrund der Komplexität der Leistung (Brandmeldeanlage, Blitzschutz, marode Technik im Altbau) nicht zu realisieren.

- Die Kostenberechnung des Fachplaners für Heizung/Sanitär/Lüftung wies Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Ansatz in Höhe **16.000,00 €** auf. Die bestehende Lüftungsanlage im Neubau muss brandschutztechnisch komplett verbessert und ergänzt werden (alleine auf diese Maßnahme entfallen ca. 13.000,00 €).
- Zusätzliche Ingenieur- u. Architektenhonorare aufgrund der gestiegenen Baukosten in Höhe von **26.000,00 €**
- Notwendige Gerüstbauarbeiten in Höhe von **7.000,00 €** waren in der ursprünglichen Kalkulation nicht berücksichtigt.

Diese Mehrkosten sind sowohl aus technischer wie auch aus pädagogischer Sicht nicht zu reduzieren.

Die Maßnahmen sind zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab 01.08.2013 (für Kinder ab einem Jahr) zwingend notwendig und müssen daher schnellstmöglich fertig gestellt werden.

Die Mehraufwendungen sind erheblich, so dass die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist.

Die Deckung der Mehrauszahlung erfolgt durch nichtbenötigte Mittel bei dem Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege und Plätze) bei der Inv.-Nr. 07-00227 (Baumaßnahme „Am Bahnhof“, L 16).

<Name des Unterzeichnenden>

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral  
 hat finanzielle Auswirkungen

Die Mehrauszahlung (bei Investitionen) beziffert sich auf 80.000,00 €

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von  
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.  
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).  
Die Deckung der Mehrauszahlung erfolgt durch nichtbenötigte Mittel bei dem Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege und Plätze) bei der Inv.-Nr. 07-00227 (Baumaßnahme „Am Bahnhof“, L 16).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

