

Objekt/ Projekt:	Gesamtschule Menden Gebäude C Neubau Fachraumtrakt	Objekt/ Projekt:	Gesamtschule Menden Gebäude C Neubau Fachraumtrakt	Kostenstelle:	inv: 9-504-03 kon: 9-504-02-01	Investitions-Nr:	05-00096											
Sachkonto investiv konsumtiv	096001 521511/271102	Sachkonto investiv konsumtiv	096001 521511/271102	Kostenträger:	inv: 03-09-01 kon:03-09-01	Anlagen-Nr:	für C: AIB-000267 für B: AIB-000199											
Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	Haushaltsansatz genehmigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]		Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]									Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]		
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		8.165.900,00 €	8.165.900,00 €		8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	
	Kostengruppen (Gewerke)	Gewerk	Firma	Bearbeitung Kostenberech.	Auftragswert Gewerke [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	Auftrags- summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	tatsächliche beauftragte Hauptauftrags- Summe	tatsächliche beauftragte Nachtr.	tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftr./benötig. Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	Gesamt- summe [inkl. MwSt.]	SZ
	100 Summe Grundstück	100 Summe Grundstück		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	SZ
220	Öffentliche Erschließung	Tiefbauarbeiten für Neuverlegung Strom-Ga	Firma K & N Tiefbau GmbH, Zum Hepp	4.550,00 €	4.675,99 €	-125,99 €	0,00 €	0,00 €	4.675,99 €	4.675,99 €	0,00 €	4.675,99 €	4.547,39 €	128,60 €	97,25%	-128,60 €	4.547,39 €	SZ
	200 Summe Herrichten und Erschließen	200 Summe Herrichten und Erschließen		4.550,00 €	4.675,99 €	-125,99 €	0,00 €	0,00 €	4.675,99 €	4.675,99 €	0,00 €	4.675,99 €	4.547,39 €	128,60 €	97,25%	-128,60 €	4.547,39 €	SZ
323	B Erdarbeiten für Blitzschutz	Tiefbau	Firma K&N Tiefbau GmbH, Zum Hepp	12.000,00 €	11.663,55 €	336,45 €	0,00 €	0,00 €	11.663,55 €	11.663,55 €	0,00 €	11.663,55 €	11.847,05 €	-183,50 €	101,57%	183,50 €	11.847,05 €	SZ
324	Rohbauarbeiten C	Erd- und Rohbauarbeiten	Firma Mogendorf & Schmitz GmbH & Co	1.426.800,00 €	1.006.767,54 €	420.032,46 €	117.541,33 €	0,00 €	1.124.308,87 €	1.006.767,54 €	117.541,33 €	1.124.308,87 €	1.007.513,98 €	116.794,89 €	89,61%	0,00 €	1.124.308,87 €	SZ
325	Abbrucharbeiten Verwaltungstrakt B	Abbrucharbeiten Verwaltungstrakt B	Firma F&R Industriemontagen und Ab	80.000,00 €	102.572,88 €	-22.572,88 €	0,00 €	0,00 €	102.572,88 €	102.572,88 €	0,00 €	102.572,88 €	89.702,07 €	12.870,81 €	87,45%	-12.870,81 €	89.702,07 €	SZ
326	B+C Gerüstbauarbeiten B+C	Gerüstbauarbeiten	Firma Bonner Gerüstbau Karl Breit, Ch	61.337,00 €	55.302,73 €	6.034,27 €	15.973,20 €	0,00 €	71.275,93 €	55.302,73 €	15.973,20 €	71.275,93 €	51.102,46 €	20.173,47 €	71,70%	0,00 €	71.275,93 €	SZ
327	B 2. Auftrag Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	Firma Mogendorf & Schmitz GmbH & Co	205.900,00 €	165.847,03 €	40.052,97 €	47.924,57 €	0,00 €	213.771,60 €	165.847,03 €	47.924,57 €	213.771,60 €	159.820,63 €	53.950,97 €	74,76%	0,00 €	213.771,60 €	SZ
332	B Schadstoffsanierung	Schadstoffsanierung für B	FAS Michael Teichfischer, Horststr. 4,	0,00 €	14.160,12 €	-14.160,12 €	3.924,07 €	0,00 €	18.084,19 €	14.160,12 €	3.924,07 €	18.084,19 €	17.583,81 €	500,38 €	97,23%	-500,38 €	17.583,81 €	SZ
333	B+C Dachdeckerarbeiten	Dachdeckerarbeiten	Firma Franzen Dachtechnik GmbH, Au	259.000,00 €	189.205,06 €	69.794,94 €	2.998,80 €	0,00 €	192.203,86 €	189.205,06 €	2.998,80 €	192.203,86 €	118.418,43 €	73.785,43 €	61,61%	0,00 €	192.203,86 €	SZ
335	B+C Metallbauarbeiten (Fenster und Türen)	Metallbauarbeiten	Firma Infer Metall-Elemente GmbH, Ho	429.600,00 €	298.530,84 €	131.069,16 €	8.839,64 €	0,00 €	307.370,48 €	298.530,84 €	8.839,64 €	307.370,48 €	138.220,50 €	169.149,98 €	44,97%	0,00 €	307.370,48 €	SZ
337	Schlosserarbeiten C	Innere u. Äußere Schlosserarbeiten "C"	Metallbau HML GmbH, Siemensstr. 1,	158.074,00 €	160.127,59 €	-2.053,59 €	2.842,14 €	0,00 €	162.969,73 €	160.127,59 €	2.842,14 €	162.969,73 €	65.645,16 €	97.324,57 €	40,28%	0,00 €	162.969,73 €	SZ
338	B Schlosserarbeiten	Schlosserarbeiten	Firma Metallbau HML, Siemensstraße	1.010,00 €	12.459,30 €	-11.449,30 €	1.758,64 €	0,00 €	14.217,94 €	12.459,30 €	1.758,64 €	14.217,94 €	1.500,24 €	99,45%	0,00 €	14.217,94 €	SZ	
339	Außenputz C	Außenputzarbeiten	Firma Bahar Putz & Stuck GmbH, Hau	246.768,00 €	143.644,07 €	103.123,93 €	15.651,35 €	0,00 €	159.295,42 €	143.644,07 €	15.651,35 €	159.295,42 €	84.356,21 €	74.939,21 €	52,96%	0,00 €	159.295,42 €	SZ
341	Innenwände	Mobile Trennwandanlage	Firma Dorma Hüppe Raumtrennwands	0,00 €	37.282,74 €	-37.282,74 €	0,00 €	0,00 €	37.282,74 €	37.282,74 €	0,00 €	37.282,74 €	24.825,92 €	12.456,82 €	33,41%	0,00 €	37.282,74 €	SZ
342	B nichttragende Innenwände	Trockenbauarbeiten (2 Wände versetzen)	Firma Heinrich Becker Söhne GmbH & Co	13.440,00 €	12.288,54 €	1.151,46 €	994,01 €	0,00 €	13.282,55 €	12.288,54 €	994,01 €	13.282,55 €	11.094,36 €	2.188,19 €	83,53%	0,00 €	13.282,55 €	SZ
343	B+C Innenputz	Innenputzarbeiten	Firma Bahar Putz & Stuck GmbH, Hau	135.000,00 €	54.064,07 €	80.935,93 €	799,68 €	0,00 €	54.863,75 €	54.064,07 €	799,68 €	54.863,75 €	31.768,20 €	23.095,55 €	57,90%	0,00 €	54.863,75 €	SZ
345	Maler-/Lackier-/ Tapezierarbeiten B+C	Malerarbeiten	Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. K	131.726,00 €	33.043,21 €	98.682,79 €	0,00 €	0,00 €	33.043,21 €	33.043,21 €	0,00 €	33.043,21 €	15.963,28 €	17.079,93 €	48,31%	0,00 €	33.043,21 €	SZ
346	B Malerarbeiten	Malerarbeiten Gebäude B	Firma Felix Jung, Westerwaldstraße 12	6.900,00 €	5.813,61 €	1.086,39 €	2.749,07 €	0,00 €	8.562,68 €	5.813,61 €	2.749,07 €	8.562,68 €	7.302,96 €	1.259,72 €	85,29%	0,00 €	8.562,68 €	SZ
349	B+C Trockenbauarbeiten	Trockenbau	Firma Gebauer GmbH & Co. KG, Postf	80.000,00 €	84.224,68 €	-4.224,68 €	3.843,94 €	2.345,49 €	88.068,62 €	84.224,68 €	3.843,94 €	88.068,62 €	14.189,85 €	73.878,77 €	16,11%	0,00 €	88.068,62 €	SZ
351	Abhangdecken	Abhangdecken	Fa. Bohle Innenausbau GmbH & Co KG	51.000,00 €	60.911,22 €	-9.911,22 €	0,00 €	0,00 €	60.911,22 €	60.911,22 €	0,00 €	60.911,22 €	31.981,38 €	28.929,84 €	52,50%	0,00 €	60.911,22 €	SZ
353	B+C Schreinerarbeiten	Innere Schreinerarbeiten	Firma Heinrich Rameil GmbH, Kalberw	135.500,00 €	92.177,40 €	43.322,60 €	1.649,34 €	0,00 €	93.826,74 €	92.177,40 €	1.649,34 €	93.826,74 €	24.725,96 €	69.100,78 €	26,35%	0,00 €	93.826,74 €	SZ
362	Betonwerkstein	Betonwerksteinarbeiten	Firma Kern-Fliesen GmbH & Co. KG, B	116.000,00 €	137.958,13 €	-21.958,13 €	0,00 €	0,00 €	137.958,13 €	137.958,13 €	0,00 €	137.958,13 €	0,00 €	137.958,13 €	0,00%	0,00 €	137.958,13 €	SZ
363	Estrichbeläge	Estricharbeiten	Firma MG Bauen GmbH, Landsberger	60.000,00 €	49.436,97 €	10.563,03 €	0,00 €	0,00 €	49.436,97 €	49.436,97 €	0,00 €	49.436,97 €	27.187,24 €	22.249,73 €	54,99%	0,00 €	49.436,97 €	SZ
364	Bodenbeläge	Bodenbelagsarbeiten	Dieter Holschbach GmbH, Bahnhofstr	61.000,00 €	51.001,72 €	9.998,28 €	0,00 €	0,00 €	51.001,72 €	51.001,72 €	0,00 €	51.001,72 €	17.022,17 €	33.979,55 €	33,38%	0,00 €	51.001,72 €	SZ
371	Fachraumausstattung	Ausstattung NW-Räume	Wesemann GmbH, Max-Planck-Str. 15	452.200,00 €	378.078,64 €	74.121,36 €	0,00 €	0,00 €	378.078,64 €	378.078,64 €	0,00 €	378.078,64 €	213.657,17 €	164.421,47 €	56,51%	0,00 €	378.078,64 €	SZ
372	Fliesenarbeiten	Fliesen	Firma ESBO Fliesen Naturstein Beton	48.100,00 €	29.819,02 €	18.280,98 €	0,00 €	0,00 €	29.819,02 €	29.819,02 €	0,00 €	29.819,02 €	8.398,85 €	21.420,17 €	28,17%	0,00 €	29.819,02 €	SZ
379	Beschilderung	Raumbeschilderung	Firma Klamke Schildersysteme, Belgis	0,00 €	1.629,11 €	-1.629,11 €	260,49 €	0,00 €	1.889,60 €	1.629,11 €	260,49 €	1.889,60 €	0,00 €	1.889,60 €	0,00%	0,00 €	1.889,60 €	SZ
391	Baureinigung C	Bauendreinigung C	gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH	30.000,00 €	17.771,86 €	12.228,14 €	3.605,70 €	0,00 €	21.377,56 €	17.771,86 €	3.605,70 €	21.377,56 €	1.511,30 €	19.866,26 €	7,07%	0,00 €	21.377,56 €	SZ
392	B Baureinigung	Reinigung	Firma Löhrer Gebäudereinigung GmbH	9.000,00 €	4.142,53 €	4.857,47 €	0,00 €	0,00 €	4.142,53 €	4.142,53 €	0,00 €	4.142,53 €	2.094,40 €	2.048,13 €	50,56%	0,00 €	4.142,53 €	SZ
393	Sonnenschutzanlagen	Sonnenschutzanlage	Firma Lindmayr Sonnenschutz- Tech	40.000,00 €	38.441,76 €	1.558,24 €	0,00 €	0,00 €	38.441,76 €	38.441,76 €	0,00 €	38.441,76 €	26.088,37 €	12.353,39 €	67,86%	0,00 €	38.441,76 €	SZ
394	Verdunklungsanlagen	Vollverdunklungsanlagen	Firma raum & ausstattung Schwarz, D	35.000,00 €	32.143,24 €	2.856,76 €	2.001,89 €	0,00 €	34.145,13 €	32.143,24 €	2.001,89 €	34.145,13 €	13.113,78 €	21.031,35 €	38,41%	0,00 €	34.145,13 €	SZ
395	Schließanlage	Schließanlage	Tima Sicherheitstechnik GmbH, Schüt	0,00 €	5.730,77 €	-5.730,77 €	0,00 €	0,00 €	5.730,77 €	5.730,77 €	0,00 €	5.730,77 €	0,00 €	5.730,77 €	0,00%	0,00 €	5.730,77 €	SZ
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	Feuerlöscher	Firma Helmut Wittke Feuerschutz, Birk	0,00 €	1.231,65 €	-1.231,65 €	0,00 €	0,00 €	1.231,65 €	1.231,65 €	0,00 €	1.231,65 €	0,00 €	1.231,65 €	0,00%	0,00 €	1.231,65 €	SZ
	Erdarbeiten Mastleuchten	Erdarbeiten Mastleuchten	K&N Tiefbau GmbH	367,71 €	0,00 €	367,71 €	0,00 €	0,00 €	367,71 €	367,71 €	0,00 €	367,71 €	0,00 €	367,71 €	100,00%	0,00 €	367,71 €	SZ
	Umschluss-Elektroarbeiten	Umschluss-Elektroarbeiten	Mallmann	1.163,52 €	1.163,25 €	0,27 €	0,00 €	0,00 €	1.163,25 €	1.163,25 €	0,00 €	1.163,25 €	0,00 €	1.163,25 €	100,00%	0,00 €	1.163,25 €	SZ
	Umschluss-Elektroarbeiten	Umschluss-Elektroarbeiten	Mallmann	470,59 €	470,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470,59 €	470,59 €	0,00 €	470,59 €	0,00 €	470,59 €	100,00%	0,00 €	470,59 €	SZ
	B 3 Revi-Klappen	B 3 Revi-Klappen	Becker	550,00 €	535,50 €	14,50 €	0,00 €	0,00 €	535,50 €	535,50 €	0,00 €	535,50 €	535,50 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	535,50 €	SZ
	B Probeöffnung Dach	B Probeöffnung Dach	Schildgen Bedachungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	251,69 €	248,31 €	50,34%	-248,31 €	251,69 €	SZ
	Probeöffnung bei Trafostation	Probeöffnung bei Trafostation	K&N Tiefbau GmbH	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	351,81 €	148,19 €	70,36%	-148,19 €	351,81 €	SZ
	Ersatzschlüssel für Baustelle und Bauzaun	Ersatzschlüssel für Baustelle und Bauzaun	Fa. Kleefuss	157,50 €	157,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,50 €	157,50 €	0,00 €	157,50 €	0,00 €	157,50 €	100,00%	0,00 €	157,50 €	SZ
	Bauzylinder	Bauzylinder	Fa. Kleefuss	220,00 €	213,66 €	6,34 €	0,00 €	0,00 €	213,66 €	213,66 €	0,00 €	213,66 €	0,00 €	213,66 €	100,00%	0,00 €	213,66 €	SZ
	B Fliesen beiarbeiten Aula (1)	B Fliesen beiarbeiten Aula (1)	Vonester	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	992,26 €	7,74 €	99,23%	-7,74 €	992,26 €	SZ
	B Fliesen beiarbeiten Aula (2)	B Fliesen beiarbeiten Aula (2)	Vonester	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	961,65 €	38,35 €	96,17%	-38,35 €	961,65 €	SZ
	B Fliesen beiarbeiten Aula (3)	B Fliesen beiarbeiten Aula (3)	Vonester	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	415,31 €	84,69 €	83,06%	-84,06 €	415,94 €	SZ
	Messung Estrichfeuchte	Messung Estrichfeuchte	Schekulan	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	255,85 €	244,15 €	51,17%	-244,15 €	255,85 €	SZ
	Elektro Reparaturen	Elektro Reparaturen	Mallmann	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	471,24 €	28,76 €	94,25%	-28,76 €	471,24 €	SZ
	Elektro Reparaturen	Elektro Reparaturen	Mallmann	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	492,54 €	7,46 €	98,51%	-7,46 €	492,54 €	SZ
	Elektro Reparaturen	Elektro Reparaturen	Mallmann	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,0								

			Kostenberech.				SW	summe	beauftragte	beauftragte	beauftragte	abgerechnet		in %	beauftr./benötigt	summe	
			Gewerke [inkl. MwSt.]	Gewerke [inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	Hauptauftrags- Summe	Nachtr.	Gesamtsumme inkl. Nachtr.	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]		Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	SZ
	B Umverlegung von nicht-fkt-erhalt-Leitungen	B Umverlegung von nicht-fkt-erhalt-Leitungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	981,87 €	18,13 €	98,19%	-18,13 €	981,87 €	SZ
	B Trennsteg in Steigetrassen einbauen	B Trennsteg in Steigetrassen einbauen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	898,81 €	101,19 €	89,88%	-101,19 €	898,81 €	SZ
	B ELA-Überprüfung	B ELA-Überprüfung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	355,81 €	144,19 €	71,16%	-144,19 €	355,81 €	SZ
	B Alarmierungsanlage rücksetzen	B Alarmierungsanlage rücksetzen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	230,86 €	269,14 €	46,17%	-269,14 €	230,86 €	SZ
	B Verkabelung Brandschutzklappen	B Verkabelung Brandschutzklappen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.109,56 €	-109,56 €	110,96%	109,56 €	1.109,56 €	SZ
	C Druchbrüche für Kabelwege	C Druchbrüche für Kabelwege	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	373,66 €	126,34 €	74,73%	-126,14 €	373,86 €	SZ
	B Unterstützung SV-Abnahme	B Unterstützung SV-Abnahme	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €	500,00 €	SZ
	B Verschließen von 2 WD	B Verschließen von 2 WD	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €	SZ
	B BSK elt. anschließen	B BSK elt. anschließen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	923,44 €	76,56 €	92,34%	-76,56 €	923,44 €	SZ
	B De-Montage Leitungen Bereich Rauchabzugsöffnung	B De-Montage Leitungen Bereich Rauchabzu	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	974,73 €	25,27 €	97,47%	-97,47 €	902,53 €	SZ
	B Anschluss Hebeanlage	B Anschluss Hebeanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	934,15 €	65,85 €	93,42%	-65,85 €	934,15 €	SZ
	B Anschluss Kleinraumlüfter	B Anschluss Kleinraumlüfter	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	996,51 €	3,49 €	99,65%	-3,49 €	996,51 €	SZ
	B Kabelrückbau an Lüftungsanlage	B Kabelrückbau an Lüftungsanlage	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	498,61 €	1,39 €	99,72%	-1,39 €	498,61 €	SZ
	B Bestandsaufnahme Telefonleitungen	B Bestandsaufnahme Telefonleitungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	471,24 €	28,76 €	94,25%	-28,76 €	471,24 €	SZ
	C Durchbüche für versch. Kabelwege	C Durchbüche für versch. Kabelwege	373,66 €	373,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373,66 €	373,66 €	0,00 €	373,66 €	373,66 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	373,66 €	SZ
	C Freischalten des Fachraumtraktes	C Freischalten des Fachraumtraktes	598,27 €	598,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	598,27 €	598,27 €	0,00 €	598,27 €	598,27 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	598,27 €	SZ
	B WD + DD schließen (Ersatz Eit)	B WD + DD schließen (Ersatz Eit)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €	SZ
	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	1.700.929,05 €	1.577.032,31 €	123.896,74 €	265.630,02 €	38.780,67 €	1.842.662,33 €	1.329.488,31 €	265.630,02 €	1.595.118,33 €	1.021.844,35 €	820.817,98 €	55,45%	-5.699,77 €	1.836.962,56 €	SZ
	500 Summe Außenanlagen	500 Summe Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	SZ
	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke	600 Summe Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	SZ
711	B Architektenleistung	Architektenleistung 1-9	0,00 €	103.421,53 €	-103.421,53 €	-1.834,88 €	0,00 €	101.586,65 €	103.421,53 €	-1.834,88 €	101.586,65 €	0,00 €	101.586,65 €	0,00%	0,00 €	101.586,65 €	SZ
713	B Planungsleistung Betonsanierung	Planungsleistungen zur Betonsanierung der	0,00 €	4.118,35 €	-4.118,35 €	0,00 €	0,00 €	4.118,35 €	4.118,35 €	0,00 €	4.118,35 €	4.798,08 €	-679,73 €	116,50%	679,73 €	4.798,08 €	SZ
721	Bodengutachten nach Abriss Geb. B	Bodengutachten unter Gebäude B (nach Abr	0,00 €	1.811,78 €	-1.811,78 €	1.317,60 €	0,00 €	3.129,38 €	1.811,78 €	1.317,60 €	3.129,38 €	2.929,34 €	200,04 €	93,61%	0,00 €	3.129,38 €	SZ
722	Sachverständiger Fassade	Sachverständigenbüro Diplom Ingenie	0,00 €	1.190,00 €	-1.190,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	0,00%	0,00 €	1.190,00 €	SZ
723	Prüfstatik ehemalige Hauptschule	Prüfstatik	12.094,48 €	15.469,26 €	-3.374,78 €	-5.188,09 €	0,00 €	10.281,17 €	15.469,26 €	-5.188,09 €	10.281,17 €	8.407,55 €	1.873,62 €	81,78%	0,00 €	10.281,17 €	SZ
724	Bodengutachten ehemalige Hauptschule	Bodengutachten	3.000,00 €	1.924,23 €	1.075,77 €	0,00 €	1.924,23 €	1.924,23 €	0,00 €	1.924,23 €	1.918,11 €	6,12 €	99,68%	-6,12 €	1.918,11 €	SZ	
725	C Prüfsvachverständiger Elektro	Prüfsachverständiger Lüftung	0,00 €	3.034,50 €	-3.034,50 €	0,00 €	0,00 €	3.034,50 €	3.034,50 €	0,00 €	3.034,50 €	0,00 €	3.034,50 €	0,00%	0,00 €	3.034,50 €	SZ
729	B+C Vorbereitung der Objektplanung, Sonstiges	Vergaberechtliche Beratung EU-Ausschreibu	0,00 €	7.497,00 €	-7.497,00 €	4.748,10 €	0,00 €	12.245,10 €	7.497,00 €	4.748,10 €	12.245,10 €	11.034,90 €	1.210,20 €	90,12%	0,00 €	12.245,10 €	SZ
731	Gebäudeplanung	Architektenleistung Lph. 1-8 und 9	518.458,30 €	320.061,95 €	198.396,35 €	72.312,00 €	0,00 €	392.373,95 €	320.061,95 €	72.312,00 €	392.373,95 €	101.153,39 €	291.220,56 €	25,78%	0,00 €	392.373,95 €	SZ
733	Prüfsachverständiger Lüftung	Prüfsachverständiger Lüftung	5.580,64 €	4.450,12 €	1.130,52 €	1.130,50 €	0,00 €	5.580,62 €	4.450,12 €	1.130,50 €	5.580,62 €	3.206,81 €	2.373,81 €	57,46%	0,00 €	5.580,62 €	SZ
734	Statik Planung Lph.1-6 anteilig für Gebäude "C"	Tragwerksplanung Statik Lph. 1-6 anteilig für	124.823,99 €	94.592,12 €	30.231,87 €	78.025,04 €	0,00 €	172.617,16 €	94.592,12 €	78.025,04 €	172.617,16 €	135.665,29 €	36.951,87 €	78,59%	0,00 €	172.617,16 €	SZ
735	Planung TGA HLS anteilig C	TGA Planungsleistungen HLS LOS 3	106.543,22 €	104.718,52 €	1.824,70 €	105.684,68 €	0,00 €	210.403,20 €	104.718,52 €	105.684,68 €	210.403,20 €	174.417,13 €	35.986,07 €	82,90%	0,00 €	210.403,20 €	SZ
736	Planung TGA Elektro anteilig C	Planung TGA Elektro anteiligGebäude C Lph.	113.349,91 €	109.864,61 €	3.485,30 €	64.398,75 €	0,00 €	174.263,36 €	109.864,61 €	64.398,75 €	174.263,36 €	132.075,90 €	42.187,46 €	75,79%	0,00 €	174.263,36 €	SZ
739	Sanierungsbegleitung	Sanierungsbegleitung	0,00 €	2.665,60 €	-2.665,60 €	0,00 €	0,00 €	2.665,60 €	2.665,60 €	0,00 €	2.665,60 €	2.665,60 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	2.665,60 €	SZ
741	Thermische Bauphysik	Energiebüro vom Stein	6.606,93 €	14.577,50 €	-7.970,57 €	-5.652,50 €	0,00 €	8.925,00 €	14.577,50 €	-5.652,50 €	8.925,00 €	2.975,00 €	5.950,00 €	33,33%	0,00 €	8.925,00 €	SZ
742	Raumakustik	Henneker, Zillinger, Königswiterer Str.	11.500,00 €	2.499,00 €	9.001,00 €	2.261,00 €	0,00 €	4.760,00 €	2.499,00 €	2.261,00 €	4.760,00 €	0,00 €	4.760,00 €	0,00%	0,00 €	4.760,00 €	SZ
743	Prüfstatik	Erstellung Prüfstatik	19.735,00 €	18.537,19 €	1.197,81 €	11.276,31 €	0,00 €	29.813,50 €	18.537,19 €	11.276,31 €	29.813,50 €	27.111,78 €	2.701,72 €	90,94%	-64,34 €	29.749,16 €	SZ
744	Vermessung	Vermessungsarbeiten	8.000,00 €	6.481,22 €	1.518,78 €	10.959,38 €	0,00 €	17.440,60 €	6.481,22 €	10.959,38 €	17.440,60 €	11.988,73 €	5.451,87 €	68,74%	0,00 €	17.440,60 €	SZ
745	Bloor-Door-Test		6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00%	0,00 €	6.000,00 €	SZ
746	Brandschutz	Erstellung BSK u. Fachbauleitung BS	10.000,00 €	7.213,78 €	2.786,22 €	19.544,55 €	0,00 €	26.758,33 €	7.213,78 €	19.544,55 €	26.758,33 €	6.565,83 €	20.192,50 €	24,54%	0,00 €	26.758,33 €	SZ
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	SiGeKo	10.462,54 €	2.595,87 €	7.866,67 €	5.859,56 €	0,00 €	8.455,43 €	2.595,87 €	5.859,56 €	8.455,43 €	6.407,09 €	2.048,34 €	75,77%	0,00 €	8.455,43 €	SZ
748	Bodengutachten	Bodengutachten	4.000,00 €	2.494,00 €	1.506,00 €	0,00 €	2.494,00 €	2.494,00 €	0,00 €	2.494,00 €	2.520,24 €	-26,24 €	101,05%	26,24 €	2.520,24 €	SZ	
749	Flucht- und Rettungswegpläne	Feuerwehrpläne, Brandschutzordnung, Fluch	3.000,00 €	1.838,55 €	1.161,45 €	0,00 €	0,00 €	1.838,55 €	1.838,55 €	0,00 €	1.838,55 €	0,00 €	1.838,55 €	0,00%	0,00 €	1.838,55 €	SZ
771	Erstellung eines Schadstoffkataster	Erstellen eines Schadstoffkataster	2.200,00 €	3.094,00 €	-894,00 €	1.713,60 €	0,00 €	4.807,60 €	3.094,00 €	1.713,60 €	4.807,60 €	3.998,40 €	809,20 €	83,17%	-809,20 €	3.998,40 €	SZ
772	Schadstoffkataster (Erst. Abbruch- und Entsorgungskor	Erstellung eines Abbruch- und Entsorgungskor	0,00 €	2.332,40 €	-2.332,40 €	0,00 €	0,00 €	2.332,40 €	2.332,40 €	0,00 €	2.332,40 €	2.415,70 €	-83,30 €	103,57%	83,30 €	2.415,70 €	SZ
773	Ergänzung Schadstoffanalyse (Kleinauftrag)	Ergänzung Schadstoffanalyse	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	856,80 €	85,68%	0,00 €	856,80 €	143,20 €	85,68%	-143,20 €	856,80 €	SZ
775	Bauleistungsversicherung	Bauleistungsversicherung	10.327,87 €	10.327,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.327,87 €	10.327,87 €	0,00 €	10.327,87 €	10.327,87 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	10.327,87 €	SZ
	B Vermessung Stellplatznachweis	B Vermessung Stellplatznachweis	600,00 €	542,64 €	57,36 €	0,00 €	0,00 €	542,64 €	542,64 €	0,00 €	542,64 €	542,64 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	542,64 €	SZ
	B Prüfung Ela, Sicherheitsbeleuchtung	B Prüfung Ela, Sicherheitsbeleuchtung	1.000,00 €	993,53 €	6,47 €	0,00 €	0,00 €	993,53 €	993,53 €	0,00 €	993,53 €	952,00 €	41,53 €	95,82%	-41,53 €	952,00 €	SZ
	B Prüfung Blitzschutz, Alarmierungsanlage	B Prüfung Blitzschutz, Alarmierungsanlage	800,00 €	761,60 €	38,40 €	0,00 €	0,00 €	761,60 €	761,60 €	0,00 €	761,60 €	761,60 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	761,60 €	SZ
	B Schadstoffbegutachtung Lüftungskanäle, KG	B Schadstoffbegutachtung Lüftungskanäle, KG	410,55 €	410,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410,55 €	410,55 €	0,00 €	410,55 €	410,55 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	410,55 €	SZ
	B Prüfung Alarmierungsanlage	B Prüfung Alarmierungsanlage	900,00 €	807,16 €	92,84 €	0,00 €	0,00 €	807,16 €	807,16 €	0,00 €	807,16 €	696,03 €	111,13 €	86,23%	-111,13 €	696,03 €	SZ
	B Nachprüfung Alarmierungsanlage	B Nachprüfung Alarmierungsanlage	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	619,87 €	80,13 €	88,55%	-80,13 €	619,87 €	SZ
	B Nachprüfung elt. Anlagen	B Nachprüfung elt. Anlagen	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	619,87 €	80,13 €	88,55%	-80,13 €	619,87 €	SZ
	B Prüfung Videoaufnahme - Alarmierungsanlage	B Prüfung Videoaufnahme - Alarmierungsanl	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	190,40 €	59,60 €	76,16%	-59,60 €	190,40 €	SZ
	700 Summe Baunebenkosten	700 Summe Baunebenkosten	982.043,43 €	858.976,43 €	123.067,00 €	366.555,60 €	0,00 €	1.225.532,03 €	852.833,23 €	366.555,60 €	1.219.388,83 €	650.505,08 €	466.192,57 €	53,08%	-606,11 €	1.224.925,92 €	SZ
810	C Veröffentlichung Abbruch-LV	C Veröffentlichung Abbruch-LV	261,98 €	261,98 €	0,00 €												

				Kostenberech.				SW	summe	beauftragte	beauftragte	beauftragte	abgerechnet		in %	beauftrr./benötig.	summe
				Gewerke [inkl. MwSt.]	Gewerke [inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	Hauptauftrags- Summe	Nachtr.	Gesamtsumme inkl. Nachtr.	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]		Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]
844	B Ausruck Bestuhlungsplan Aula	B Ausruck Bestuhlungsplan Aula	KKS Kuth	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	21,85 €	28,15 €	43,70%	-28,15 €	21,85 €
845	B Rettungswegzeichen etc.	B Rettungswegzeichen etc.	Kroschke	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00%	0,00 €	250,00 €
	800 Summe Kleinaufträge ohne Zuordnung Ko.-gruppe	800 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €)		26.784,99 €	26.767,02 €	17,97 €	9.746,10 €	0,00 €	36.513,12 €	26.767,02 €	9.746,10 €	36.513,12 €	37.774,80 €	-1.261,68 €	103,46%	2.585,27 €	39.098,39 €
	100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten etc.	100-800 Summe		7.015.482,59 €	5.770.354,63 €	1.245.127,96 €	875.289,58 €	41.126,16 €	6.646.011,92 €	5.517.035,14 €	875.289,58 €	6.392.324,72 €	3.943.499,80 €	2.593.677,74 €	59,34%	-18.991,19 €	6.627.020,73 €
910	Honorar (25%) /. KG 700	Honorar (25%) /. KG 700		290.954,79 €	291.057,02 €	-102,23 €	0,00 €	0,00 €	121.471,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.471,42 €	0,00%	0,00 €	121.471,42 €
920	Sonstiges (10% /15% Unvorhergesehenes) /. KG 800	Sonstiges (15% Unvorhergesehenes) /. KG 800		52.356,00 €	52.356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.356,00 €	0,00%	0,00 €	52.356,00 €
930	Sonstiges (5 % / 10% Preissteigerung)	Sonstiges (10 % Preissteigerung)		320.614,87 €	320.614,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.614,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.614,87 €	0,00%	0,00 €	320.614,87 €
940	Sonstiges 5 % UnvorhergesehenesPuffer	Sonstiges 5 % UnvorhergesehenesPuffer		486.491,75 €	1.731.517,48 €	-1.245.025,73 €	0,00 €	0,00 €	1.025.445,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.025.445,79 €	0,00%	0,00 €	1.044.436,98 €
	900 Summe Sonstige Kosten	900 Summe Sonstiges Kosten		1.150.417,41 €	2.395.545,37 €	-1.245.127,96 €	0,00 €	0,00 €	1.519.888,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.519.888,08 €	0,00%	0,00 €	1.538.879,27 €
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		8.165.900,00 €	8.165.900,00 €				8.165.900,00 €	8.165.900,00 €		8.165.900,00 €	8.165.900,00 €				8.165.900,00 €
	100-900 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten etc.	100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc.		8.165.900,00 €	8.165.900,00 €	0,00 €	875.289,58 €	41.126,16 €	8.165.900,00 €	5.517.035,14 €	875.289,58 €	6.392.324,72 €	3.943.499,80 €	4.113.565,82 €	59,34%	-18.991,19 €	8.165.900,00 €
	Differenz [€]	Differenz [€]		0,00 €	0,00 €				0,00 €	2.648.864,86 €	-875.289,58 €	1.773.575,28 €	4.222.400,20 €				0,00 €
	Differenz [%]	Differenz [%]		100,00%	100,00%				100,00%	67,56%	#DIV/0!	78,28%	48,29%				100,00%