

Jugendzentrum Mülldorf Neubau		Jugendzentrum Mülldorf Neu		Kostenstelle: 9-604-06		Investitions-/San-Nr: 05-00092		05-00092							
Projekt: Sachkonto investiv Rückstellung konsumtiv		Kostenträger: 06-02-02		Anlagen-Nr:		AIB-Nr. AIB-000260		260							
Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]			Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]		Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]						
000 Gesamtbudget	000 Gesamtbudget														
010 Budget Haushalt (investiv)	010 Budget Haushalt (investiv)		1.148.380,80 €	1.148.380,80 €			1.148.380,80 €	1.148.380,80 €	1.148.380,80 €						
020 Budget Haushalt (Investiv) Ausstattung	020 Budget Rückstellungen (konsumtiv)		56.719,20 €	56.719,20 €			56.719,20 €	56.719,20 €	56.719,20 €						
030 Budget Aufwand (konsumtiv)	030 Budget Aufwand (konsumtiv)		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €						
040 Budget Fördermittel 1	040 Budget Fördermittel 1		2.679.555,20 €	2.679.555,20 €			2.679.555,20 €	2.679.555,20 €	2.679.555,20 €						
041 Budget Fördermittel 2	041 Budget Fördermittel 2		132.344,80 €	132.344,80 €			132.344,80 €	132.344,80 €	132.344,80 €						
- Budget für Ersatzstandort (Container) Grantham-	- Budget für Ersatzstandort (Container)		-113.429,70 €	-113.429,70 €			-113.429,70 €	-113.429,70 €	-113.429,70 €						
Budget Außenanlagen	Budget Außenanlagen		255.000,00 €	255.000,00 €			255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €						
000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		4.158.570,30 €	4.158.570,30 €			4.158.570,30 €	4.158.570,30 €	4.158.570,30 €						
Kostengruppen (Gewerke)	Gewerk	Bearbeitung Kostenberech.	Auftragswert Gewerke [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	Auftrags-summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	tatsächliche beauftragte Hauptauftrags-Summe	tatsächliche beauftragte Nachtr.	tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftr./benötigt Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	Gesamt-summe [inkl. MwSt.]
100 Summe Grundstück	100 Summe Grundstück		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
210 Herrichten	Herrichten		1.785,00 €	1.785,00 €	0,00 €	0,00 €	1.785,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.785,00 €	0,00 %	0,00 €	1.785,00 €
220 Öffentliche Erschließung	Öffentliche Erschließung		46.960,00 €	46.960,00 €	0,00 €	0,00 €	46.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.960,00 €	0,00 %	0,00 €	46.960,00 €
200 Summe Herrichten und Erschließen	200 Summe Herrichten und Erschließen		48.745,00 €	48.745,00 €	0,00 €	0,00 €	48.745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.745,00 €	0,00 %	0,00 €	48.745,00 €
311 Baugrubenherstellung	Baugrubenherstellung		64.788,36 €	64.788,36 €	0,00 €	0,00 €	64.788,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.788,36 €	0,00 %	0,00 €	64.788,36 €
312 Baugrubenumschließung	Baugrubenumschließung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
313 Wasserhaltung	Wasserhaltung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
319 Baugrube, sonstiges	Baugrube, sonstiges		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
321 Baugrundverbesserung	Baugrundverbesserung		47.481,00 €	47.481,00 €	0,00 €	0,00 €	47.481,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.481,00 €	0,00 %	0,00 €	47.481,00 €
322 Flachgründung	Flachgründung		27.457,47 €	27.457,47 €	0,00 €	0,00 €	27.457,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.457,47 €	0,00 %	0,00 €	27.457,47 €
324 Bodenplatten Natur-/Betonwerkstein	Bodenplatten Natur-/Betonwerkstein		43.833,06 €	43.833,06 €	0,00 €	0,00 €	43.833,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.833,06 €	0,00 %	0,00 €	43.833,06 €
325 Bodenbeläge	Bodenbeläge		4.040,31 €	4.040,31 €	0,00 €	0,00 €	4.040,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.040,31 €	0,00 %	0,00 €	4.040,31 €
326 Bauwerksabdichtung	Bauwerksabdichtung		32.930,87 €	32.930,87 €	0,00 €	0,00 €	32.930,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.930,87 €	0,00 %	0,00 €	32.930,87 €
327 Dränagen	Dränagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
329 Gründung, sonstiges	Gründung, sonstiges		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
331 Tragende Außenwände / Rohbau	Tragende Außenwände / Rohbau		114.313,78 €	114.313,78 €	0,00 €	0,00 €	114.313,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.313,78 €	0,00 %	0,00 €	114.313,78 €
332 Nichttragende Außenwände	Nichttragende Außenwände		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
333 Außenstützen	Außenstützen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
334 Außentüren und -fenster Metallbauarbeiten	Außentüren und -fenster Metallbauarbeiten		238.137,34 €	238.137,34 €	0,00 €	0,00 €	238.137,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.137,34 €	0,00 %	0,00 €	238.137,34 €
335 Außenwandbekleidungen, außen	Außenwandbekleidungen, außen		252.297,85 €	252.297,85 €	0,00 €	0,00 €	252.297,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.297,85 €	0,00 %	0,00 €	252.297,85 €
336 Außenwandbekleidungen, innen	Außenwandbekleidungen, innen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
337 Elementierte Außenwände	Elementierte Außenwände		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
338 Sonnenschutz	Sonnenschutz		23.880,92 €	23.880,92 €	0,00 €	0,00 €	23.880,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.880,92 €	0,00 %	0,00 €	23.880,92 €
339 Außenwände, Sonstiges Fassadenarbeiten	Außenwände, Sonstiges Fassadenarbeiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
341 Tragende Innenwände	Tragende Innenwände		57.868,27 €	57.868,27 €	0,00 €	0,00 €	57.868,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.868,27 €	0,00 %	0,00 €	57.868,27 €
342 Nichttragende Innenwände	Nichttragende Innenwände		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 €
343 Innenstützen	Innenstützen		3.347,23 €	3.347,23 €	0,00 €	0,00 €	3.347,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.347,23 €	0,00 %	0,00 €	3.347,23 €
344 Innentüren und -fenster	Innentüren und -fenster		46.673,23 €	46.673,23 €	0,00 €	0,00 €	46.673,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.673,23 €	0,00 %	0,00 €	46.673,23 €
345 Innenwandbekleidung	Innenwandbekleidung		163.483,62 €	163.483,62 €	0,00 €	0,00 €	163.483,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.483,62 €	0,00 %	0,00 €	163.483,62 €
346 Elementierte Innenwände Trockenbau	Elementierte Innenwände Trockenbau		26.877,67 €	26.877,67 €	0,00 €	0,00 €	26.877,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.877,67 €	0,00 %	0,00 €	26.877,67 €
349 Innenwände, Sonstiges	Innenwände, Sonstiges		2.499,00 €	2.499,00 €	0,00 €	0,00 €	2.499,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.499,00 €	0,00 %	0,00 €	2.499,00 €
351 Deckenkonstruktionen	Deckenkonstruktionen		323.030,19 €	323.030,19 €	0,00 €	0,00 €	323.030,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	323.030,19 €	0,00 %	0,00 €	323.030,19 €
352 Deckenbeläge	Deckenbeläge		154.836,84 €	154.836,84 €	0,00 €	0,00 €	154.836,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.836,84 €	0,00 %	0,00 €	154.836,84 €
353 Deckenbekleidungen	Deckenbekleidungen		92.666,36 €	92.666,36 €	0,00 €	0,00 €	92.666,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.666,36 €	0,00 %	0,00 €	92.666,36 €
359 Decken, sonstiges	Decken, sonstiges		19.567,53 €	19.567,53 €	0,00 €	0,00 €	19.567,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.567,53 €	0,00 %	0,00 €	19.567,53 €
361 Dachkonstruktionen Zimmer- und Holzarbeiten	Dachkonstruktionen Zimmer- und Holzarbeiten		54.118,23 €	54.118,23 €	0,00 €	0,00 €	54.118,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.118,23 €	0,00 %	0,00 €	54.118,23 €
362 Dachfenster, Dachöffnungen	Dachfenster, Dachöffnungen		9.639,00 €	9.639,00 €	0,										