

ANLAGE 1 zu DS Nr. 1910032
 öffentlicher Teil

Gesamtschule - Gebäude B - Rückbau NW-Räume + Ausbau Zw.-Bau

Darlegung der Kostenänderung/ -steigerung gegenüber 2015

Nr.	Maßnahmen	Kostenanteil brutto	Zuschläge für			Gesamt
			Honorare 30,00%	Unvorherges. 15,00%	Kostensteig. 10,00%	
Kostenanteil aus der Kostenberechnung Stand 2015						
	Budgetanteil	683.000,00 €	204.000,00 €	133.000,00 €	102.000,00 €	1.122.000,00 €
Mehrkosten						
1. Mehrkosten Nutzungsbedingt						
1.1	Zusatzwünsche, Standardveränderung KG 300+400	49.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	81.000,00 €
2. Mehrkosten techn. Anforderungen sowie Aufgabenerweiterung						
2.1	Flächenerweiterungen, Zusatzleistung KG 300+400	366.000,00 €	110.000,00 €	71.000,00 €	55.000,00 €	602.000,00 €
3. Allgemeine Zusatzkosten						
3.1	Trennung in einen weiteren Bauabschnitt KG 300+400	102.000,00 €	31.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	168.000,00 €
3.2	allgemeine Kostensteigerung der Baukosten 2015-2018 KG 300+400	94.000,00 €	28.000,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	154.000,00 €
Kostenberechnung Stand Jan. 2019		1.294.000,00 €	388.000,00 €	252.000,00 €	193.000,00 €	2.127.000,00 €

08.01.2019
 Apfelbaum