

Sitzungsvorlage

Datum: 09.02.2021
Drucksache Nr.: **21/0075**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	24.03.2021	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Baumaßnahme ISEK TP 4 Verteilerplätze - ISEK TP 4 - Verteilerplätze

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Baumaßnahme - ISEK TP 4 – Verteilerplätze Produkt 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“, Sachkonto 097001 „Zugang Anlagen im Bau Tiefbau“, Kostenstelle 70010 „Straßenbau“, Investitionsnummer 07-00283 „Umgestaltung Wege/Plätze Zentrum-West“ für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe 94.769,16 €.

Die Deckung erfolgt aus Produkt 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“, Sachkonto 097001 „Zugang Anlagen im Bau Tiefbau“, Investitionsnummer 07-00393 (Baumaßnahme Planstraße A (Menden Süd)), welche 2022/2023 neu angemeldet werden.

Sachverhalt / Begründung:

Die Stadt Sankt Augustin hat im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes (ISEK ehemals IHK) der Stadt Sankt Augustin die Verteilerplätze ausgebaut. Die Maßnahme wird zu 70 % durch das Land gefördert. Alle Planungsarbeiten wurden durch das Ingenieurbüro Brendebach erbracht.

Die Auftragserteilung zu den erforderlichen Tiefbauarbeiten für die Verteilerplätze durch die Firma Strabag AG Bereich Bonn, Löhestraße 14, 53773 Hennef erfolgte gemäß Beschluss des Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusses am 05.05.2020.

Die Auftragssumme der Baukosten beläuft sich auf 1.890.143,39 € brutto. Diese beruht auf dem Submissionsergebnis und schließt alle Baukosten ein.

Im Rahmen der Baudurchführung kam es zu insgesamt 11 kleineren Nachträgen durch Planänderungen in der Örtlichkeit und auf Grund neuer Anforderungen. Die Arbeiten waren

in dieser Bauweise nicht im Hauptauftrag enthalten und für den Bauablauf und die Verkehrssicherheit von Rettungswegen erforderlich und unabweisbar. Eine genaue Aufstellung ist dem Vergabevermerk zu entnehmen.

Ein Nachtrag wurde bereits zu Beginn der Maßnahme beauftragt, die weiteren Nachträge wurden im GUB am 23.02.2021 mit DS.-Nr. 20/0571 vorbehaltlich der heutigen Mittelbereitstellung beschlossen. Ein Nachtrag kam in dieser Zeit noch dazu. Hierbei handelt es sich um Schlosserarbeiten für den Rettungsweg zur Turnhalle des RSG. Diese Arbeiten sind erst in 2021 angefallen und waren so im Haupt-LV nicht enthalten, aber für den Erfolg der Maßnahme notwendig. Der Nachtrag 11 ist nach Bereitstellung der Mittel noch im GUB am 20.04.2021 zu beschließen.

Im Gesamten kommt es zu Mehrkosten in Höhe von insgesamt 94.769,16 €. Da für den Auftrag auf der Investitionsnummer 07-00283 keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, muss der vorgenannte Fehlbetrag durch eine überplanmäßige Auszahlung finanziert werden.

Die Deckung erfolgt aus Produkt 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“, Sachkonto 097001 „Zugang Anlagen im Bau Tiefbau“, Investitionsnummer 07-00393 (Baumaßnahme Planstraße A (Menden Süd)), welche 2022/2023 neu angemeldet werden.

<Name des Unterzeichnenden>

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf 2.361.350 €.

- Mittel stehen hierfür unter der Investitionsnummer 07-00283 im Teilergebnisplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 2.266.580 € veranschlagt; insgesamt sind 2.361.350 € bereit zu stellen. Davon entfallen 196.550 € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.

