

Ihr Gesprächspartner/in: Marc Knülle

Gremium: Bau- und Vergabeausschuss
Sitzungstermin: 20.09.2005

Verteiler: Vorsitzende(r), I, II, III, IV, BRB
Federführung:

☒ öffentlich
☐ nicht öffentlich

Rückgabetermin:
erledigt am:

☒ Antrag
☐ Dringlichkeitsantrag

Datum: 25.08.2005
Drucksachen-Nr.: 05/0317

Betreff:

**Erweiterungsbau der Katholischen Grundschule Buisdorf/Verbindliche
Fertigstellungstermine**

Beschlussvorschlag/Fragestellung:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ausschuss ausführlich darzulegen, wie es zu den erheblichen Bauverzögerungen beim Erweiterungsbau der Katholischen Grundschule Buisdorf gekommen ist.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ausschuss Vorschläge zu unterbreiten, wie zukünftig bei Hochbaumaßnahmen, insbesondere in empfindlichen Bereichen wie Schulbaumaßnahmen, die gesetzten Realisierungstermine besser eingehalten werden können. Dabei sollen auch insbesondere die vertraglichen Regelungen in ihrer Verbindlichkeit verbessert und evtl. durch Konventionalstrafen gesichert werden.

Problembeschreibung/Begründung:

Bei den Baumaßnahmen an der Katholischen Grundschule Buisdorf ist es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die Situation ist insgesamt sehr unbefriedigend.

Durch eine verbesserte Bauleitung und verbindlichere Verträge könnten wohl möglich zukünftige Baumaßnahmen deutlich termingerechter realisiert werden.

Insbesondere bei Schulbaumaßnahmen haben lange Verzögerungen erhebliche negative Auswirkungen auf den Schulbetrieb.


Gerade am Beispiel der Maßnahme an der Katholischen Grundschule Buisdorf zeigt sich, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Unerklärliches Fernbleiben von Firmen und die damit verbundenen Verzögerungen sind nicht hinzunehmen.

Im Sinn effizienterer Umsetzung von Bauprojekten besteht erheblicher Handlungsbedarf.

gez. Willi Schopp



Uwe Grote



Marc Knülle