

Ihr/e Gesprächspartner/in:

Knülle, Marc
Waldästl, Denis
Quast, Björn

Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, FB 9, FB 2, FB 5

Federführung: FB 9

Termin f. Stellungnahme: 26.09.2018

erledigt am: 25.09.2018 vB

Anfrage

Datum: 25.09.2018

Drucksachen-Nr.: 18/0299

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungstermin

26.09.2018

Behandlung

öffentlich /

SPD-Anfrage zu TOP 5 für die Sitzung HaFa am 26.09.2018

DS 18/0252 Eilbeschluss gem. § 60 Abs. 1, Satz 1 GO NRW;

Zustimmung zur Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen

und Auszahlungen für die Erweiterung der Mensa KGS Mülldorf

bei dem Produkt 03-02-01

Aus Sicht der SPD-Fraktion ergeben sich nachfolgende Fragen zu den sachlichen Gründen als auch zu den zeitlichen Abläufen der einzelnen Erhöhungen:

1. War die Einführung des Cook and Chill-Systems bereits Gegenstand des ursprünglichen Bauvolumens von 640.000 Euro?
2. Wenn nein, weshalb ist die Entscheidung für ein Cook and Chill-System nachträglich getroffen worden? Beruht diese Entscheidung allein auf Wünschen des Nutzers oder ist dieses System auch aus sachlichen Gründen erforderlich?
3. Wenn Frage 1 mit ja beantwortet wird, weshalb konnten die erhöhten Anforderungen an Technik und Küchenausstattung damals noch nicht berücksichtigt werden?
4. Weshalb haben die erhöhten Anforderungen zunächst zu einer Erhöhung auf 740.000 und dann auf 860.000 Euro geführt? Welche konkreten Umstände haben jeweils
 - a) der Erhöhung auf 740.000 Euro und
 - b) der Erhöhung auf 860.000 Euro zugrunde gelegen?

Hier bitten wir auch um Erläuterung, ob diese Umstände auf externen Ursachen (z.B. unwirtschaftliche Ergebnisse von Ausschreibungen) oder auf internen Gründen beruhen (z.B. nachträgliche Änderungswünsche des Nutzers).

5. Welche konkreten Umstände liegen der jetzigen Erhöhung des Bauvolumens auf 1.150.000 Euro zugrunde?

Auch hier bitten wir um Erläuterung, ob diese Umstände auf externen Ursachen oder auf internen Gründen beruhen.

Gez. Marc Knülle

gez. Denis Waldästl

gez. Björn Quast