STADT SANKT AUGUSTIN
DER BÜRGERMEISTER
Dienststelle: FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement

Dringlichkeitsentscheidung

Datum: 17.04.2008
Drucksache Nr.: **08/0157**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	11.06.2008	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Errichtung von 5 Offenen Ganztagsschulen; Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 GO NRW

Entscheidung:

Im Wege der Dringlichkeit wird gem. § 60 GO NRW entschieden, die zusätzlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2009 bei

der HhSt. 2100.9448.6 OGS Freie Buschstraße in Höhe von	126.000,00 €
der HhSt. 2150.9403.8 Hauptschule Niederpleis in Höhe von	200.000,00 €
der HhSt. 2300.9403.7 Gymnasium Niederpleis in Höhe von	200.000,00 €

gem. § 85 GO NRW außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.
Die Finanzierung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen wird sichergestellt durch nicht Beanspruchung der Verpflichtungsermächtigung bei HhSt. 6300.9698.2 Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf in Höhe von 526.000,00 €.

Bürgermeister Ratsmitglied

Problembeschreibung/Begründung:

Auf die ausführliche Sachverhaltsschilderung im Zusammenhang mit der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Errichtung von 5 Offenen Ganztagsschulen wird verwiesen (s. DS Nr. 08/0156).

HhSt. 2100.9448.6 OGS Freie Buschstraße

Nach der aktualisierten Kostenfortschreibung werden für die Umsetzung der Baumaßnahmen insgesamt 822.000 € benötigt. Die Baukosten setzen sich wie folgt zusammen:

Kosten laut Kostenschätzung Büro Nürnberg	375.000,00 €
Mehrkosten durch Planungsänderung laut Kostenberechnung ucr. vom 26.03.2008	177.000,00 €
Mehrkosten durch Asbestsanierung, Brandschutz-Maßnahmen, Substanzverbesserungen	270.000,00 €
Summe	**822.000,00 €**
Mehrkosten	447.000,00 €
hiervon außerplanmäßig für Haushaltsjahr 2008 bereitzustellen	321.000,00 €
als VE für 2009 bereitzustellen	126.000,00 €

HhSt. 2150.9403. 8 Sanierung Schulzentrum Niederpleis, Anteil Hauptschule und
HhSt. 2300.9403.7 Sanierung Schulzentrum Niederpleis, Anteil Gymnasium

Im Rahmen der Bauausführungsplanung wurde festgestellt, dass durch neue techn. Entwicklungen noch Optimierungen möglich sind. Hierdurch kann der Energieverbrauch des Schulzentrum Niederpleis nachhaltig gesenkt werden. Die erforderlichen Planungen werden derzeit erstellt. Die Fertigstellung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme wird sich deshalb bis in das nächste Haushaltsjahr verzögern. Die im laufenden Jahr nicht mehr benötigten Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 200.000,00 €, insgesamt 400.000,00 €, wurden zur Finanzierung der OGS Maßnahmen bereitgestellt. Für die Abwicklung der Maßnahme und die Sicherstellung der Finanzierung des bereits erteilten Auftrages müssen entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2009 zur Verfügung gestellt werden.

Die Entscheidung im Rahmen der Dringlichkeit gem. § 60 GO NRW ist geboten, da die weiteren Ausschreibungen von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der 5 OGS Schulen erst nach Sicherstellung der Finanzierung vorgenommen werden können. Hierfür ist die Bereitstellung der oben aufgeführten außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Baumaßnahmen müssen gem. Auflage des Zuwendungsbescheides bis 12/2008 abgeschlossen und abgerechnet werden. Bei einer zeitlichen Verzögerung der nun anstehenden Ausschreibungen ist der planmäßige Fertigstellungstermin für die Baumaßnahmen nicht gewährleistet und die vollständige Auszahlung des Zuschusses nicht sicherzustellen. Aus den vorgenannten Gründen muss die Entscheidung über die Bereitstellung der außerplanmäßigen Verpflichtungserklärungen Haushaltsmittel im Wege der Dringlichkeit gem. § 60 GO NRW getroffen werden.

Die Maßnahme
☐ hat keine finanzielle Auswirkungen
☒ hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf €.
☐ Sie stehen im ☐ Verw. Haushalt ☐ Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.
☐ Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich
Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt €, insgesamt sind € bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.