Maßnahmenplan zum BSBP 2018

Zu erledigen von:

Projektgruppe BSBP (Seite 86 BSBP) 09.09.2019

Fahrzeugbeschaffungen / Schutzkleidung

Aktivität / Empfehlungen des Gutachters	Planungsbeginn	Seite im BSBP	% erledigt zu	Beteiligte Fachbereiche	Bemerkungen
Fahrzeugbeschaffungen der kommenden 5 Jahre	10.10.2018	80-83	45%		Fahrzeuge für 2020 wurden Ausgeschrieben und werden Ende 2020 geliefert, ein LF 10 für die Einheit Menden wurde zwei Jahre nach hinten geschoben, dieses Fahrzeug kann ohne größere Reperaturen weiter eingestzt werden. Alle anderen Fahrzeuge bleiben im Plan nach BSBP.
Fahrzeugbeschaffungen ab 2024	10.10.2023	82+83	0%		siehe Tabelle BSBP
Vorhaltung Ersatzschutzkleidung	01.04.2020	85	10%		Dies betrifft die Überbekleidung für den Brandeinsatz, eine Reserve der Überbekleidung wird ab 2020 von min. 40 Garnituren und verschiedenen Größen in der FTZ vorgehalten. Kosten in Höhe von ca. 39.000€ sind dann im Haushalt zu berücksichtigen. Gelder wurden im HHJ 2020 angemeldet