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Mitteilung über die laufenden Baumaßnahmen 
GuB am 06.02.2007 

1. Feuchtesanierungen 

1.1 GS Buisdorf       Die Sanierungen sind abgeschlossen. 

1.2 GS Hangelar      Die komplette Maßnahme kann erst bis zu den Sommerfe- 
rien 2007 abgeschlossen sein. Grund hierfür sind die ein- ge-
schränkten Arbeitszeiten. 

Aufgrund von zusätzlichen GUVV Forderungen, wird zur- 
zeit über notwendige erweiterte Maßnahmen im Bereich der 
Gymnastikhalle nachgedacht. 

1.3 GS Meindorf     Die Arbeiten laufen zurzeit termingerecht. 

1.4 GS Mülldorf       Das beauftragte Sankt Augustiner Architekturbüro sieht 
den Sanierungsbeginn in den Sommerferien 2007 vor. Vor-
ausgesetzt der heute vorgelegten Sitzungsvorlage wird zuge-
stimmt. 

1.5 GS Ort              Das gesamte Kellergeschoss wurde wegen vorgefundener 
Schimmelbelastungen für eine Nutzung gesperrt.. 
Wegen personeller Unterbesetzung im Fachbereich 9 
musste das Projekt vorerst zurückgestellt werden. 

1.6 KITAWellenstr. 
Die Sanierung des Daches erfolgt in Absprache mit dem 
Nutzer in den Sommerferien 2007. 
Vorausgesetzt der heute vorgelegten Sitzungsvorlage wird zuge-
stimmt. 

1.7 TH Schützenweg 
Nach der Meldung von Feuchteschäden, wurde ein Ingeni- 
eurbüro für Bauphysik mit der Untersuchung der Scha- den-
sursachen beauftragt. Ein Ergebnis liegt noch nicht 
vor. 

2. GS Buisdorf             In den Sitzung des BVA berichtete der Fachbereich 9 regel-
mäßig über die Probleme, welche aufgetreten waren 
Die noch ausstehenden Arbeiten, im Wesentlichen an dem al-
ten Gebäudeteil der GS Buisdorf, konnten nunmehr ab- ge-
schlossen werden. 
Die Schule zieht nach Karneval in die Räume komplett ein. 
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3. TH Buisdorf               Die Sanierung der Turnhalle soll in den nächsten 
Monaten erfolgen. 

4. AEG                         Erneuerung der Lüftungsanlagen 

Die Maßnahme soll wie geplant in 2007 umgesetzt werden. 

5. AEG                         Erneuerung der Trennwände soll wie geplant umgesetzt wer-
den. 

6. RS Menden              Das mit der Planung der Sanierungsarbeiten beauftragte Ar-
chitekturbüro bereitet zur Zeit die notwendigen Ausschreibun-
gen für die Arbeiten in Zusammenarbeit mit der Firma GfS ( 
Dr. Kieper) vor. 
Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2007 beginnen und in 
2008 abgeschlossen sein. 

                                    Vorausgesetzt der heute vorgelegten Sitzungsvorlage wird 
zugestimmt. 

7. Freibad                      Prof.Ganzloser hat einen Sanierungsentwurf vorgelegt in dem 
er von einer Umsetzung der Maßnahme in 2007 aus- geht. 

 

8. Aula RS Ndpl           Die Sanierung der Hallendecke ist in Planung. 
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse der bauphysikalischen 
Probleme konnte die Planung abgestimmt vorgelegt werden. 
Die Umsetzung erfolgt in 2007. 

9. TH Menden                 Die Sanierung der Hallendecke ist in Planung. 
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse der bauphysikalischen 
Probleme konnte die Planung abgestimmt vorgelegt werden. 
Die Umsetzung erfolgt in 2007. 

 
 


