
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 MEN-OGS Menden 100 Tage Mon 30.03.09 Fre 14.08.09

1 Bauablauf 90 Tage Mon 30.03.09 Fre 31.07.09

2 Termine 99 Tage Die 31.03.09 Fre 14.08.09

3 Jour Fixe 91 Tage Die 31.03.09 Die 04.08.09

23 Urlaub Reifenberg 7 Tage Don 06.08.09 Fre 14.08.09

24 Osterferien 10 Tage Mon 06.04.09 Sam 18.04.09

25 Sommerferien 32 Tage Don 02.07.09 Fre 14.08.09

26 Übergabe 0 Tage Fre 31.07.09 Fre 31.07.09

27 Rohbau 45 Tage Mon 30.03.09 Fre 29.05.09

28 Gerüste 35 Tage Mon 30.03.09 Fre 15.05.09

29 Restarbeiten Rohbau 10 Tage Mon 30.03.09 Fre 10.04.09

30 Aussenrinnen, Podeste 10 Tage Mon 18.05.09 Fre 29.05.09

31 Dachdeckerarbeiten 10 Tage Mon 27.04.09 Fre 08.05.09

32 Attika-Dachränder 5 Tage Mon 04.05.09 Fre 08.05.09

33 Restarbeiten 10 Tage Mon 27.04.09 Fre 08.05.09

34 Metallbau - Fenster 15 Tage Mon 30.03.09 Fre 17.04.09

35 Fensterbänke 5 Tage Mon 30.03.09 Fre 03.04.09

36 Sonnenschutz 5 Tage Mon 06.04.09 Fre 10.04.09

37 Restarbeiten 5 Tage Mon 13.04.09 Fre 17.04.09

38 Eternit Vorhangfassade 20 Tage Mon 20.04.09 Fre 15.05.09

39 Fassade 15 Tage Mon 20.04.09 Fre 08.05.09

40 Restarbeiten 5 Tage Mon 11.05.09 Fre 15.05.09

41 Schlosserarbeiten -
Aussentreppe

40 Tage Mon 06.04.09 Fre 29.05.09

42 Planung 10 Tage Mon 06.04.09 Fre 17.04.09

43 Aufmaß 1 Tag Mon 20.04.09 Mon 20.04.09

44 Montage 5 Tage Mon 25.05.09 Fre 29.05.09

45 TGA 80 Tage Mon 30.03.09 Fre 17.07.09

46 Restarbeiten Elektro 15 Tage Mon 30.03.09 Fre 17.04.09

47 Fertiginstallation Elektro 10 Tage Mon 06.07.09 Fre 17.07.09

48 Resarbeiten HSL 15 Tage Mon 30.03.09 Fre 17.04.09

49 Fertiginstallation HSL 10 Tage Mon 06.07.09 Fre 17.07.09

50 Innenausbau 85 Tage Mon 30.03.09 Fre 24.07.09

51 Zargen 5 Tage Mon 01.06.09 Fre 05.06.09

52 Innentüren 5 Tage Mon 15.06.09 Fre 19.06.09

53 Beiputzarbeiten 5 Tage Mon 06.04.09 Fre 10.04.09

54 Fliesenarbeiten 5 Tage Mon 08.06.09 Fre 12.06.09

55 Betonwerkstein,
Innenfensterbänke

5 Tage Mon 30.03.09 Fre 03.04.09

56 Trockenbauarbeiten 10 Tage Mon 06.04.09 Fre 17.04.09

57 Malerarbeiten 20 Tage Mon 08.06.09 Fre 03.07.09

58 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mon 22.06.09 Fre 10.07.09

59 Küche 5 Tage Mon 15.06.09 Fre 19.06.09

60 Endreinigung 3 Tage Mit 22.07.09 Fre 24.07.09

61 Abnahme 2 Tage Don 23.07.09 Fre 24.07.09

Mo 30.03. Fr 14.08.
MEN-OGS Menden

Mo 30.03. Fr 14.08.
MEN-OGS Menden

0%

Mo 30.03. Fr 31.07.
Bauablauf

Do 06.08. Fr 14.08.
Urlaub Reifenberg

Mo 06.04. Sa 18.04.
Osterferien

Do 02.07. Fr 14.08.
Sommerferien

Fr 31.07. Übergabe

Mo 30.03. Fr 29.05.
Rohbau

Mo 30.03. Fr 15.05.
Gerüste

Mo 30.03. Fr 10.04.
Restarbeiten Rohbau

Mo 18.05. Fr 29.05.
Aussenrinnen, Podeste

Mo 27.04. Fr 08.05.
Dachdeckerarbeiten

Mo 04.05. Fr 08.05.
Attika-Dachränder

Mo 27.04. Fr 08.05.
Restarbeiten

Mo 30.03. Fr 17.04.
Metallbau - Fenster

Mo 30.03. Fr 03.04.
Fensterbänke

Mo 06.04. Fr 10.04.
Sonnenschutz

Mo 13.04. Fr 17.04.
Restarbeiten

Mo 20.04. Fr 15.05.
Eternit Vorhangfassade

Mo 20.04. Fr 08.05.
Fassade

Mo 11.05. Fr 15.05.
Restarbeiten

Mo 06.04. Fr 29.05.
Schlosserarbeiten - Aussentreppe

Mo 06.04. Fr 17.04.
Planung

Mo 20.04. Mo 20.04.
Aufmaß

Mo 25.05. Fr 29.05.
Montage

Mo 30.03. Fr 17.07.
TGA

Mo 30.03. Fr 17.04.
Restarbeiten Elektro

Mo 06.07. Fr 17.07.
Fertiginstallation Elektro

Mo 30.03. Fr 17.04.
Resarbeiten HSL

Mo 06.07. Fr 17.07.
Fertiginstallation HSL

Mo 30.03. Fr 24.07.
Innenausbau

Mo 01.06. Fr 05.06.
Zargen

Mo 15.06. Fr 19.06.
Innentüren

Mo 06.04. Fr 10.04.
Beiputzarbeiten

Mo 08.06. Fr 12.06.
Fliesenarbeiten

Mo 30.03. Fr 03.04.
Betonwerkstein, Innenfensterbänke

Mo 06.04. Fr 17.04.
Trockenbauarbeiten

Mo 08.06. Fr 03.07.
Malerarbeiten

Mo 22.06. Fr 10.07.
Bodenbelagsarbeiten

Mo 15.06. Fr 19.06.
Küche

Mi 22.07. Fr 24.07.
Endreinigung

KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34
23.03. 30.03. 06.04. 13.04. 20.04. 27.04. 04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08.

April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009
ARCHITEKTUR- u. INGENIEURBÜRO G. CASPER

MEN-OGS Menden Don 26.03.09 Seite 1 MEN-Bauzeitenplan.mpp 


