
Zum Stand der laufenden Baumaßnahmen führte Herr Weiser u.a. aus: 
 
Rhein-Sieg-Gymnasium (Erneuerung der ELA-Anlage) 
Die Arbeiten haben begonnen. Die Durchführung erfolgt in Absprache mit der 
Schulleitung soweit als möglich im laufenden Betrieb. Es wird angestrebt, diese Arbeiten 
bis zum Ende der Sommerferien 2013 abzuschließen. 
 
Rhein-Sieg-Gymnasium (Durchführungsplanung) 
Die internen Überlegungen zu Maßnahmenpaketen werden mit der Schule am 6.3.2013 
besprochen. Dabei sollen die technischen und schulfachlichen Prioritäten möglichst 
aneinander angeglichen werden. 
 
Rhein-Sieg-Gymnasium (Sporthalle) 
Das Angebot für die Architektenleistungen liegt vor und wird zurzeit geprüft. 
 
Turnhalle Schiffstraße (Sanierung) 
Das Angebot für die Architektenleistungen liegt vor und wird zurzeit geprüft. Nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand wird die Auftragsvergabe wohl nicht in die Zuständigkeit des 
Ausschusses fallen (50.000 € - Grenze). 
 
Hauptschule Menden (Fassadensanierung und Brandschutzkonzept) 
Es liegen eine erste Kostenberechnung sowie ein erster Entwurf vor. Darin enthalten ist 
die Sanierung einzelner Dachflächen. Um die Dicke der vorhandenen Dämmschichten 
zu prüfen, wurden alle an die Fassade angrenzenden Dachflächen geöffnet. Dabei 
wurde festgestellt, dass die Dämmung durchfeuchtet ist. Aufgrund der noch intakten 
Dampfsperre ist es bisher nicht zu Schäden innerhalb des Gebäudes gekommen. Es 
werden derzeit Varianten im Bezug auf die Art der technischen Umsetzung wie auch im 
Bezug auf die Materialauswahl erarbeitet. Die Ergebnisse sollen dem Ausschuss in der 
Sitzung am 10.4.2013 vorgestellt werden. Dabei soll dann die Entscheidung für eine 
Variante getroffen werden. Es wird versucht, mit den Arbeiten noch im Sommer zu 
beginnen. 
 
Gesamtschule Menden 
Das beschlossene Umsetzungskonzept wurde zwischenzeitlich weiter verfeinert. Eine 
erste Überarbeitung liegt bereits vor. Es werden derzeit von der Verwaltung für 
erforderlich gehaltene Punkte eingearbeitet bei gleichzeitiger Kostenüberprüfung. 
Hierbei handelt es sich nicht um zusätzliche Punkte, sondern um Varianten. Sobald 
feststeht, dass diese Überarbeitung im beschlossenen Kostenrahmen liegt, wird mit der 
Schulleitung ein Gesprächstermin vereinbart. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass 
dieser bis Mitte März erfolgen wird. 
 
Sportzentrum Menden (Sanierung) 
Es werden kurzfristig Gespräche mit einer Kanzlei bezüglich der Durchführung eines 
EU-weiten VOF-Verfahrens zur Vergabe der Planungsleistungen stattfinden. Dabei wird 
angestrebt, diese Planungsleistungen noch in 2013 zu vergeben. Die technischen 
Anforderungen an die Sanierung werden derzeit zusammengestellt. Hinsichtlich der 
Herstellung einer Barrierefreiheit von WCs und einzelnen Duschbereichen wurden 
seitens des Gebäudemanagements die erforderlichen Mehraufwendungen für 



verschiedene Varianten ermittelt. Eine Entscheidung bezüglich einer durchzuführenden 
Variante steht verwaltungsintern noch aus. 
 
GS Menden, Mittelstraße (Umsetzung Brandschutzkonzept und Erneuerung der 
Heizung) 
Die Planungsleistungen für die Architektur und Haustechnikplanung wurden vergeben. 
Es wird versucht, mit diesen Maßnahmen noch in diesem Sommer zu beginnen. 
 
Schulzentrum Niederpleis (Sanierung der RWA-Anlagen) 
Die Ausschreibungsunterlagen liegen zwischenzeitlich vor. 
 
Schulzentrum Niederpleis (Brandschutzkonzept Technisches Gymnasium) 
Zurzeit läuft die Abfrage von Angeboten bezüglich der Vergabe von Planungsleistungen. 
 
Dann nahm der Ausschuss ohne weitere Aussprache diesen Bericht zur Kenntnis. 


