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Optionen Sanierungsmaßnahme 
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Keine 

Minimallösung 
-zwingend erforderliche Maßnahmen- 
 

(davon noch nicht im Haushalt 
eingestellt: 2.928.000,-€) 

7.246.000,00€ 109 umsetzen   

Optionen Hauptnutzer: 

Option 1 
Lehrer-WC Anlage, erweitertes 
Rollstuhl-WC, Sanitätsraum 

142.000,00 € 1 umsetzen   

Option 2a Verdunklungsvorhänge Aula 61.000,00 € 1 umsetzen   

Option 
2b 

Verdunklungsanlagen Aula 
(elektrisch) 

78.000,00 € 2 umsetzen   

Option 3 
Bühnenbeleuchtung Aula 
(Budget) 

29.000,00 € 1 umsetzen   

Option 4 
Beschallung Aula 
(Budget) 

29.000,00 € 1 umsetzen   

Option 5 Einbruchmeldeanlage 29.000,00 € 2 umsetzen   

Option 6 WLAN-Abdeckung 15.000,00 € 1 umsetzen   

Option 7 
Ausführung bauliche 
Barrierefreiheit, sichtbar verlegte 
Hörschleife 

33.000,00 € 2 umsetzen   

Option 8 
Bauliche Maßnahme zur 
Umsetzung Inklusion im 
Klassentrakt 

317.000,00 € 7 umsetzen   

Option 9 
Standzeitverlängerung 
Containermensa für Optionen 
Hauptnutzer 

29.000,00 € 0 umsetzen   

Optionen Nebennutzer: 

Option 10 
Vorrüstung Anschlüsse mobile 
Thekenanlage im Treppenhaus 

18.000,00 € 2 umsetzen   

Option 11 
separater Küchenraum 
Nebennutzer (bauliche Kosten) 

175.000,00 € 8 umsetzen   

Option 12 
separater Küchenraum Möbel 
(Budget) Planung und 
Beschaffung durch FB 3 

23.000,00 € 0 umsetzen   

Option 13 
Standzeitverlängerung 
Containermensa für Optionen 
Nebennutzer 

23.000,00 € 0 umsetzen   
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 Gesamtkosten ohne Optionen Brutto 7.246.000,00 € 

 
Summe Optionen gesamt Brutto ______.000,00 € 

 Ursprüngliche Bauzeit gemäß 
Machbarkeitsstudie 2012 

April 2016 – März 2017 

 Bauzeitzeitverlängerung durch 
Umsetzung zusätzlicher 
Erfordernisse (inkl. 3 Monate 
Variantenprüfung) 

109 Wochen 

 davon Bauzeitzeitverlängerung 
auf dem „Kritischen Weg“ 

98 Wochen 

 Kompensationspotential durch 
Maßnahmen zur 
Bauzeitverkürzung 

6 Wochen 

 Voraussichtliches Bauzeitende 
unter Einbeziehung von 
Kompensationsmöglichkeiten 

Mitte Nov. 2018 

 Verlängerung der Bauzeit 
durch Optionen 

        Wochen  

 Neuer 
Endfertigstellungstermin unter 
Einbeziehung der 
Bauzeitverlängerung durch 
Optionen 

                      . 

 bislang im Haushaltplan 
eingeplante Mittel 

Brutto 4.087.000,00 € 

 
Zusätzlich erforderliche Mittel 
(im Haushalt bereit zu stellen) 

 
Brutto  ______.000,00 € 
 

 
 


