
866 1016 1216 1416 1616 1816 2016 2216 2416 2616 2816 3016 3216

636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636

158 158 158 158 158 158 660 660 660 660 660 660 660

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

200 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Maßnahmenpakete:

PE int. Vorber. GH Projektvorlauf 100 300 300 300 300 300

2.) Maßnahme zur Unterbringung von 300 Personen PE int. Vorber. GH Projektvorlauf 100 300 300 300 300 300

PE GE ES 300 300

4.) Pleistalwerk PE int. Vorber. GH Projektvorlauf 200 400 600 600 600

PE GE ES 400

ES Projektvorlaufzeit 150 150 150 150 150 230 230 230 230 230 230

180 ES 180 180 180 180

ES 120 120 120 120 120 120

Perspektive:

Freizug der Turnhallen -281 -281 -281 -281 -281

Neubewertung zu "Ausbaupaket 2" im August 2016

974 974 1324 1524 1624 1444 1946 2226 2425 2625 2825 3125 3525

108 -42 108 108 8 -372 -70 10 9 9 9 109 309

Zuweisungsaufschub / Belegung Turnhallen erforderlich

GE Grundstücksentscheid GH Grundstücksentscheid inklusive Umsetzung Hochbau

ES Entscheidung Umsetzung Hochbau PE Projektentscheidung

November Dezember

Gesamtflüchtlingszahlen

Flüchtlingszuwachs 150 200 200 200 200

Mai Juni Juli August September OktoberDezember Januar Februar März April

1.) Maßnahme zur Unterbringung von 300 Personen Projektrealisierung

Projektrealisierung

3.) Maßnahme zur Unterbringung von 300 Personen

200 200

vorhandene Kapazitäten

ZUE (Stand: 10.12.15!!!)

Container Husarenstraße

Sportplatz Schützenweg

200 200 200 200 200 200

7.) Verlängerung  Notunterkunft "Alte Post"

8.) Sporrthallenbelegung RSG (temporär) Vorlauf / Realisierung

Projektvorlauf weitere Objektrealisierungen

Anzahl Plätze in vorhandenen Unterkünften

Insgesamt fehlende Kapazitäten

Projektrealisierung

5.) Maßnahme zur Unterbringung von 400 Personen

6.) Anmietung Hotel Regina

Anlage 1: Projektplan zur Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2016

Projektvorlauf Projektrealisierung

ProjektrealisierungProjektvorlauf

interne Vorber.

interne Vorber.


