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DSK als Projektsteuerer 
 

 Projektaufbau 

 Fördermittelmanagement 

 Prozesssteuerung 

 

Aktuelle Sachstände 
 

 Zeitstrahl 

 JUZE 

 Campusmagistrale 

 

Förderanträge 
 

 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier  

 Städtebauförderung, Zuwendungsbescheid 2017 

 Städtebauförderung, Förderantrag für 2018 

Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
AGENDA 
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Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Projektaufbau 
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Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Übersicht Aufgaben Fördermittelmanagement 
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Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
AGENDA 

DSK als Projektsteuerer 
 

 Projektaufbau 

 Fördermittelmanagement 

 Prozesssteuerung 

 

Aktuelle Sachstände 
 

 Zeitstrahl 

 JUZE 

 Campusmagistrale 

 

Förderanträge 
 

 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier  

 Städtebauförderung, Zuwendungsbescheid 2017 

 Städtebauförderung, Förderantrag für 2018 



6 

DSK GmbH & Co. KG  | Sankt Augustin Zentrum - Stadtumbau West (SUW)  |  Sachstandsbericht 

  

Zeitstrahl 

 

 Ratsbeschluss zum integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzept (ISEK) am 20.10.2015 

 

 Programmaufnahme in das Städtebau- 

förderprogramm Stadtumbau West (SUW) 2016 

 

 Baubeginn erstes Projekt (JUZE) 2017 

 

 weitere Baumaßnahmen 
 

 Campusmagistrale  - 2018 

 Verteilerplätze - 2019 

 Karl-Gatzweiler-Platz - 2019 

 … 

Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Zeitstrahl 



7 

DSK GmbH & Co. KG  | Sankt Augustin Zentrum - Stadtumbau West (SUW)  |  Sachstandsbericht 

Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Sachstand Jugend- und Kulturzentrum (JUZE) 

JUZE Gestaltung Außenflächen 
 

 Ausführungsplanung beauftragt 

 Baubeginn vorauss. Juni 2018 

 Fertigstellung 1. BA August 2018 

 

JUZE Sanierung Altbau 
 

 Schaffung Ersatzräume 

 Umzug in Ersatzräume 

 Bauantrag ist eingereicht 

 Gewerkeweise Vergabe 

 Baubeginn: September 2017 

 Baufertigstellung: 3. Quartal 2018  

JUZE Neubau 
 

 Vorbereitung GÜ-Ausschreibung 

 Bauantrag im 3. Quartal 2017 

 Baubeginn vorauss. 2. Quartal 2018 

 Baufertigstellung 4. Quartal 2019 
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Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Sachstand Campusmagistrale 

Campusmagistrale 
 

 Ausführungsplanung beauftragt 

 Baubeginn vorauss. Frühsommer 2018 

 Bauzeit ca. 4 Monate 

 Fertigstellung: Herbst 2018 
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Förderzugänge: 

 

1. Städtebauförderung, Nr. 11.3 FRL NRW 
 

 RSG ist im Grundförderantrag ISEK enthalten 

 Aufteilung auf 3 Bauabschnitte 

 Umgestaltung Schulhof als separater BA  

 zuwf. Ausgaben insgesamt rd. 13,3 Mio. €  

2. Sonderprogramm „Investitionspakt“ 
 

 Projektaufruf Februar 2017 

 Antragsfrist Mai 2017 

 In Abstimmung mit BR Köln 2 Anträge gestellt: 
 

 RSG gesamt 

 RSG nur 1. und 2. BA (zuwf. A.: 4,5 Mio. €) 
 

 Programmveröffentlichung am 14.07.2017 

 RSG Sankt Augustin nicht enthalten. 

Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Förderantrag Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG) 
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Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Stadtentwicklungsprogramm (kurz: STEP) 2016 

Zuwendungsbescheid - STEP 2016 

 

 1. Zuwendungsbescheid (Nr. 05/69/16) vom 09.09.2016 
 

JUZE (Sanierung Altbau / Neubau) 

 

 2. Zuwendungsbescheid (Nr. 05/106/16) vom 05.12.2016 
 

Projektsteuerung 

 

 Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben:    6.522.713 € 

 Summe der Zuwendungen (70%):     4.565.899 € 

 

 Projekte, die 2016 beantragt (aber nicht bewilligt worden sind) (u.a. 

Campusmagistrale), wurden für das STEP 2017 erneut beantragt. 
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2. Zuwendungsbescheid - STEP 2017  

 

beantragte Einzelmaßnahmen  
 

 Erstellung IHK (Refinanzierung) 

 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Beteiligungsverfahren, Flyer, 

Internetplattform) 

 Planungswerkstatt öffentlicher Raum (Refinanzierung) 

 Campusmagistrale  

 [ Rhein-Sieg-Gymnasium (1. BA) ]                                                     

 im Mai 2017 auf Empfehlung der BR Köln auf 

Förderprogramm „Investitionspakt“ umgestellt. 
 

 

Zuwendungsbescheid (avisiert) 
  

 Campusmagistrale  

 Overhead (IHK, Öffentlichkeitsarbeit, …) 

 

Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Stadtentwicklungsprogramm (kurz: STEP) 2017 

zuwf. Ausgaben i.H.v.         
 

2.423.966 €  
 

Zuwendung (70%)               
 

1.696.777 € 

zuwf. Ausgaben i.H.v.    751.430 €  
 

Zuwendung (70%)          526.000 € 
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 3. Förderantrag zum Programmjahr STEP 2018  

 

geplante Einzelmaßnahmen (noch in Abstimmung) 
 

investiv 

 Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz  

 Umgestaltung Verteilerplätze (vor Techn. Rathaus, Verbindung Campusmagistrale – 

Mewasseret-Zion-Brücke) 

 ggf. Rhein-Sieg-Gymnasium (2. BA) 
 

nicht investiv 

 Öffentlichkeitsarbeit  

 Fortschreibung Masterplan (Rahmenplan) 

 Konzept & Einrichtung eines Verfügungsfonds  

 Quartierskümmerer 
 

 Antragsqualifizierung  bis Februar 2018 

 Bewilligungsbescheid  vorauss. Herbst 2018 

 

Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Sankt Augustin Zentrum 
Ausblick Stadtentwicklungsprogramm (kurz: STEP) 2018 

zuwendungsfähige Ausgaben:  
 

rd. 5.870.000 €  
 

Zuwendung (70%):    
 

rd. 4.100.000 € 
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Vielen Dank! 

gefördert mit Mitteln aus der Städtebauförderung 

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücks- 

entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 

Regionalbüro Bonn 

 

Rainer Kalscheuer 

 

Tel. +49 228 5552 37 10  

Mobil +49 172 290 4421  

rainer.kalscheuer@dsk-gmbh.de  


