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Miilldorf Altbau Sanierung.xlsx

Jugenzentrum Miilldorf Altbau/ Objekt/ Jugenzentrum Miilldorf Altbau/ Sanierung Kostenstelle: 9-604-03 Investitions-/San-Nr: INV 05-00092
Sanierung Projekt:
096001 Sachkonto investiv 096001 Kostentriger:  06-02-02 Anlagen-Nr: AIB 277
Riickstellung
Kostenermittlung iber Kostengruppen im Haushaltsansatz Haushaltsansatz HH-Ansatz HH-Ansatz HH-Ansatz HH-Ansatz ‘Gesamtbudget ‘Gesamtbudget
beriicksichtiat aenehmiat inkl. Planuna inkl. Planuna inkl. Planuna inkl. Planuna
ia/ nein ia/ nein inkl. Planuna inkl. Planuna
inkl_ MwSt] inkl_ MwSt] inkl MwSt] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.]
000 Summe Gesamtbudget 000 Summe Gesamtbudget 2.125.000,00 €| 2.125.000,00 €] 2.125.000,00 €| 2.125.000,00 € 2.125.000,00 € 2.125.000,00 €| 2.125.000,00 € 2.125.000,00 €|
Kostengruppen (Gewerke) Gewerk Firma Bearbeitung | Auftragswert Differenz Nachirage insgesamt Auftrags- Achli bisher offen ‘Abrechnung nicht Gesamt-
sw summe in% beauftrr./bendtig. summe
12116 05117 05117
Gewerke Gewerke Gewerke Gewerke inkl. Nachtr. Hauntauftraas- Nachtr. Gesamtsumme Differenzbetraa
finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] Summe inkl. Nachtr. finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] finkl. MwSt.] linkl. MwSt.]
100 Summe 100 Summe 0,00€ 0,00 €] 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%| 0,00€ 0,00 €]
212 141.967,00 € 141.967,00 €| 141.967,00 € 141.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.967,00 € 0,00% 0,00 € 141.967,00 €]
214 Herrichten der Herrichten der 53.550,00 € 53.550,00 €| 53.550,00 € 53.550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.550,00 € 0,00% 0,00 € 53.550,00 €|
220 Offentliche Offentliche 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.800,00 € 0,00% 0,00 € 10.800,00 €
225 Stromversorgung Strom Rhein Energie AG, Parkgiirtel 24, 0,00€ 0,00 €] 0,00€ 2.394,61€ -2.394,61 € 0,00 € 0,00 € 2.394,61 € 2.394,61€ 0,00 € 2.394,61€ 0,00€ 2.394,61€ 0,00%) 0,00 € 2.394,61 €]
226 T ikati 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00%)] 0.00 € 0.00 €}
227 0.00€ 5.000.00 €| 5.000.00 € 5.000.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 5.000.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 5.000.00 € 0.00% 0.00€ 5.000.00 €]
200 Summe Herrichten und 200 Summe und 206.317.00 € 211.317.00€ 211.317.00€ 213.71161€ -2.39461€ 0.00€ 0.00€ 213.711.61€ 2.39461€ 0,00 € 2.39461€ 0.00€ 213.71161€ 0.00%| 0.00€ 213.711,61 €|
311 57.477.00 € 57.477.00 €] 57.477.00 € 57.477.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 57.477.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 57.477.00 € 0.00% 0.00€ 57.477.00 €|
324 Natt Natt 443320 € 4.433.29 € 443320 € 4.433.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 443320 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 443320 € 0.00% 0.00€ 4.433.29 €]
327 Drénagen Drénagen 4.046.00 € 4.046.00 € 4.046.00 € 4.046.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.046.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 4.046.00 € 0.00% 0.00€ 4.046.00 €]
331 Tragende 1 Rohbau Tragende / Rohbau 26.449.51 € 26.449.51 €| 26.449.51 € 26.449.51 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26.449.51 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 26.449.51 € 0.00% 0.00€ 26.449.51 €|
334 und -fenster tiren und -fenster 134.677.24 € 134.677.24 €| 134.677.24 € 134.677.24 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 134.677.24 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 134.677.24 € 0.00% 0.00€ 134.677.24 €]
335 ulen i en 89.784.45 € 89.784.45 €| 89.784.45 € 89.784.45 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 89.784.45 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 89.784.45 € 0.00% 0.00€ 89.784.45 €|
339 Sonstiges Sonstiges 10.519.60 € 10.519.60 € 10.519.60 € 10.519.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10.519.60 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 10.519.60 € 0.00% 0.00€ 10.519.60 €
341 Tragende £l Tragende 2.252.19 € 2.252.19 €| 2.252.19 € 2.252.19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 225219 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 2.252.19 € 0.00% 0.00€ 2.252.19 €]
342 I 16.453.73 € 16.453.73 € 16.453.73 € 16.453.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16.453.73 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 16.453.73 € 0.00% 0.00€ 16.453.73 €}
343 1.695.75 € 1.695.75 € 1.695.75 € 1.695.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.695.75 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 1.695.75 € 0.00% 0.00€ 1.695.75 €]
344 Innentiiren und -fenster Innentiiren und -fenster 68.575.00 € 68.575.00 €| 68.575.00 € 68.575.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 68.575.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 68.575.00 € 0.00% 0.00€ 68.575.00 €|
345 i Maler-/Lackier-/ T: q 42.902.58 € 42.902.58 € 42.902.58 € 42.902.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 42.902.58 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 42.902.58 € 0.00% 0.00€ 42.902.58 €|
346 Trockenbau |El £l Trockenbau 3.570.00 € 3.570.00 €| 3.570.00 € 3.570.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3.570.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 3.570.00 € 0.00% 0.00€ 3.570.00 €]
351 D D i 64.435.66 € 64.435.66 €| 64.435.66 € 64.435.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64.435.66 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 64.435.66 € 0.00% 0.00€ 64.435.66 €|
352 D D 67.177.99 € 67.177.99 € 67.177.99 € 67.177.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 67.177.99 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 67.177.99 € 0.00% 0.00€ 67.177.99 €|
353 D D 30.584.12 € 30.584.12 €| 30.584.12 € 30.584.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30.584.12 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30.584.12 € 0.00% 0.00€ 30.584.12 €|
359 Decken. sonstiaes ] (obere a Bruno Reinert 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 4.276.92 € -4.276.92 € 0.00 € 0.00 € 4.276.92 € 4.276.92 € 0.00 € 4.276.92 € 5.150.17 € -873.25€ 120.42%) 873.25€ 5.150.17 €]
361 D: i Zimmer- und D: Zimmer- und 3.719.20 € 3.719.20 €| 3.719.20 € 3.719.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3.719.20 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 3.719.20 € 0.00% 0.00€ 3.719.20 €]
364 D: D: 9.068.25 € 9.068.25 € 9.068.25 € 9.068.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9.068.25 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 9.068.25 € 0.00% 0.00€ 9.068.25 €]
391 952.00 € 952.00 € 952.00 € 952.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 952.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 952.00 € 0.00% 0.00€ 952.00 €]
392 Geriistbau Firma GeriistBauTechnik Keil Gn| 10.353.00 € 10.353.00 €| 10.353.00 € 20.769.61 € -10.416.61 € 0.00 € 0.00 € 20.769.61 € 20.769.61 € 0.00 € 20.769.61 € 0.00€ 20.769.61 € 0.00%)] 0.00 € 20.769.61 €|
394 58.844.37 € 58.844.37 €| 58.844.37 € 58.844.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 58.844.37 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 58.844.37 € 0.00% 0.00€ 58.844.37 €|
395 Asbest- und KMF-Sanieruna 0.00€ 0.00 €] 23.794.05 € 23.794.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23.794.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 23.794.05 € 0.00%)] 0.00 € 23.794.05 €|
399 Sonstiae Sonstige 21.408.10 € 21.408.10 €| 21.408.10 € 21.408.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21.408.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 21.408.10 € 0.00% 0.00 € 21.408.10 €|
390 Summe Sonstige fiir 729.379.03 € 729.379,03 € 753.173.08 € 767.866.61 € -14.693.53 € 0.00 € 0.00 € 767.866.61 € 25.046.53 € 0.00 € 25.046,53 € 5.15017 € 762.716.44 € 0.67%) 873.25€ 768.739.,86 €
Klei 1- iifuna Decken 1 Heuser & Rohria 5.000.00 € 5.000.00 €| 5.000.00 € 1.000.00 € 4.000.00 € 0.00 € 0.00 € 1.000.00 € 1.000.00 € 0.00 € 1.000.00 € 773.50 € 226.50 € 77.35%) -226.50 € 773.50 €|
Klei 2- funa Dach 2 Hein & Knott 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 1.000.00 € -1.000.00 € 0.00 € 0.00 € 1.000.00 € 1.000.00 € 0.00 € 1.000.00 € 265.79 € 734.21 € 26.58%) -734.21 € 265.79 €
Klei 3- funa Fenster 3 Mufieh 0.00€ 0.00 € 0.00€ 1.000.00 € -1.000.00 € 0.00 € 0.00 € 1.000.00 € 1.000.00 € 0.00 € 1.000.00 € 114.24 € 885.76 € 11.42%) -885.76 € 114.24 €]
Klei 4- i 4 Heuser & Rohria 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 500.00 € -500.00 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 293.93 € 206.07 € 58.79%| -206.07 € 293.93 €
Klei 5- 5 |Heuser & Réhria 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 500.00 € -500.00 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 559.30 € -59.30 € 111.86%) 59.30 € 559.30 €|
Summe Kleinauftréae (Kostenaruppe 300) 5.000.00 € 5.000.00 €| 5.000.00 € 4.000.00 € 1.000.00 € 0.00€ 0.00€ 4.000.00 € 4.000.00 € 0.00€ 4.000.00 € 2.006.76 € 1.993.24 € 50.17%) -1.993.24 € 2.006.76 €]
300 Summe Bauwerk - i 300 Summe Bauwerk - i 734.379.03 €| 734.379.03 € 758.173,08 € 771.866.61 € -13.693.53 € 0.00€ 000€| _ 771.866.61€ 29.046.53 € 0.00€ 29.046,53 € 7.156,93 € 764.709.68 € 0.93%) 1.119.99 € 770.746.62 €]
11 [ 12.245.20 € 8.905.00 € 8.905.00 € 8.905.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 8.905.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 8.905.00 € 0.00% 0.00€ '8.905.00 €]
412 W, | 16.500.00 € 33.040.00 € 33.040.00 € 33.040.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 33.040.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 33.040.00 € 0.00% 0.00€ 33.040.00 €|
413 4.400.00 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
419 Abwasser-. Wasser-. Sonstiges Abwasser-. Wasser-. Sonstiaes 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
421 Wi 11.688.60 € 39.500.00 €] 39.500.00 € 39.500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 39.500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 39.500.00 € 0.00% 0.00 € 39.500.00 €]
422 Wi 9.462.20 € 32.100.00 €| 32.100.00 € 32.100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.100.00 € 0.00% 0.00 € 32.100.00 €]
423 12.24520 € 19.320.00 € 19.320.00 € 19.320.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19.320.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 19.320.00 € 0.00% 0.00 € 19.320.00 €
429 Sonstiges Wi Sonstiges 2.783.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
431 L 11.132.00 € 15.370.00 € 15.370.00 € 15.370.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15.370.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 15.370.00 € 0.00% 0.00 € 15.370.00 €
443 46.708.20 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
444 0.00 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
445 25.207.60 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
446 und und 2.891.46 € 0.00 €] 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
449 Sonstiges Sonstiges 0.00€ 125.940.64 €| 125.940.64 € 125.940.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 125.940.64 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 125.940.64 € 0.00% 0.00 € 125.940.64 €]
451 Te T 6.456.56 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
452 Such- und T 0.00 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
454 Anlagen Anlagen 3.005.20 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
455 Fernseh- und Fernseh- und 723.58 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
456 und und 3.395.26 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00% 0.00 € 0.00 €}
461 66.000.00 € 60.011.70 €] 60.011.70 € 60.011.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 60.011.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 60.011.70 € 0.00% 0.00 € 60.011.70 €]
471 Ki I Anlagen CO-Absauae Anlagen CO-Absaua 6.600.00 € 6.600.00 €| 6.600.00 € 6.600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 6.600.00 € 0.00% 0.00 € 6.600.00 €]
490 Sonstige fiir techn. Anlagen 0.00€ 1.167.26 €| 1.167.26 € 1.167.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.167.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 1.167.26 € 0.00% 0.00 € 1.167.26 €
450 Fernmelde- und ir i I Anlagen 0.00€ 47.807.08 € 47.807.08 € 47.807.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 47.807.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 47.807.08 € 0.00% 0.00 € 47.807.08 €|
494 0.00€ 5.100.00 €] 5.100.00 € 5.100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 5.100.00 € 0.00% 0.00 € 5.100.00 €]
497 Baustrom und und Firma Lébach ik Gm| 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 8.287.16 € -8.287.16 € 0.00 € 0.00 € 8.287.16 € 8.287.16 € 0.00 € 8.287.16 € 0.00€ 8.287.16 € 0.00%)] 0.00 € 8.287.16 €]
499 0.00€ 24.200.00 €] 24.200.00 € 24.200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 24.200.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 24.200.00 € 0.00% 0.00 € 24.200.00 €]
490 Sonstige fiir Anlagen 241.444,06 € 419.061.68 €| 394.861.68 € 394.861.68 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 427.348.84 € 8.287.16 € 0.00 € 8.287,16 € 0,00 € 427.348.84 € 0.00%| 0.00€ 427.348,84 €|
il 1 - Riickbau Heizuna DG Klei 1 Fa. Kosbera 5.000.00 € 5.000.00 €| 5.000.00 € 1.000.00 € 4.000.00 € 0.00 € 0.00 € 1.000.00 € 1.000.00 € 0.00€ 1.000.00 € 1.370.21 € -370.21 € 137.02%| 370.21 € 1.370.21 €}
2 - Riickbau Elektro DG Klei 2 Fa. Mallmann 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 1.000.00 € -1.000.00 € 0.00 € 0.00 € 1.000.00 € 1.000.00 € 0.00€ 1.000.00 € 537.88 € 462.12 € 53.79%)] -462.12 € 537.88 €|
3 - Lei il i Elektro |Klei 3 Fa. Mallmann 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 1.000.00 € -1.000.00 € 0.00 € 0.00 € 1.000.00 € 1.000.00 € 0.00€ 1.000.00 € 860.97 € 139.03 € 86.10%) -139.03 € 860.97 €|
Summe Kleinauftrége (Kostenaruppe 400) 5.000,00 € 5.000,00 €| 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 0.00€ 0.00€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0.00€ 3.000,00 € 2.769,06 € 23094 € 92,30%) -23094 € 2.769,06 €]
400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 1400 Summe Bauwerk - T I Anlagen 246.444.06 € 424.061,68 € 399.861,68 € 397.861,68 € 2.00000€ 0,00€ 0,00€ 430.348.84 € 11.287.16 € 0,00€ 11.28716 € 2.769.06 € 427.579,78 € 0,64%)| -23094 € 430.117,90 €|
541 Einbauten in 0.00 € 4.810.00 € 4.810.00 € 4.810.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00€ 4.810.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 4.810.00 € 0.00% 0.00€ 0 €]
590 Summe Sonstige 0.00 € 4.810,00 € 4.810,00 € 4.810,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.810.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 4.810,00 € 0.00%| 0.00 € 4.810,00 €]
Summe Kleinauftrége (Kostenaruppe 500) 000€ 0,00 € 000€ 000€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 000€ 000€ 000€ 0,00%) 0.00€ 0,00 €}
500 Summe 500 Summe 0,00€ 4.810,00€ 4.810,00 € 4.810,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.81000€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 4.810,00 € 0,00%| 0,00€ 4.810,00 €
600 Summe und 600 Summe und 17.013.00 € 17.013,00 €| 17.013.00 € 17.013.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 17.013.00 € 0.00€ 0.00€ 000€ 000€ 17.013.00 € 0,00%) 0.00€ 17.013,00 €|
710 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
711 0.00 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
712 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
713 0.00 € 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
719 sonstiges sonstiges 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
721 L L 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
722 W 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
723 Leistunaen Leistunaen 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
724 leistungen L i leistungen 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
725 Wi 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
729 und tie Beratung im If roiektmz| PM-Bau Proiekt: Bay| 0.00€ 0.00 €| 0.00 € 8.059.27 € -8.059.27 € 0.00 € 0.00 € 8.059.27 € 8.059.27 € 0.00 € 8.059.27 € 8.059.27 € 0.00 € 100.00%)| 0.00 € 8.059.27 €]
731 if i i Lohs. 1-8 und 9 i iiro Streit. Haus Siilz| 196.121.31 € 196.121.31 € 196.121.31 € 172.165.82 € 23.955.49 € 11.922.32 € 0.00 € 184.088.14 € 172.165.82 € 11.922.32 € 184.088.14 € 44.181.15€ 139.906.99 € 24.00%) 0.00€ 184.088.14 €]
732 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
733 Planuna der i b: Planuna der Ausbauten 3.725.16 € 3.725.16 €| 3.725.16 € 3.725.16 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 3.725.16 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 3.725.16 € 0.00% 0.00€ 3.725.16 €]
734 T 1-3 T Firma Sommerhéuser + Roxeler | 76.651.39 € 76.651.39 €| 76.651.39 € 11.015.40 € 65.635.99 € 0.00 € 0.00 € 11.015.40 € 11.015.40 € 0.00 € 11.015.40 € 11.015.36 € 0.04€ 100.00%| -0.04€ 11.015.36 €|
735 T 4-6 T Firma Sommerhéauser + Roxeler || 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 36.897.39 € -36.897.39 € 0.00 € 0.00 € 36.897.39 € 36.897.39 € 0.00 € 36.897.39 € 0.00€ 36.897.39 € 0.00%) 0.00 € 36.897.39 €|
736 Planuna der Ausriistuna Planer HSL Firma b&k Planteam GmbH. Stac]| 45.889.74 € 45.889.74 € 45.889.74 € 58.300.00 € -12.410.26 € 9.460.14 € 0.00 € 67.760.14 € 58.300.00 € 9.460.14 € 67.760.14 € 23.353.78 € 44.406.36 € 34.47%) 0.00 € 67.760.14 €|
739 Planuna ELT  TGA Elektro Firma MBS Elektro-Planuna Gmb) 70.374.02 € 70.374.02 €| 70.374.02 € 60.121.89 € 10.252.13 € 25.648.61 € 0.00€ 85.770.50 € 60.121.89 € 25.648.61 € 85.770.50 € 25.152.29 € 60.618.21 € 29.33%| 0.00€ 85.770.50 €|
741 Thermische Wi Firma Sommerhauser + Roxeler || 5.626.51 € 5.626.51 €| 5.626.51 € 4.527.65 € 1.098.86 € 0.00 € 0.00 € 4.527.65 € 4.527.65 € 0.00 € 4.527.65 € 0.00€ 4.527.65 € 0.00%)] 0.00 € 4.527.65 €]
742 und il und irma Sommerhéuser + Roxeler || 19.108.78 € 19.108.78 €| 19.108.78 € 1.654.16 € 17.454.62 € 0.00€ 0.00€ 1.654.16 € 1.654.16 € 0.00€ 1.654.16 € 0.00€ 1.654.16 € 0.00%) 0.00€ 1.654.16 €|
743 ik. Erd- und Grundbau Priifstatik Firma Henneker Zillinaer Inaenie| 6.582.04 € 6.582.04 €| 6.582.04 € 1.523.20 € 5.058.84 € 0.00 € 0.00 € 1.523.20 € 1.523.20 € 0.00 € 1.523.20 € 0.00€ 1.523.20 € 0.00%) 0.00 € 1.523.20 €
744 Vi fiir .-Ina. Alex. Bil 10. 537} 19.561.53 € 19.561.53 €| 19.561.53 € 3.363.65 € 16.197.88 € 0.00€ 0.00€ 3.363.65€ 3.363.65 € 0.00€ 3.363.65€ 3.363.65€ 0.00 € 100.00%)| 0.00 € 3.363.65 €]
745 Lichttechnik. T: Lichttechnik. T: 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
746 Lphs. 1-3 & 4-8 Bi Lohs. 1-3 & 4|Firma Kempen Krause. 5.950.00 € 5.950.00 € 5.950.00 € 2.374.05€ 3.575.95€ 6.545.00 € 0.00€ 8.919.05 € 2.374.05€ 6.545.00 € 8.919.05€ 3.920.45€ 4.998.60 € 43.96%) 0.00€ 8.919.05 €]
747 Sicherheits- und if Firma Gfs mbH. Gilt 2c. 12.807.16 € 12.807.16 €| 12.807.16 € 6.616.40 € 6.190.76 € 0.00 € 0.00 € 6.616.40 € 6.616.40 € 0.00 € 6.616.40 € 0.00€ 6.616.40 € 0.00%)] 0.00 € 6.616.40 €]
748 L und Altlasten | Flucht- und Feuerwehr 3.570.00 € 3.570.00 €] 3.570.00 € 3.570.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 3.570.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 3.570.00 € 0.00% 0.00 € 3.570.00 €]
749 und B: Firma GEOS H & P Umwelt Servi| 6.582.04 € 6.582.04 €| 6.582.04 € 1.666.00 € 4.916.04 € 0.00 € 0.00 € 1.666.00 € 1.666.00 € 0.00 € 1.666.00 € 1.681.41 € -15.41 € 100.92%| 1541 € 1.681.41 €|
775 AXA i AG. Colonia-A| 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 1.729.47 € -1.729.47 € 0.00 € 0.00 € 1.729.47 € 1.729.47 € 0.00 € 1.729.47 € 1.729.47 € 0.00€ 100.00%| 0.00 € 1.729.47 €
770 Summe | 612.339.98 € 612.339.98 € 612.339.98 € 517.099.81 € 95.240.17 € 53.576.07 € 0.00 € 570.675.88 € 370.014.35 € 53.576.07 € 423.590.42 € 122.456.83 € 448.219.05 € 21.46%| 15.37 € 570.691.25 €|
il Klei 1 |KKS Kuth GmbH 5.000.00 € 5.000.00 €| 5.000.00 € 8.46 € 4.991.54 € 0.00 € 0.00 € 8.46 € 8.46 € 0.00 € 8.46 € 0.00€ 846 € 0.00%)] 0.00 € 8.46 €]
Ele i i 0.00€ 0.00 €| 0.00€ 605.65 € -605.65 € 0.00€ 0.00€ 605.65 € 605.65 € 0.00 € 605.65 € 605.65 € 0.00 € 100.00%)| 0.00 € 605.65 €|
itd if 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 587.09 € -587.09 € 0.00 € 0.00 € 587.09 € 587.09 € 0.00 € 587.09 € 587.09 € 0.00€ 100.00%| 0.00 € 587.09 €|
meixunus- und Liiftunasarbei 0.00€ 0.00 €| 0.00€ 628.86 € -628.86 € 0.00€ 0.00€ 628.86 € 628.86 € 0.00€ 628.86 € 628.86 € 0.00 € 100.00%)| 0.00 € 628.86 €|
K ftraa 5 i 5 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
Kl ftrag 6 6 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
K ftraa 7 7 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
Kl ftrag 8 8 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
K ftraa 9 9 0.00 € 0.00 €] 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00€ 0.00 €}
Kl ftrag 10 10 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00 € 0.00 €}
Summe Kleinauftréae (K 700) 5.000.00 5.000.00 5.000.00 1.830.06 3.169.94 0.00 .00 1.830.06 1.830.06 0.00 1.830.06 1.821.60 8.46 99.54%) 0.00 1.830.06 €
700 Summe Baunebenkosten 700 Summe Ba 617.339.98€| 617.339.98 617.339,98 €| 518.929,87 98.410,11 53.576,07 00 572.505,.94 371.844.41 53.576,07 425.420,48 124.278.43 448.227,51 21,71%| 15,37 572.521,31 €|
800 Summe Kleinauftrige ohne Zuordnung Ko]800 Summe Kleinauftrige (< 1.000 €) 0.00€] 0,00 0.00€] 0,00 0,00 0,00 00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00%) 0,00 0,00 €]
100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkost| 100-800 Summe 1.821.493,07 €| _2.008.920,69 €] _2.008.514,74 €| _1.924.192,77. '84.321,97 '53.576,07 00 €| 2.010.256,00 414,572,711 53.576,07 '468.148,78 134,204,842 1.876.051,58 6,68%) ~1.335,56 €] _ 2.008.920,44 €|
910 Sonstiges isil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00%
920 tiges (5% L (5% L 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 00 00 00 0.00€ 0.00%
930 tiges (10 % (10% 0.00€ 0.00 €] 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 00 00 00 0.00€ 0.00%
940 Puffer Puffer 303.506.93 € 116.079.31 €] 116.485.26 € 200.807.23 € -84.321.97 € 0.00 € 0.00 € 114.744.00 € .00 .00 .00 € 0.00 € 0,00%
900 Summe Sonstige Kosten 900 Summe Sonstiges Kosten 303.506,93 € 116.079.31 € 116.485.26 € 200.807.23 € -84.321.97 € 0.00 € 0.00 € 114.744.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0,00%]
000 Summe Gesamtbudget 000 Summe Gesamtbudget 2.125.000,00 €| 2.125.000,00 €] 2.125.000,00 €| 2.125.000,00 € 2.125.000,00 € 0,00 € 2.125.000,00 €| 2.125.000,00 €
100-900 Summe Herstelllkosten / Baunebenkos|100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc. 2.125.000.00 €| _2.125.000,00 €] _2.125.000,00 €| _2.125.000.00 € 0.00 € 53.576,07 € 0.00 € — 414.572.71 € 53.576,07 € 468.148.78 € 134.204.42 € 1.876.051.58 € 6.32%)
Differenz [€] Differenz 0,00 € 0,00 €] 0,00 € 0,00 € 0,00 € -414.572,71 € -53.576,07 € 1.656.851,22 €| 1.990.795,58 €
Differenz [%] Differenz [%] | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% | 100, 00“@' #DIV/O! #DIV/0! 22,03Y 6,329
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