
Q:\FB9\FB9\Kostenverfolgung\Schulzentrum Niederpleis\Schulzentrum Npl. Sanierung Flurwände.xlsx Stadt Sankt Augustin, FB 9 PSP Nr.: 47  ( Herr Vogel )

Objekt/

Projekt:
Schulzentrum Niederpleis Sanierung 

Flurwände

Objekt/

Projekt:

Kostenstelle: 9-704-02-01 SAN09-0083

Sachkonto 

investiv

Rückstellung

konsumtiv

271102 Sachkonto investiv

Rückstellung

konsumtiv

271102 Kostenträger: 03-03-01      

03-05-01     

zu  je 50 %

 im Haushaltsansatz   Haushaltsansatz HH-Ansatz HH-Ansatz Gesamtbudget Gesamtbudget

berücksichtigt genehmigt inkl. Planung inkl. Planung

ja / nein ja / nein inkl. Planung inkl. Planung

[inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.]

000 Gesamtbudget 000 Gesamtbudget investiv Rückstellung konsumtiv

010 Budget Rückstellungen Haushalt  (investiv) 010 Budget Haushalt (investiv) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

020Budget Rückstellungen (konsumtiv) SAN09-0083020Budget Rückstellungen (konsumtiv) 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 €

030 Budget Aufwand (konsumtiv) 030 Budget Aufwand (konsumtiv) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

040 Budget Fördermittel 1 040 Budget Fördermittel 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

041 Budget Fördermittel 2 041 Budget Fördermittel 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

050 Überplan / Außerplan 1 050 Überplan / Außerplan 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

051 Überplan / Außerplan 2 051 Überplan / Außerplan 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

052 Überplan / Außerplan 3 052 Überplan / Außerplan 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

000 Summe Gesamtbudget 000 Summe Gesamtbudget 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 €

 Bearbeitung Auftragswert Differenz Nachträge insgesamt Auftrags- tatsächliche davon davon für davon tatsächliche davon davon für davon tatsächliche bisher davon davon für davon offen Abrechnung nicht Gesamt-

Kostenberech. SW summe beauftragte investiv Rückstellung konsumtiv beauftragte investiv Rückstellung konsumtiv beauftragte abgerechnet investiv Rückstellung konsumtiv in % beauftrr./benötig. summe

Gewerke Gewerke inkl. Nachtr. Hauptauftrags- beauftragte beauftragte beauftragte Nachtr. beauftragte beauftragte beauftragte Gesamtsumme abgerechnet abgerechnet abgerechnet Differenzbetrag

[inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] Summe Summe Summe Summe Nachtragssumme Nachtragssumme Nachtragssumme inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.] Summe Summe Summe [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] [inkl. MwSt.] SZ

100 Summe Grundstück 100 Summe Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

200 Summe Herrichten und Erschließen 200 Summe Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

331 Tragende Außenwände / Rohbau Mauer- und Rohbauarbeiten Firma Heuser & Röhrig Bauunternehmung OG & Co KG, Rudolf-Diesel-Straße 9a, 53859 Niederkassel0,00 € 1.738,59 € -1.738,59 € 0,00 € 0,00 € 1.738,59 € 1.738,59 € 0,00 € 1.738,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.738,59 € 1.217,85 € 0,00 € 1.217,85 € 0,00 € 520,74 € 70,05% -520,74 € 1.217,85 € SZ

344 Innentüren und -fenster Metallbau Rohrrahmentüren Firma Metallbau Sturm GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 3, 57610 Altenkirchen78.254,40 € 10.394,65 € 67.859,75 € 0,00 € 0,00 € 10.394,65 € 10.394,65 € 0,00 € 10.394,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.394,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.394,65 € 0,00% 0,00 € 10.394,65 €

345  Male-/Lackier-/ Tapezierarbeiten Malerarbeiten Firma Heinz Molitor Malerbetrieb GmbH, Tönnisbergstraße 15, 53721 Siegburg38.913,00 € 7.379,37 € 31.533,63 € 2.275,28 € 0,00 € 9.654,65 € 7.379,37 € 0,00 € 7.379,37 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 9.654,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.654,65 € 0,00% 0,00 € 9.654,65 €

346 Elementierte Innenwände Trockenbau Trockenbau Firma Abel Akustik GmbH & Co KG, Fuggerstraße 18, 51149 Köln177.072,00 € 23.027,93 € 154.044,07 € 0,00 € 0,00 € 23.027,93 € 23.027,93 € 0,00 € 23.027,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.027,93 € 10.853,03 € 0,00 € 0,00 € 10.853,03 € 12.174,90 € 47,13% 0,00 € 23.027,93 €

349 Innenwände, Sonstiges Tischlerarbeiten, Innentüren Firma Behn& Krämer, Die Schreinerei, Heerstraße 172, 53111 Bonn0,00 € 12.881,75 € -12.881,75 € 0,00 € 0,00 € 12.881,75 € 12.881,75 € 0,00 € 12.881,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.881,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.881,75 € 0,00% 0,00 € 12.881,75 €

391 Baustelleneinrichtung 24.692,50 € 24.692,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.692,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.692,50 € 0,00% 0,00 € 24.692,50 €

394 Abbruchmaßnahmen 129.115,00 € 129.115,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129.115,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129.115,00 € 0,00% 0,00 € 129.115,00 €

396 Materialentsorgung KMF-Sanierung Firma Multitech Gesellschaft für Umwelttechnik GmbH, Claudius-Dornier-Straße 26, 50829 Köln0,00 € 20.319,25 € -20.319,25 € 0,00 € 0,00 € 20.319,25 € 20.319,25 € 0,00 € 0,00 € 20.319,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.319,25 € 19.392,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 927,13 € 95,44% 0,00 € 20.319,25 €

397 Reinigungsmaßnahmen Reinigung Firma Deimel&Bendisch GmbH, Otto-v.-Guericke-Straße 20, 53757 Sankt Augustin0,00 € 1.160,25 € -1.160,25 € 0,00 € 0,00 € 1.160,25 € 1.160,25 € 0,00 € 1.160,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.160,25 € 1.428,00 € 0,00 € 1.428,00 € 0,00 € -267,75 € 123,08% 267,75 € 1.428,00 € SZ

390 Summe Sonstige Maßnahmen für Baukonstr. 448.046,90 € 230.709,29 € 217.337,61 € 2.275,28 € 0,00 € 232.984,57 € 76.901,79 € 0,00 € 56.582,54 € 20.319,25 € 2.275,28 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 79.177,07 € 32.891,00 € 0,00 € 2.645,85 € 10.853,03 € 200.093,57 € 14,12% -252,99 € 232.731,58 €

Kleinauftrag 1 Absaugung Folien Fa. Grundmann 0,00 € 452,50 € -452,50 € 0,00 € 0,00 € 452,50 € 452,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452,50 € 0,00% 0,00 € 452,50 €

Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 300) 0,00 € 452,50 € -452,50 € 0,00 € 0,00 € 452,50 € 452,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452,50 € 0,00% 0,00 € 452,50 €

300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 448.046,90 € 231.161,79 € 216.885,11 € 2.275,28 € 0,00 € 233.437,07 € 77.354,29 € 0,00 € 56.582,54 € 20.319,25 € 2.275,28 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 79.629,57 € 32.891,00 € 0,00 € 2.645,85 € 10.853,03 € 200.546,07 € 14,09% -252,99 € 233.184,08 €

439 Lufttechnische Anlagen, Sonstiges Einbau von 4 Brandschutzklappen Firma Pandomus AG, An der Wachsfabrik 1d, 50996 Köln9.817,50 € 11.683,15 € -1.865,65 € 0,00 € 0,00 € 11.683,15 € 11.683,15 € 0,00 € 11.683,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.683,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.683,15 € 0,00% 0,00 € 11.683,15 €

443 Niederspannungsschaltanlagen 23.205,00 € 23.205,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.205,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.205,00 € 0,00% 0,00 € 23.205,00 €

494 Abbruchmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 33.022,50 € 34.888,15 € -1.865,65 € 0,00 € 0,00 € 34.888,15 € 11.683,15 € 0,00 € 11.683,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.683,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.888,15 € 0,00% 0,00 € 34.888,15 €

Kleinauftrag 1 Kleinauftrag 1 Schweiss- und Abbruchunternehmen ERGIN, Geusenstraße 24, 52457 Aldenhoven0,00 € 999,99 € -999,99 € 0,00 € 0,00 € 999,99 € 999,99 € 0,00 € 999,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 999,99 € 589,05 € 0,00 € 589,05 € 0,00 € 410,94 € 58,91% -410,94 € 589,05 € SZ

Kleinauftrag 2 Kleinauftrag 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

Kleinauftrag 3 Kleinauftrag 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 400) 0,00 € 999,99 € -999,99 € 0,00 € 0,00 € 999,99 € 999,99 € 0,00 € 999,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 999,99 € 589,05 € 0,00 € 589,05 € 0,00 € 410,94 € 58,91% -410,94 € 589,05 €

400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 33.022,50 € 35.888,14 € -2.865,64 € 0,00 € 0,00 € 35.888,14 € 12.683,14 € 0,00 € 12.683,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.683,14 € 589,05 € 0,00 € 589,05 € 0,00 € 35.299,09 € 1,64% -410,94 € 35.477,20 €

590 Summe Sonstige Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 500) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

500 Summe Außenanlagen 500 Summe Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

600 Summe Ausstattung und Kunstwerke 600 Summe Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

739 Architekten- und Ingenieurleistungen Architekt 113.050,00 € 116.029,52 € -2.979,52 € 0,00 € 0,00 € 116.029,52 € 116.029,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.029,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.029,52 € 0,00% 0,00 € 116.029,52 €

746 Messtechnische Begleitung (Gutachter) Gutachterliche messtechnische BegleitungGfS mbH, Gildenstr. 2c, 48157 Münster 2.975,00 € 4.498,20 € -1.523,20 € 0,00 € 0,00 € 4.498,20 € 4.498,20 € 0,00 € 4.498,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.498,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.498,20 € 0,00% 0,00 € 4.498,20 €

749 Gutachten und Beratung, Sonstiges 1.547,00 € 1.547,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.547,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.547,00 € 0,00% 0,00 € 1.547,00 €

770 Summe Allgemeine Baunebenkosten 122.927,00 € 138.319,12 € -15.392,12 € 0,00 € 0,00 € 138.319,12 € 131.417,12 € 0,00 € 15.387,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131.417,12 € 3.871,26 € 0,00 € 0,00 € 3.871,26 € 132.067,86 € 2,80% 0,00 € 138.319,12 €

GfS Gutachten Schadstoffuntersuchung GfS 0,00 € 500,00 € -500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 428,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71,60 € 85,68% -71,60 € 428,40 € SZ

MBS Elektro Elektro - Planer MBS 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 952,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47,88 € 95,21% -47,88 € 952,12 € SZ

Planteam B+K Lüftung - Planer 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 € 1.000,00 €

Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 700) 0,00 € 2.500,00 € -2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 1.380,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.119,48 € 55,22% -119,48 € 2.380,52 €

700 Summe Baunebenkosten 700 Summe Baunebenkosten 122.927,00 € 140.819,12 € -17.892,12 € 0,00 € 0,00 € 140.819,12 € 133.917,12 € 0,00 € 15.387,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.917,12 € 5.251,78 € 0,00 € 0,00 € 3.871,26 € 133.187,34 € 3,73% -119,48 € 140.699,64 €

810 Ginnuth Trockenbau Prüfung Brandschutz Ginnuth&Vogel 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 930,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69,90 € 93,01% -69,90 € 930,10 € SZ

810 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 1-10 810 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 1-10 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 930,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69,90 € 93,01% -69,90 € 930,10 €

820 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 11-20 820 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 11-20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 952,12 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

830 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 21-30 830 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 21-30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

840 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 31-40 840 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 31-40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

850 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 41-50 850 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 41-50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

860 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 51-60 860 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 51-60 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

800 Summe Kleinaufträge ohne Zuordnung Ko.-gruppe800 Summe Kleinaufträge (< 1.000 €) 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 930,10 € 0,00 € 0,00 € 952,12 € 69,90 € 93,01% -69,90 € 930,10 €

100-800 Summe Herstellkosten / Baunebenkosten etc.100-800 Summe 603.996,40 € 408.869,05 € 195.127,35 € 2.275,28 € 0,00 € 411.144,33 € 224.954,55 € 0,00 € 84.653,28 € 20.319,25 € 2.275,28 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 227.229,83 € 39.661,93 € 0,00 € 3.234,90 € 15.676,41 € 369.102,40 € 9,65% -853,31 € 410.291,02 €

910 Sonstiges (Kostenrisiken) Sonstiges (Kostenrisiken) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

920 Sonstiges (5% Unvorhergesehenes) Sonstiges (5% Unvorhergesehenes) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

930 Sonstiges (10 % Preissteigerung) Sonstiges (10 % Preissteigerung) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

940 Puffer Puffer 146.003,60 € 341.130,95 € -195.127,35 € 0,00 € 0,00 € 338.855,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 339.708,98 €

900 Summe Sonstige Kosten 900 Summe Sonstiges Kosten 146.003,60 € 341.130,95 € -195.127,35 € 0,00 € 0,00 € 338.855,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 339.708,98 €

000 Summe Gesamtbudget 000 Summe Gesamtbudget 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 €

100-900 Summe Herstelllkosten / Baunebenkosten etc.100-900 Summe Herstellungskosten / Baunebenkosten etc. 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 750.000,00 € 224.954,55 € 0,00 € 84.653,28 € 20.319,25 € 2.275,28 € 0,00 € 2.275,28 € 0,00 € 227.229,83 € 39.661,93 € 0,00 € 3.234,90 € 15.676,41 € 369.102,40 € 5,29% -853,31 € 750.000,00 €

Differenz [€] Differenz [€] 0,00 € 0,00 € 0,00 € -224.954,55 € 0,00 € -84.653,28 € -20.319,25 € -2.275,28 € 0,00 € -2.275,28 € 0,00 € 522.770,17 € 710.338,07 € 0,00 € 746.765,10 € -15.676,41 € 0,00 €

Differenz [%] Differenz [%] 100,00% 100,00% 100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30,30% 5,29% #DIV/0! 0,43% #DIV/0! 100,00%

Für Mittel/HH-Restübertragung:

Bestellungen 227.229,83 € offene Bestellungen 186.714,59 €

davon abgerechnet 39.661,93 € verfügbare Mitte 523.623,48 €

Diff. Betrag -853,31 € Insgesamt HH-Rest 710.338,07 €

186.714,59 €

offene Bestellungen 186.714,59 €

geplante Bestellungen 183.914,50 €

Puffer 339.708,98 €

Kostengruppen (Gewerke) 

Investitions-/San-Nr:

Anlagen-Nr:

Gewerk Firma

Schulzentrum Niederpleis Sanierung Flurwände

Kostenermittlung 

über Kostengruppen

12.09.2017
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