
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 7 Tiefbau 
 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 25.10.2005 
Drucksache Nr.: 05/0413 
öffentlich 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Rat Sitzungstermin: 09.11.2005 
    
 
 
Betreff: 
 
Überplanmäßige Mittelbereitstellung: 
Haushaltsstelle 6300.9507.3 „Ausbau Kolpingstraße“ und Haushaltsstelle 7000.9645.7 
„Ausbau Nebensammler Kolpingstraße“  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin stimmt gem. § 84 GO NW der überplanmäßigen Bereit-
stellung einer Verpflichtungsermächtigung bei der HHST 6300.9507.3 „Ausbau Kolping-
straße“ in Höhe von 90.000 € und gemäß § 82 GO NW der überplanmäßigen Bereitstel-
lung von Haushaltsmitteln bei der HHST 7000.9645.7 „Ausbau Nebensammler Kolping-
straße“ in Höhe von 184.000 € zu. 
 
Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der HHST 6300.9522.4 „Ausbau der Dornier-
straße“ (Kürzung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigung um 90.000 €) sowie bei 
der HHST 6300.9522.4 „Ausbau Dornierstraße“ (Kürzung des Haushaltsansatzes um 
44.000 €) und bei der HHST 7000.9647.5 „Ausbau Nebensammler Dornierstraße“ (Kür-
zung des Haushaltsansatzes um 140.000 €). 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die Baumaßnahmen „Ausbau Kolpingstraße“ sowie „Ausbau Nebensammler Kolpingstra-
ße“ sollen noch im Haushaltsjahr 2005 ausgeschrieben und die Aufträge ebenfalls noch 
vergeben werden. Aufgrund der durchgeführten Bürgeranhörung haben sich im Bereich 
des Straßenausbaues einige Änderungen ergeben. Aufgrund dieser Bürgeranregungen, 
die in die neue Straßenausbauplanung eingeflossen sind und aufgrund der nun vorliegen-
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den Ergebnisse der Bodenuntersuchungen – es müssen nun doch Altlasten entfernt und 
entsorgt werden – erhöht sich der Haushaltsansatz um 90.000 €. Die Erhöhung im Kanal-
bereich resultiert aus einer erweiterten Kanaluntersuchung in dieser Straße. Das Ergebnis 
dieser Untersuchung hat dazu geführt, dass der gesamte Kanal in dieser Straße erneuert 
werden muss; ursprünglich war nur von einer Teilsanierung ausgegangen worden. 
 
Damit die Ausschreibung und der Auftrag noch in diesem Haushaltsjahr durchgeführt bzw. 
vergeben werden können, sind bei den HHST 6300.9507.3 „Ausbau Kolpingstraße“ und 
bei der HHST 7000.9645.7 „Ausbau Nebensammler Kolpingstraße“ entsprechende Mittel 
zusätzlich überplanmäßig bereitzustellen. Die Deckung dieser zusätzlichen überplanmäßi-
gen Mitteln erfolgt durch Einsparungen bei den HHST 6300.9522.4 „Ausbau Dornierstra-
ße“ und 7000.9647.5 „Ausbau Nebensammler Dornierstraße“ (siehe Beschlussvorschlag). 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Techn. Beigeordneter 
 
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 


