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Betreff

Neubau einer städtischen Kindertageseinrichtung 'Wellenstraße'- Erweiterung des
Bauumfangs und des Kostenrahmens

Beschlussvorschlag:

Der Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin er¬
mächtigt die Verwaltung, für das Projekt „Neubau Kita Wellenstraße  das Gesamtvolumen
von brutto 7.760.000,00 € um 846.000,00 € auf brutto 8.606.000,00 € zu erhöhen, vorbe¬
haltlich der Bereitstellung der zusätzlichen Mittel im Doppelhaushalt 2020/2021.

Sachverhalt / Begründung:

Der Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin hat in
seiner Sitzung am 27.09.2018 die Verwaltung ermächtigt, den Neubau der Kindertagesein¬
richtung „Wellenstraße“ in Höhe von 7.760.000,00 € als BNB-Projekt durchzuführen, vorbe¬
haltlich der Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2019. Die
Kommunalaufsicht hat mit Verfügung vom 25.04.2019 die Fortschreibung des Haushaltssi¬
cherungskonzeptes im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2019 genehmigt. Die Nach¬
tragssatzung 2019 wurde am 08. Mai 2019 öffentlich bekannt gemacht und trat somit in
Kraft.

Um einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten und die terminlichen Zielvorgaben
für das Gesamtprojekt bzw. Projektteile einhalten zu können, sollte mittels Genehmigung
als „BNB-Projekt  möglichen Schwierigkeiten im Freigabeprozess von Vergabeleistungen in
Abhängigkeit von GuB-Sitzungsterminen entgegengewirkt werden.
Bei Beschlussfassung durch den Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss in der Sitzung
am 27.09.2018 stand die zeitnahe Beauftragung des Architekten für die erforderliche Ent¬
wurfsplanung des Objekts sowie weiterer Fachplaner zur Unterstützung des Planungspro¬
zesses bevor.
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Seit Mitte Dezember 2018 wurde die Entwurfsplanung durch das beauftragte Architekturbü¬
ro in Zusa menarbeit mit dem FD9/10 und im ständigen Austausch des Fachdienstes
Frühkindliche Bildung (FD 5/40) intensiv bearbeitet und von diesem abschließend Ende
März 2019 bestätigt.

Auf Grundlage der nun vorliegenden Planung wurde bereits vom LVR eine Betriebserlaub¬
nis in Aussicht gestellt.

Im Zuge der Bearbeitung des Projekts wurden vom FD 9/10 auch die verkehrstechnischen
Aspekte untersucht. Aufgrund der Vergrößerung der Gruppenanzahl und damit verbunde¬
nen Erhöhung der Betreuungsplätze ist damit zu rechnen, dass sich der Bring- und Holver¬
kehr in den Morgenstunden und zum Nachmittag erhöhen wird. Nach Rücksprache mit dem
Fachbereich 1 Ordnung müssen für den vorgenannten PKW-Verkehr eigene Bereiche auf
dem Grundstück bereitgestellt werden, da im öffentlichen Raum hierfür schon zum jetzigen
Zeitpunkt keine Kapazitäten zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die steigende Zahl der
Mitarbeiter/innen, die mit dem PKW zur Arbeit kommen.

Aus diesen Anforderungen wurde das vorliegende Konzept entwickelt.
Der Bring- und Holbereich wird als Kurzparkzone in direkter Nähe des zukünftigen Eingangs
auf dem Grundstück der Kita angelegt.
Auf der Nordseite des Kita-Grundstücks ist eine Parkfläche geplant, die zu den Betriebszei¬
ten dem Personal und den Besuchern der Kita zur Verfügung steht, in den Abendstunden
und an Wochenenden sollen die Stellplätze von den Besuchern des Familienzentrums und
der in der Nähe liegenden Tennisanlage genutzt werden, was zur Entlastung des öffentli¬
chen Parkraums führen wird.
Der unterhalb der Dammstraße gelegene Schotterparkplatz würde dann nicht mehr benö¬
tigt, die Fläche stünde einer Renaturierung und der Anlegung einer erforderlichen Versicke¬
rungsmulde zur Verfügung. Die vorhandene Zufahrt über die Dammstraße könnte somit
komplett für den Autoverkehr gesperrt werden, sodass die Allee nur noch durch den Fuß¬
gänger- und Radverkehr genutzt wird.

Die Möglichkeit, die stadtinterne Festlegung, jeder Kita-Gruppe 300 m2 Außenspielfläche
bereitzustellen und somit allen Kindern Chancengleichheit zu gewähren, wurde ebenfalls im
Zuge der Entwurfsplanung untersucht.
Durch die größeren Gebäudeanteile reduzierten sich die Außenspielflächen unter dem oben
genannten Ansatz. Hieraus entwickelte sich die Überlegung, das geplante Gebäude nebst
der zuvor beschriebenen Erschließungsstraße mit den Parkplätzen um etwa zehn Meter
nach Norden zu verschieben. Hierdurch entsteht eine größere Außenspielfläche auf der
Südseite des zweigeschossigen Baus.

Die sämtlich in Anspruch zu nehmenden Flächen gehören zu den städtischen Grundstü¬
cken und stehen dem vorgenannten Konzept zur Verfügung.

Zur Beurteilung der Verkehrssituation wurde eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Hierin
ist das zu erwartende Fahrtenaufkommen und die tageszeitliche Verteilung zu prognostizie¬
ren und dem Fahrtenaufkommen aus der heutigen Nutzung gegenüberzustellen.
An den entscheidenden Verkehrsknotenpunkten ist die Leistungsfähigkeit im Analyse-und
Prognosefall für die Morgen- und Abendspitze nachzuweisen.
Darüber hinaus ist die Abwicklung des Verkehrs im Straßennetz zu bewerten.
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Das erforderliche Budget für die zusätzlichen Tiefbauarbeiten, die Erschließungsstraße, die
Parkplätze, die Bring- und Holzone und die Umgestaltung der Schotterfläche in eine Grün¬
fläche sowie die zugehörigen Planungsleistungen (Lph. 1-3) wurde in Zusa  enarbeit der
Fachdienste Straßenbau und Entwässerung (FD 7/30) und Hochbau Projektsteuerung
(FD 9/10) in Höhe von 846.000,00 € (brutto) ermittelt. Diese Kosten setzten sich wie folgt
zusammen: 660.000,00 € für die Baukosten der Verkehrsanlagen und der zugehörigen
Entwässerung zzgl. 10 % Sicherheit für Preissteigerung (66.000,00 €) und 120.000,00 € für
die Baunebenkosten (Vermessung, Bodengutachten, Planung, Bauleitung). Die zusätzlich
erforderlichen Haushaltsmittel wurden bereits im Doppelhaushalt 2020/2021 angemeldet.

Die Verwaltung empfiehlt, die aktuelle Planung zu realisieren. Aufgrund des vorgenannten
Sachverhaltes und entsprechend aktualisierter Gesamtkostenermittlung wird davon ausge¬
gangen, dass ein Gesamtbudget von brutto 8.606.000,00 € zur Verfügung stehen muss, um
die Maßnahme fristgerecht und ganzheitlich funktionierend umzusetzen.
Im bisherigen Budget waren bereits Kosten in Höhe von 437.500,00 € für die Gestaltung der
Außenspielfläche der Kindertagesstätte enthalten. Nach heutigem Stand ist diese Budget
hierfür ausreichend. Diese Maßnahme wird durch das BNU im Zuge der Gesamtmaßnahme
umgesetzt.

Aus den vorgenannten Gründen soll die vorliegende Planung bestätigt und die Erhöhung
des Gesamtvolumens von brutto 7.760.000,00 € um 846.000,00 € auf brutto 8.606.000,00 €
für das Projekt „Neubau Kindertageseinrichtung Wellenstraße  beschlossen werden, vorbe-

altlich der Bereitstellung der zusätzlichen Mittel im Doppelhaushalt 2020/2021.
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Die Maßnahme
dl hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
d hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesa taufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf 8.606.000,00 €.

M Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 06, Produkt 06-01-01 Sach¬
konto 096001, Inv.-Nr. 05-00114, i. H. v. 7.760.000,00 € zur Verfügung, 846.000 00 €
sind im DHH 2020/2021 bereitzustellen

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 7.760.000 € veranschlagt; insgesamt sind 8.606 000 € be¬
reit zu stellen. Davon entfallen 1.930.000 € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


