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Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Kreissparkasse Köln, Zweigstelle Sankt Augustin - Mülldorf 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 
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Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin-Markt 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517/518, 529 
 513/514 nur vormittags an Schultagen 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per E-Mail) 
 
 
 

Dienststelle 

Bürgermeister-/Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  2 43-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags und donnerstags: 
7.30 Uhr – 18.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs: 
7.30 Uhr – 14.00 Uhr, 
freitags: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      22.06.2021 

 
Fuß und Radweg Hangelar - Ost - Sankt Augustin – Ort 
 
Anfrage SPD, Drucksachen Nr. 21/0306 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität 25.08.2021 öffentlich 
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Warum sind die Arbeiten der Ersatzvornahme bisher nicht ausgeführt worden? 
 
Frage 2: 
Bestehen Regressansprüche der Stadt gegen die ausführende Firma der Ersatzvornahme? 
 
Frage 3: 
Mit welchen Maßnahmen will die Stadtverwaltung dafür Sorge tragen, dass der Fuß- und Rad-
weg kurzfristig wieder vollständig freigegeben werden kann? 
 
Frage 4: 
Wie sieht der neue Zeitplan zur Aufhebung der Sperrung aus? 
 
Antwort: 
Der ursprüngliche Fertigstellungstermin und Freigabe des Geh-/Radweges war für den 
18.06.2021 avisiert. Dieser Termin konnte durch die ausführende Firma (Jahresvertragspartner 
der Stadt), welche die Ersatzvornahme vornimmt, nicht gehalten werden, da 4 Tage nachdem 
seitens der Verwaltung der v.g. Fertigstellungstermin benannt wurde, ein unvorhersehbarer 
Straßeneinbruch auf der L 143 Siegstraße erfolgte. Dieser musste zunächst mit höchster Priori-
tät seitens dieser Firma behoben werden. Aus diesem Grund verzögert hat sich die Fertigstel-
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lung bis voraussichtlich 25.06.2021. Regressansprüche gegen die ausführende Firma können 
nicht geltend gemacht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


