
Herr Kallenbach wies darauf hin, dass der aktuelle Projektplan digital im nicht

öffentlichen Teil abgebildet ist, obwohl dieser normalerweise im öffentlichen Teil steht

und entschuldigte sich für die verspätete Zustellung an die Fraktionsbüros.

Neu hinzugekommen sind zwei wesentliche Punkte unter Nr. 33 und 34, der B-Plan 112

„Am Butterberg“.

Herr Quast warf an dieser Stelle ein, dass ihm dieser Projektplan nicht bekannt ist. Die

Zustellung ist heute sehr kurzfristig per E-Mail erfolgt, sodass er selbst und seine

Fraktion weder etwas dazu sagen noch fragen können.

Darauf bot Herr Kallenbach an, wie bisher die Punkte im Nachgang zu erläutern und

Fragen schriftlich zu beantworten und dem Protokoll beizufügen. Der Plan ist, im n. ö.

Teil unter TOP 4, als PDF-Datei hinterlegt und ist den Fraktionen, wie vom Ausschuss

gewünscht, als Excel-Tabelle zugegangen.

Weitere neue Maßnahmen sind unter der Nr. 149 bis 152 abgebildet. Dabei handelt es

sich um Maßnahmen zur hydraulischen Kanalsanierung im Rahmen des ABK.

Ansonsten handelt es sich um Anpassungen bezüglich der aktuellen Haushaltsplanung

und der Terminschienen.

Aktuell laufen die Umbauarbeiten zu den Barrierefreien Bushaltestellen. Die

Bushaltestelle in der „Ernststraße“ ist weitgehend fertiggestellt; es fehlt nur noch die

Beschilderung, sodass die Fertigstellung voraussichtlich in der 42. KW erfolgen wird.

Die Haltestelle „Kirchstraße“ ist im Bau und die Fahrtrichtung Bonn ist so gut wie

fertigstellt. Die Beendigung der Maßnahme ist für Oktober 2021 geplant. Die

Inbetriebnahme der Haltestellen wird dann zusammen erfolgen. Die demnächst

geplante Haltestelle wird dann „Meindorf-Siedlung“, Fahrtrichtung Bonn sein, danach

wird das Gesamtpaket sukzessiv abgearbeitet.

Für den Einbau „Unterflurcontainer“ ist noch in diesem Jahr der Standort Hangelar

vorgesehen, der in der 42. KW umgesetzt wird.



Beim Kanal-und Straßenbau-Projekt „Hertzstraße“ erfolgt in diesem Monat die

Ausschreibung für die Baumpflanzarbeiten, die im November 2021 dann umgesetzt

werden. Damit wäre auch diese Maßnahme dann abgeschlossen.

Bei der aktuellen Kanal-und Straßenbaumaßnahme „Bergstraße“ ist der erste Abschnitt

kanaltechnisch fertig gestellt, dem die Wasserversorgung und die Beleuchtung folgt,

damit dann mit dem 1.Abschnitt des Straßenendausbaues begonnen werden kann.

Die naheliegenste Baustelle ist der Karl-Gatzweiler-Platz. Die Maßnahme hat

termingerecht begonnen. Aktuell werden die Abrissarbeiten vorbereitet und in Kürze ab

nächster Woche werden schon die ersten Abrisse im Bereich der alten Treppenanlage

erfolgen.

Die Bürgerinformationsveranstaltung zur Baumaßnahme „Uhlandstraße“ ist in

Vorbereitung. Sobald die interne Freigabe erfolgt, wird dies voraussichtlich im

November 2021 stattfinden, sofern die entsprechenden Bedingungen für die Bürgerinfo

erfüllt sind.

Als Pilot-Projekt des FB 7 ist eine „Bürgerbefragung in Hangelar“ in Vorbereitung.

Gerade in diesem Bereich weist das Kanalsystem eine diffuse Datenlage auf. Es ist

ziemlicher Wildwuchs entstanden, der seinerzeit nicht dokumentiert wurde. So soll

versucht werden, als Grundlage für eine fundierte Planung, so viel wie möglich vom

Wissen der Anwohner zu erhalten.


