
Zeitstrahl Umsetzung Schul IT 2023 
 

 

Q 1

•Installation / Auslieferung iPads 1. Tranche
•Prozessbeschreibung Ersatzbeschaffung und Defekt iPads
•Beschlussfassung Ausschreibung WLAN-Komponenten, Switche, etc. (HADI 22.03.2023)
•Implementierung MS 365 alle Schulen
•Implementierung MNS pro weiterführende Schulen inkl. Serverinstallation
•Finale Abstimmung Beschaffung IT für Schulen

Q 2
•Beschlussfassung Ausschreibung Win Clients, iPads 2. Tranche, Präsentationstechnik 

(HADI 10.05.2023)
•Finale Version Netzwerkkonzeption

Q 3
•Beginn "Konzeption IT-Ausstattung Verwaltungsnetz Schulen"
•Abschluss: strukturierte Verkabelung aller Schulgebäude
•Beginn "Rollout WLAN Komponenten"
•Beginn "Hardwareaustausch und Einrichtung / Verkabelung Serverschränke"

Q 4
•Installation / Auslieferung iPads 2. Tranche
•Fortführung "Rollout WLAN Komponenten" (Abschluss Q2 2024?)
•Fortführung "Hardwareaustausch und Einrichtung / Verkabelung Serverschränke" 

(Abschluss Q2 2024?)


