

Einleitend teilte die Verwaltung mit, dass die Vergabe der Rohbauarbeiten in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 23.04.2002 erfolgen wird. Laut dem der Verwaltung nunmehr vorliegenden Bauzeitenplan ist der Termin für den Baubeginn auf den 27.05.2002 festgesetzt. Die Baufertigstellung soll spätestens am 28.07.2003 erfolgen.

Der o. a. Bauzeitenplan ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt und wird ebenfalls der Löschzugführung des Löschzuges Menden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin zur Verfügung gestellt.

Nach kurzer Diskussion nahm der Feuer- und Zivilschutzausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.