

Zunächst gab der Ausschussvorsitzende nochmals einen kleine Rückblick auf die vor der Sitzung durchgeführte Besichtigung des Freibades.

Ergänzend wurde von der Verwaltung unter Hinweis auf die ausführlichen Beratungen über die Sanierungsmaßnahmen in den Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses am 5.11.2003 und 16.3.2004 und auf die Darstellung der technischen Abläufe einschl. Anlagenbesichtigung im stattgefundenen Ortstermin vorgetragen, dass die technische Betriebsfähigkeit der Anlage termingerecht zum 15.5.2004 erreicht wird. Bezüglich der insgesamt erteilten Aufträge und die sich hieraus ergebenden Kosten wird auf die als Anlage 2 beigefügte aktualisierte Übersicht verwiesen.

Als Eröffnungstermin der diesjährigen Freibadsaison wurde seitens der Verwaltung der 28.05.2004 genannt.

So dann nahm der Ausschuss die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.