

Kostenzusammenstellung Baukosten Sportzentrum West

Fachplaner		Bruttohonorar
Architekt	Abschlagszahlungen	120.000,00 €
	vor. Schlusszahlung	80.000,00 €
Elektro		21.442,69 €
Haustechnik		62.396,90 €
Brandschutz		4.988,00 €
Statik		41.020,00 €
Schalltechnik		1.035,30 €
Wärmeschutznachweis		1.500,00 €
Baugrunduntersuchung		1.663,50 €
Prüfstatik		7.636,28 €
SiGeKo		6.380,00 €
Brandschutzüberprüfung		2.015,50 €
Vermessung		11.642,92 €
Summe Planung		361.721,09 €

Fachplaner / Gewerk	Schlussrechnung
Fenster und Türen	70.180,51 €
Zimmerarbeiten	115.260,27 €
Metallbau	35.155,66 €
Fliesen	65.898,63 €
Maler	13.707,32 €
Baureinigung	3.248,00 €
Bodenbelag (Parkett)	20.420,76 €
Bodenbelag (Linoleum)	17.260,94 €
Dacheindeckung (KalZip)	53.242,36 €
Dachabdichtung	68.702,62 €
Erweiterte Rohbauarbeiten	591.760,16 €
Zargen, Türen, Tore	81.627,43 €
Trockenbau	56.497,58 €

Elektro	106.524,15 €
Blitzschutz	4.106,45 €
Heizung-, Lüftung u. Sanitär	492.803,34 €
Software u. Programmiergerät Schließanlage	2.011,44 €
Tiefbauarbeiten (Baustraße, Versorgungsltg.)	6.269,68 €
Tiefbauarbeiten(Graben für Heizungsrohre.)	9.193,78 €
Stromanschluss	4.997,09 €
Einbau Meßwandlerzähler	298,71 €
Gasanschluss	23.060,80 €
Summe Baukosten	1.842.227,68 €
Gesamtsumme:	2.203.948,77 €