

Mitteilung zum Neubau der Skateranlage

Wie im Jugendhilfeausschuss am 15.04.08 beschlossen, wurden die Half-Pipe und die mobilen Elemente der Skateranlage an der dafür vorgesehenen Gelände neben dem Freibad aufgestellt. Zuvor wurde auf die Fläche eine Teerdecke aufgebracht. Wegen der Witterungsbedingungen haben sich die Bauarbeiten verzögert. Die Restarbeiten werden nun durch den Bauhof erledigt und sollen bis zum 26.03.09 beendet sein. Unmittelbar im Anschluss daran ist die Abnahme durch den TÜV geplant. Mit dem Entfernen des Bauzaunes wird die Anlage freigegeben.