

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement

Dringlichkeitsentscheidung

Datum: 30.07.2009

Drucksache Nr.: **09/0153/1**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	16.09.2009	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Rhein-Sieg-Gymnasium; Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 83 GO NRW

Entscheidung:

Im Wege der Dringlichkeit wird gemäß § 60 GO NRW entschieden, der Leistung einer weiteren überplanmäßigen Auszahlung nach § 83 GO NRW bei der Investitionsnummer 05-00053 Fahrradabstellanlage am Rhein-Sieg-Gymnasium in Höhe von 26.000,- somit insgesamt 139.000,- € zuzustimmen. Diese Mehrauszahlungen sind gedeckt durch Minderauszahlungen beim Produkt 03 05 01 Gymnasien, Investitionsnummer 05-00065, Baumaßnahme Mensa Rhein-Sieg-Gymnasium

Bürgermeister

Ratsmitglied

Problembeschreibung/Begründung:

Mit der Dringlichkeitsentscheidung vom 25.5.2009, Drucksache Nr. 09/0153, wurde der Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 83 GO NRW in Höhe von 113.000,- € zur Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Rhein-Sieg-Gymnasium zugestimmt. Die Begründung für diese Auszahlung waren einmal die erhöhten Kosten der Stahlkonstruktion nach der Ausschreibung, zum anderen die notwendigen Tiefbauarbeiten.

Im Zuge der Baumaßnahme stellt sich nun heraus, dass die veranschlagten Tiefbaukosten nicht ausreichen. Dies hat vor allem zwei Ursachen. Der nicht tragfähige Boden unterhalb der neu zu verlegenden Pflasterfläche muss aufgehoben und entsorgt und eine 200 qm

große Betonfläche unterhalb des vorhandenen Pflasters muss aufgestemmt, verladen und entsorgt werden. Diese Zusatzarbeiten, die Kosten in Höhe von 26.000,- € verursachen, müssen per Nachtrag beauftragt werden. Ein Auftrag darf aber erst erteilt werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Da die nächste Ratssitzung am 16.9.2009 stattfindet, die Arbeiten aber weitergehen müssen, ist die Dringlichkeit gegeben.

Die Gesamtkosten erhöhen sich von 313.000,- € auf 339.000,- €. Die Mehrausgaben von 139.000,- € (vorher 113.000,- €) sind gedeckt durch Minderausgaben beim Produkt Gymnasien, Investitionsnummer 05-00065, Baumaßnahme Mensa Rhein-Sieg-Gymnasium.

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
- hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf 339.000,00 €.

- Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 05-00053 zur Verfügung.
- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 - über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 - über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 313.000,00 € veranschlagt; insgesamt sind 339.000,00 € bereit zu stellen. Davon entfallen 339.000,00 € auf das laufende Haushaltsjahr.