

Herr Dr. Frank stellte die Frage, warum noch nicht mit dem Bau des P+R Parkplatzes an der Bruno-Werntgen-Straße begonnen wurde, obwohl bereits Baubeginn an der Bachstraße erfolgte. Die Verwaltung hätte anderes zugesagt. Herr Gleß entgegnete, dass mit einem Baubeginn des P+R Parkplatzes voraussichtlich im Herbst 2009 gerechnet werden kann. Zudem hatte er in der Ausschusssitzung am 06.05.2008 keinen konkreten Zeitpunkt für einen Baubeginn genannt. Vielmehr machte er die Aussage, dass in 2008 auf keinen Fall mehr mit einem Baubeginn zu rechnen sei und bestenfalls im Laufe des Jahres 2009 hiermit begonnen werden kann. Auch stellte er nochmals klar, dass er ebenfalls in der Sitzung vom 06.05.2008 einen zeitgleichen Beginn der Baumaßnahmen ausgeschlossen habe.

Die Antrag stellende Fraktion hat sodann ihren Antrag zurückgezogen.