

Frau Rickus berichtete über die aktuellen Maßnahmen wie folgt:

1. Gebäudesanierungen

GS Niederpleis - Alte Heerstraße

Derzeit wird die Heizungsanlage saniert, die Fertigstellung soll noch vor Beginn der Heizperiode erfolgen. Dies ist eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.

RS Menden

Die Fertigstellung der Außentreppe kann erst zum Ende der Herbstferien erfolgen, da bauphysikalische Mängel an der vorh. Abdichtung festgestellt wurden. Mit der Asbestsanierung im Fußbodenbelag des Fahrradkellers wird nächste Woche begonnen.

SZ Niederpleis

Der I. BA der Sanierung der Lüftungsanlage ist bis auf die Inbetriebnahme der optimierten Regelung abgeschlossen. Die Schlussabnahme der Anlage soll noch in dieser Woche erfolgen.

Der II. BA der Sanierung der Lüftungsanlage umfasst den Bereich der Sport- und Gymnastikhallen sowie der Dusch- und Umkleieräume. Derzeit wird von dem beauftragten Ingenieurbüro die Vorplanung erstellt. Mit der Ausführung der Arbeiten soll Anfang 2011 begonnen werden. Dies ist ebenfalls eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.

2. U3-Ausbau

KiTa Alter Bahnhof

In dieser Woche erfolgt der Baubeginn der Feuchtesanierung im KG.

KiTa Gutenbergstraße

Die Arbeiten im Bestand wurden bis zum Ende der Ferien der Einrichtung fertig gestellt. Die Fenster im Anbau sind montiert, derzeit erfolgt der Innenausbau.

KiTa Siegstraße

Die Arbeiten im Bestand wurden bis zum Ende der Ferien der Einrichtung fertig gestellt. In der 39. KW werden die Fenster im Anbau eingebaut, danach erfolgt der Innenausbau.

Frau Täuber berichtete über den derzeitigen Sachstand bezüglich des Neubaus der Mensa Schulzentrum Niederpleis:

3. Mensa

SZ Npl., Container-Mensa

Die Anlage wurde zwischenzeitlich aufgebaut und in zum Schuljahresbeginn pünktlich in Betrieb genommen.

SZ Npl., Neubau Mensa

Die Planungen zum Projekt laufen auf Hochtouren, trotz sehr engem Zeitrahmen liegen wir bislang im Zeitplan. Die erste Ausschreibung wurde durchgeführt, die zweite läuft derzeit. Nach aktuellem Sachstand wird der Kostenrahmen eingehalten.

Die Frage von Herrn Grote zum Umbau Kita Gutenbergstraße und Siegstraße wurde von Frau Rickus dahingehend beantwortet, dass beide Maßnahmen nunmehr im Zeitrahmen liegen.

Dann nahm der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis.