

Herr Trübenbach gab folgenden mündlichen Bericht:

Brandschutzsanierung RS Niederpleis

Die Maßnahme ist abgeschlossen und bis auf die Schlussrechnung des Arch.-Büros auch abgerechnet.

Sanierung Beleuchtung SZ Niederpleis

Die Aufträge sind vergeben. Die Arbeiten sind angelaufen und liegen im Zeitplan (voraussichtlich bis Ende Oktober).

Sanierung Heizung GS Niederpleis

Die Maßnahme wurde 2010 durchgeführt. Sobald die geforderten Unterlagen beigebracht sind, kann die geprüfte Schlussrechnung freigegeben werden.

Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle SZ Niederpleis/Rathaus, Dachsanierungsarbeiten

Die Auftragsvergaben sollen in der heutigen Sitzung erfolgen. Die Arbeiten werden dann bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.