

Herr Weiser gab folgenden Bericht:

Dachsanierung Rathaus/Kulturtrakt

Aufgrund der Witterung gibt es hier eine Verzögerung. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Förderung.

Mensa Schulzentrum Niederpleis

Diese Fördermaßnahme ist zeit- und kostengerecht fertig gestellt worden. Zurzeit werden die vorliegenden Schlussrechnungen geprüft.

Sanierung GGS-Ort

Die Maßnahme ist mit Ausnahme der Außenanlagen soweit fertig gestellt.

Dann nahm der Ausschuss den vor der Sitzung verteilten Projektstrukturplan ohne Aussprache zur Kenntnis.