



Projekt-/ Bauabschnitt Nr. 7	MK-Flächen		
Projektträger	☒ Stadt Sankt Augustin	☒ Privater Träger	☐ Sonstiger
Priorität	☒ 1. Priorität	☐ 2. Priorität	☐ 3. Priorität
Realisierung	☐ kurzfristig	☐ mittelfristig	☒ langfristig
Beschreibung der Maßnahme	Zielsetzungen: – Schwerpunktbereich Bildung: Städtebauliche Entwicklung der Baufelder MK 1, MK 2 nach Fertigstellung der Bauarbeiten am HUMA-Einkaufspark nach 2018 (Zuführung einer möglichst hochschulaffinen Nutzung gemäß des Masterplans „Urbane Mitte“) – Erweiterung der Hochschule auf dem Baufeld MK 3 – MK 4: ggf. Standort zur Realisierung eines Parkhauses Maßnahmen: – Initiierung eines Netzwerkes mit Vertretern aus Bildung, Wissenschaft und Forschung z.B. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fraunhofer Institut, Volkshochschule etc. – Kreativworkshop mit Netzwerkteilnehmern: zur Erörterung der Anforderung / Rahmenbedingungen / Voraussetzungen / Fördermöglichkeiten / potenzielle Kooperationspartner – Durchführung eines Investoren- und Realisierungswettbewerbes – Schaffung des notwendigen Planungsrechtes – Rückbau der vorhandenen Stellplatzanlagen (HUMA) – Durchführung von Baumaßnahmen durch private Investoren		
Zeitraum	– Realisierungszeitraum: 84 Monate – Projektbeginn: 2015 – Projektende: 2022		
Kosten	– Gesamtkosten (geschätzt): €		
Förderung	Programm: ☐ Städtebauförderung ☐ KfW ☐ GVFG ☐ sonstige	Nr.:	KuF-Nr.