

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
00-B-01	Erstellung einer zentralen Werkstatt für die hauptamtlichen Gerätewarte am Standort Mülldorf. Abhängig von Projekt-Nummer: 00-P-01	FBL 1 FBL 2 6/10 6/30 FBL 9 SF	erledigt	
01-B 01	Feuerwehrhaus Mülldorf Absaugung der Diesellabgase oder Verlegung der Umkleidekabinen.	FBL 1 FBL 2 FBL 9 SF	erledigt	
01-B-03	Kleinprojekte: Maßnahmenumsetzung aus der Gefährdungsermittlung in Bezug auf den baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser. Begehungsprotokoll 01/2007	SF FBL 9	erledigt	
02-B-01	Feuerwehrhaus Hangelar Absaugung der Diesellabgase oder Verlegung der Umkleidekabinen.	FBL 1 FBL 2 FBL 9 SF	In Ausführung	Baubeginn ist für 07/2014 geplant.
02-B-02	Feuerwehrhaus Hangelar Am Stellplatz für den GW-Gefahrgut müssen die Höhen der Tordurchfahrt und der Hallendecken vergrößert werden. Bis Neuanschaffung GW-Gefahrgut in 2013	FBL1 FBL 2 6/30 FBL 9 SF	In Ausführung	Siehe auch 02-B-01 Baubeginn ist für 07/2014 geplant

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
02-B-03	Feuerwehrhaus Hangelar Reparatur der Dacheindeckung	FBL 1 FBL 2 FBL 9 SF	erledigt	
02-B-04	Feuerwehrhaus Hangelar Kleinprojekte: Maßnahmenumsetzung aus der Gefährdungsermittlung in Bezug auf den baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser. Begehungsprotokoll 02/2007	SF FBL 9	erledigt	
03-B-01	Feuerwehrhaus Menden Kleinprojekte: Maßnahmenumsetzung aus der Gefährdungsermittlung in Bezug auf den baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser. Begehungsprotokoll 03/2007	SF FBL 9	erledigt	
04-B-01	Feuerwehrhaus Meindorf Absaugung der Dieselabgase oder Verlegung der Umkleidekabinen. Abhängig von Projekt-Nummer 04-B-02	FBL 1 FBL 2 FBL 9 SF	erledigt	
04-B-02	Feuerwehrhaus Meindorf Erweiterung der Umkleidemöglichkeiten. Abhängig von Projekt-Nummer 04-B-01	FBL 1 FBL 2 FBL 9 SF 6/30	erledigt	

- 2 -

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
04-B-03	Feuerwehrhaus Meindorf Kleinprojekte: Maßnahmenumsetzung aus der Gefährdungsermittlung in Bezug auf den baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser.	SF FBL 9	erledigt	Feuerwehrhaus wurde umgebaut und dem Stand der Technik angepasst.
05-B-01	Feuerwehrhaus Niederpleis Herstellung eines normgerechten Einstellplatzes für den Rüstwagen. Bis Neuanschaffung in 2012	FBL1 FBL 2 6/30 FBL 9 SF	erledigt	Fahrzeughalle mit zwei normgerechten Einstellplätzen wurde neu gebaut.
05-B-02	Feuerwehrhaus Niederpleis Kleinprojekte: Maßnahmenumsetzung aus der Gefährdungsermittlung in Bezug auf den baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser. Begehungsprotokoll 05/2007	SF FBL 9	erledigt	
06-B-01	Feuerwehrhaus Buisdorf Aufgrund der baulichen Struktur und der nicht vorhandenen Erweiterungsmöglichkeiten wird ein Neubau des Feuerwehrhauses notwendig. Alternativ sollte die Möglichkeit geprüft werden, geeignete Immobilien als Feuerwehrhaus anzumieten.	FBL 1 FBL 2 6/10 6/30 FBL 9 SF	In Ausführung	Der erste Spatenstich ist am 22.06.2013. Die Übergabe des neuen Feuerwehrhauses an die Feuerwehr ist für Mai 2014 geplant.

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
06-B-02	Feuerwehrhaus Buisdorf Kleinprojekte: Maßnahmenumsetzung aus der Gefährdungsermittlung in Bezug auf den baulichen Zustand der Feuerwehrhäuser. Begehungsprotokoll 05/2007 Entfällt bei Umsetzung von 06-B-01	SF FBL 9	erledigt	
00-T-01	Ersatzbeschaffung ELW K / Wehrführung Planung in 2012	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	
00-T-02	Ergänzungsbeschaffung MTF für die Tagesalarmgruppe der Fachhochschule	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	Ein MTF ist dauerhaft an der Hochschule Bonn / Rhein-Sieg stationiert.
00-T-03	Ausstattung der sechs Feuerwehrhäuser einschließlich der noch zu planenden zentralen Werkstatt mit einem DSL-Internetzugang sowie Anbindung an das städtische Mailsystem.	FBL 1 0/20 SF	erledigt	
00-T-04	Ausstattung der sechs Feuerwehrhäuser mit DSL-Modem, PC einschließlich Monitor oder Laptop, Kombigerät Drucker/Kopierer/Scanner, Beamer	FBL 1 0/20 SF	erledigt	
00-T-05	Ausstattung aller aktiven Feuerwehrangehörigen mit jeweils zwei Polo-Shirt's sowie einem	FBI 1 SF	erledigt	

- 4 -

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
----------------	--	-------------------	-------------------	------------------------

- 5 -

	Sweatshirt.			
01-T-01	Ersatzbeschaffung MTF Mülldorf Planung in 2011 / Anschaffung in 201	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	
01-T-02	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Mülldorf Planung in 2009 / Anschaffung in 2010	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	
02-T-01	Anschaffung eines GW-Logistik / Ausführung Gefahrgut Planung in 2012 / Anschaffung in 2013	FBL 1 1/10/4 SF	In Ausführung	Das Fahrzeug ist bestellt und wird Mitte des Jahres 2014 in Dienst gestellt.
02-T-02	Anschaffung einer zweiten SIM-Karte für die mobile Befehlsstelle ELW 1	FBL 1 SF	erledigt	
02-T-03	Installation einer USV zur Absicherung der Kommunikation und Dokumentation innerhalb der Befehlsstelle Hangelar.	FBL 1 FBL 9 SF	erledigt	Wird mit der baulichen Ertüchtigung des Feuerwehrhauses erledigt.

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
02-T-04	Sicherstellung der Vernetzung von Einsatzleitung Feuerwehr und Krisenstab Verwaltung über eine geschützte Datenverbindung. Zugriff auf Datenbestände der Verwaltung die für das Krisenmanagement relevant sind.	FBL 1 0/20 SF	erledigt	
03-T-01	Ersatzbeschaffung MTF Menden Planung in 2011 / Anschaffung in 2011	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	
04-T-01	Anschaffung eines LF 10/6 für den Standort Meindorf Planung in 2010 / Anschaffung in 2012	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	
05-T-01	Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den Standort Niederpleis Planung abgeschlossen / Anschaffung in 2008		erledigt	
05-T-02	Anschaffung eines Rüstwagens für den Standort Niederpleis Planung in 2010 / Anschaffung in 2012	FBL 1 1/10/4 SF	erledigt	
5-T-03	Anschaffung eines LF 20/16 für den Standort Niederpleis Planung in 2012 / Anschaffung in 2013	FBL 1 1/10/4 SF	In Ausführung	

- 6 -

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
06-T-01	Anschaffung eines LF 10/6 für den Standort Buisdorf Planung in 2012 / Anschaffung in 2013/2014	FBL 1 1/10/4 SF	offen	Anschaffung in 2014/2015. Zunächst muss das neue Feuerwehrhaus errichtet sein.
00-P-01	Schaffung von 4 Planstellen für hauptamtliche Gerätewarte / TVöD 5/6 in Vollzeit Stellenplanung in 2008 / Einstellung in 2009	FBL 0 FBL 1 FBL 2 FBL 10 SF	erledigt	
00-P-02	Anpassung der Löschgruppen an die Planungsvorgaben der Mindestsollstärken	SF	erledigt	
00-P-03	Die Gesamtzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder soll auf 120 Mitglieder erhöht werden.		offen Zur Zeit 95 Jugendliche	
00- Org.01	Aufbau eines kommunalen Krisenmanagement (KiK)		erledigt	
00- Org.02	Vorbereitungen treffen für den Wechsel auf Digitalfunk. In Sankt Augustin betrifft dies alle 4 m Sprechfunkgeräte, zurzeit 48 Stück.		offen	2014 Anschaffung von HRT's ab 2015 Anschaffung der Fahrzeugfunkgeräte

- 7 -

Projekt Nummer	Definition Projektauftrag / Zeitfenster bis:	Projektbeteiligte	Bearbeitungsstand	Aufträge / Bemerkungen
00-Org.-03	Datenzugriff von den Feuerwehrstandorten sowie der zentralen Werkstatt auf die Datenverarbeitungssoftware ermöglichen.	FBL 1 0/20 SF	erledigt	.
00-Org.-04	Erfassung der Einsätze in einem auswertbaren EDV-Format. Nach den Forderungen	FBL 1 SF	offen	Bisher konnten keine leistungsfähigen Systemlösungen gefunden werden.
00-Org.-05	Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger: Allen Atemschutzgeräteträgern ist jährlich eine Heißausbildung in einer Wärmegewöhnungsanlage/feststoff betriebenen Anlage zu ermöglichen.	FBL 1 SF	erledigt	Die Ausbildung findet jährlich in den Übungsanlagen der Firma HEAT in Düsseldorf statt.
00-Org.-06	Fahrsicherheitstraining: Allen Führerscheininhabern der Klasse C ist in regelmäßigen Abständen ein Fahrsicherheitstraining zu ermöglichen.	FBL 1 SF	erledigt	Es wird jedes Jahr eine solche Ausbildung angeboten.
00-Org.-07	Ausbildung Führerscheine Klasse C: Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin sind jährlich 6 Mitglieder der Feuerwehr Sankt Augustin mit Klasse C-Führerscheinen auszubilden.	FBL 1 SF	erledigt	Im Schnitt werden 7-8 Führerscheininhaber ausgebildet. Von den Teilnehmern wird kein Eigenanteil erhoben.

- 8 -