

Sitzung des Zentrumsausschusses am 21.10.2014
Sachstandsbericht

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Rainer Kalscheuer M.Sc. René Nürnberger




Räumlicher Geltungsbereich des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK)



Geltungsbereich Integriertes Handlungskonzept (IHK)




Geltungsbereich Masterplan "Urbane Mitte"



### Projektund Bauabschnitte

- Südstraße / Anbindung Südarkaden
- 2. Campusmagistrale / Anbindung Hochschule
- 3. Öffentliche Plätze
- 4. Parkraumkonzept
- 5. B56 / Querung
- Leitsystem / Identität / Orientierung
- 7. MK Flächen
- 8. Klosterhöfe
- 9. Alter Bauhof
- 10. Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
- 11. Energetische Erneuerung
- 12. Aktivierungsmanagement "Kultur / Soziales"
- 13. Radverkehr/ÖPNV



### Was wurde in den zurückliegenden Monaten bearbeitet?

### Konkretisierung der Projekt- und Bauabschnitte:

- räumliche Abgrenzung
- Anpassung Campusmagistrale an Hochbauplanung der FH, Stand 17.09.2014
- Kostenschätzungen
- Prioritätensetzung unter Berücksichtigung zeitlich-inhaltlicher Abhängigkeiten
- Aufstellung einer Zeit- und Maßnahmenplanung

### Vorläufige Kostenschätzungen

### **Annahmen:**


- Konzeptionelle Planungsansätze
- Unterscheidung zwischen Maßnahmen / Kosten im öffentlichen Raum und Investitionen Privater
- Überschlägige Ermittlung der voraussichtlichen Kostenansätze für die einzelnen Maßnahmen
- Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten
- Bei öffentlich-investiven Maßnahmen (Straßen, Wege Plätze; unterschiedliche Ausbaustandards)
   -> Kostenansätze von 120 180 €/m²
- Prüfung einer eventuellen Förderfähigkeit der jeweiligen Einzelmaßnahmen
- Ermittlung der voraussichtlich f\u00f6rderf\u00e4higen Ausgaben
- Ermittlung der sich daraus ergebenden Anteile: Städtebauförderung / Eigenanteil (Regelfördersatz 60%; Ansatz in Sankt Augustin 70% Städtebauförderung, 30 % Eigenanteil)



### Projekt- und Bauabschnitt -

## Südstraße / Anbindung Südarkaden

#### Konzeptidee




Maßnahme	Kostenschätzung (vorläufig)	Förderanteil	Eigenanteil Stadt
Umgestaltung Südstraße (inkl. shared-space)	ca. 1,9 Mio. €	ca. 1,33 Mio. €	ca. 0,57 Mio. €

# Projekt- und Bauabschnitt – Campusmagistrale / Anbindung Hochschule

### Maßnahmen:

- Campusmagistrale
- Verteilerplatz
- Ertüchtigung/Neugestaltung bestehender Wegeverbindungen
- Wegeverbindung Eingang Rhein-Sieg-Gymnasium
- Errichtung Fahrrad-Abstellanlagen (Haltepunkt Markt)



Maßnahme	Kosten- schätzung (vorläufig)	Förderanteil	Eigenanteil Stadt
Campusmagistrale / Anbindung Hochschule	ca. 1,1 Mio. €	ca. 0,77 Mio. €	ca. 0,33 Mio. €



Projekt- und Bauabschnitt -

**Campusmagistrale / Anbindung Hochschule** 






Auszug aus der Straßenplanung des B-Plan 113



### Projekt- und Bauabschnitt -

### B56 / Querung





NICHT FÖRDERFÄHIG, denn: Ziel Fertigstellung bis Mitte 2015


Aber Bewilligungsbescheid frühestens September / Okt. 2015

Maßnahme	Kosten- schätzung (vorläufig)	Förder- anteil	Eigenanteil Stadt
Ertüchtigung/ Ausbau Gehweg entlang B56	60.000€	42.000 €	18.000 €

# Projekt- und Bauabschnitt – Vernetzung öffentlicher Plätze

- Platz vor Postgebäude
- Platz südl. Rhein-Sieg-Gymnasium
- Fläche über TG-Finanzamt
- Vorplatz Finanzamt
- Platz am Haltepunkt Kloster
- Vorplatz Konrad-Adenauer-Stiftung (inkl. Ruhezone)
- Vorplatz Hotel Regina

Maßnahme	Kosten- schätzung (vorläufig)	Förder- anteil	Eigenanteil Stadt
Erneuerung der öffentlichen Plätze	ca.	ca.	ca.
	1,6 Mio. €	1,1 Mio. €	0,5 Mio. €








### Projekt- und Bauabschnitt -

öffentliche Plätze (Karl-Gatzweiler-Platz)





Maßnahme	Kosten- schätzung (vorläufig)	Förderanteil	Eigenanteil Stadt
Karl-Gatzweiler-	ca.	ca.	ca.
Platz*	710.000 €	500.000 €	210.000 €

\* Rot schraffierter Bereich wird durch HUMA umgebaut.



### Projekt- und Bauabschnitt -

### Klosterhöfe

Maßnahme	Kosten- schätzung (vorläufig)	Förderanteil	Eigenanteil Stadt
Ertüchtigung/ Ausbau des Sonnenweges	ca. 300.000 €	ca. 210.000 €	ca. 90.000 €




Weitere Projekt- und Bauabschnitte (Nicht-investive Projekte)	Kosten- schätzung (vorläufig)	Förderanteil	Eigenanteil Stadt
Campusmagistrale (Wettbewerb)	ca. 65.000 €	ca. 46.000 €	ca. 19.000 €
Öffentliche Plätze (Planungswerkstätten)	ca. 15.000 €	ca. 11.000 €	ca. 4.000 €
Leitsystem/Identität/ Orientierung	ca. 70.000 €	ca. 49.000 €	ca. 21.000 €
MK-Flächen (Wettbewerb)	ca. 85.000 €	ca. 60.000 €	ca. 25.000 €
Klosterhöfe (Wettbewerb)	ca. 80.000 €	ca. 56.000 €	ca. 24.000 €
Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)	ca. 80.000 €	ca. 56.000 €	ca. 24.000 €
Aktivierungsmanagement Kultur/Soziales	ca. 35.000 €	ca. 25.000 €	ca. 10.000 €
Radverkehr/ÖPNV	ca. 10.000 €	ca. 7.000 €	ca. 3.000 €
Gesamt	ca. 440.000 €	ca. 308.000 €	ca. 132.000 €

DSK Deutsche Stadt- und

rule 13 | 17. Oktober 2014

### Projektund Bauabschnitte

- Südstraße / Anbindung Südarkaden
- 2. Campusmagistrale / Anbindung Hochschule
- 3. Öffentliche Plätze
- 4. Parkraumkonzept
- 5. B56 / Querung
- Leitsystem / Identität / Orientierung
- 7. MK Flächen
- 8. Klosterhöfe
- 9. Alter Bauhof
- 10. Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
- 11. Energetische Erneuerung
- 12. Aktivierungsmanagement "Kultur / Soziales"
- 13. Radverkehr/ÖPNV



Private Investitionen	Kosten (Schätzung)
HUMA (in Umsetzung)	ca.120,0 Mio. €
Ronald-McDonald-Haus (in Umsetzung)	ca. 5,5 Mio. €
Stuhaus, MK 5 (in Umsetzung)	ca. 17,5 Mio. €
Tacke-Areal (in Umsetzung)	ca. 20,0 Mio. €
Hochschulerweiterung, MK 3 (in Planung)	ca. 15,0 Mio. €
Wohnblock A (in Planung)	k. A.
MK-Flächen MK 1, MK 2 und MK 4	k. A.
Klosterhöfe	k. A.
Alter Bauhof	k. A.




## Zusammenfassung der Kostenschätzungen

Maßnahmen	Kostenschätzung	Förderanteil Land	Eigenanteil Stadt
Kosten der Maßnahmenvorbereitung und – umsetzung	ca. 0,50 Mio. €	ca. 0,35 Mio. €	ca. 0,15 Mio. €
Wettbewerbe, Planungswerkstätten, Netzwerke etc.	ca. 0,44 Mio. €	ca. 0,308 Mio. €	ca. 0,132 Mio. €
Umgestaltung Südstraße (inkl. shared-space)	ca. 1,90 Mio. €	ca. 1,33 Mio. €	ca. 0,57 Mio. €
Campusmagistrale / Anbindung Hochschule	ca. 1,10 Mio. €	ca. 0,77 Mio. €	ca. 0,33 Mio. €
B56 / Querung (Anpassung Gehweg)	ca. 0,06 Mio. €	ca. 0,042 Mio. €	ca. 0,018 Mio. €
Erneuerung der öffentlichen Plätze	ca. 1,60 Mio. €	ca. 1,1 Mio. €	ca. 0,5 Mio. €
Karl-Gatzweiler-Platz	ca. 0,71 Mio. €	ca. 0,5 Mio. €	ca. 0,21 Mio. €
Ausbau/ Ertüchtigung Sonnenweg	ca. 0,30 Mio.€	ca. 0,21 Mio. €	ca. 0,09 Mio. €
Gesamtsumme	ca. 6,61 Mio. €	ca. 4,61 Mio. €	ca. 2,00 Mio. €
Private Investitionen			



Empfehlung zur Prioitätensetzung (öffentlich-investive Baumaßnahmen)



Priorität:

Aufwertung der zentralen Ost-West-Achse, mit Karl-Gatzweiler-Platz

2016

2. Priorität:

Campusmagistrale (nach Fertigstellung FH-Erweiterung) 2017

3. Priorität:

Südstraße / Anbindung Südarkaden 2018

4. Priorität:

weitere öffentliche Plätze (z.B. Platz am Haltepunkt Kloster)

2019


5. Priorität:

Ausbau Sonnenweg

2020

### Projektund Bauabschnitte

- Südstraße / Anbindung Südarkaden
- 2. Campusmagistrale / Anbindung Hochschule
- 3. Öffentliche Plätze
- 4. Parkraumkonzept
- 5. B56 / Querung
- 6. Leitsystem / Identität / Orientierung
- 7. MK Flächen
- 8. Klosterhöfe
- 9. Alter Bauhof
- 10. Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
- 11. Energetische Erneuerung
- 12. Aktivierungsmanagement "Kultur / Soziales"
- 13. Radverkehr/ÖPNV



### Was sind die nächsten Schritte?

- Einzelgespräche mit Hochschule und Eigentümern Südarkaden
- Fördergespräch mit der BR Köln (Vorbereitung Grundförderantrag)
- Öffentlichkeitsbeteiligung (Information über Integriertes Handlungskonzept)
- Beauftragung Entwurfsplanung und Kostenberechnung für den ersten Bauabschnitt
- Aufstellung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht



Sitzung des Zentrumsausschusses am 21.10.2014
Sachstandsbericht

### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Rainer Kalscheuer M.Sc. René Nürnberger

