

Objekt/ RSG Sporthalle Sanierung, Brandschutz
Projekt:
Sachkonto: 271102/521511

Objekt/
Projekt:
Sachkonto:

Kostenstelle: 9-803-02
Kostenträger: 03-05-01

Investitions-/SAN-Nr:
Anlagen-Nr:

SAN09-0020

Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein		HH-Ansatz inkl. Planung	HH-Ansatz inkl. Planung			Gesamtbudget								Gesamtbudget
				[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]			inkl. Planung [inkl. MwSt.]								inkl. Planung [inkl. MwSt.]
	010 Budget Haushalt	010 Budget Haushalt		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €
	Budget Rückstellungen 271102	Budget Rückstellungen		1.219.375,00 €	1.219.375,00 €			1.219.375,00 €	1.219.375,00 €			1.219.375,00 €	1.219.375,00 €			1.219.375,00 €
	Abzug f. bereits vorab erstellte Trennwandanlage	Abzug f. bereits vorab erstellte Trennw		-21.896,00 €	-21.896,00 €			-21.896,00 €	-21.896,00 €			-21.896,00 €	-21.896,00 €			-21.896,00 €
	Zusätzlich erforderliche Mittel 521511	wird 2014 in Haushalt eingestellt		997.069,72 €	997.069,72 €			997.069,72 €	997.069,72 €			997.069,72 €	997.069,72 €			997.069,72 €
	Vom GuB beschlossene Zusatzmaßnahmen/Optionen	Vom GuB beschlossene Zusatzmaßnah		94.368,80 €	94.368,80 €			94.368,80 €	94.368,80 €			94.368,80 €	94.368,80 €			94.368,80 €
	080 Überplan / Außerplan 4	Anbindung ELA RSG Sporthalle (siehe P		0,00 €	-6.670,93 €			-6.670,93 €	-6.670,93 €			-6.670,93 €	-6.670,93 €			-6.670,93 €
	000 Summe Gesamtbudget	Summe Gesamtbudget		2.288.917,52 €	2.282.246,59 €			2.282.246,59 €	2.282.246,59 €			2.282.246,59 €	2.282.246,59 €			2.282.246,59 €
	Kostengruppen (Gewerke)	Gewerk	Externe Kostenberechn.	Auftragswert	Differenz	Nachträge	davon SW-Nachtr.	Auftrags- summe	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	tatsächliche beauftragte	bisher abgerechnet	offen	Abrechnung in %	nicht beauftr./benötigt.	Gesamt- summe
			[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]	inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	Hauptauftrags- Summe	Nachtr.	Gesamtsumme inkl. Nachtr.	[inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]		Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	[inkl. MwSt.]
	100 Summe Grundstück	100 Summe Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	200 Summe Herrichten und Erschließen	200 Summe Herrichten und Erschließ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
364	Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Grundleitungen	Abbruch-, Erdarbeiten Grundleitungss	0,00 €	17.591,23 €	-17.591,23 €	0,00 €	0,00 €	17.591,23 €	17.591,23 €	0,00 €	17.591,23 €	0,00 €	17.591,23 €	0,00%	0,00 €	17.591,23 €
331	GRUNDLEITUNGSSANIERUNG	PCB - Fugensanierung Los 1	44.439,31 €	44.439,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.439,31 €	0,00 €	0,00 €	44.439,31 €	0,00 €	44.439,31 €	0,00%	0,00 €	44.439,31 €
329	ABBRUCH-/ROHBAU UND BETONSCHEIDEARBEITEN	Abbruch-Rohbau/Betonschneidearbeit	138.945,71 €	88.469,84 €	50.475,87 €	8.992,29 €	0,00 €	97.462,13 €	88.469,84 €	8.992,29 €	97.462,13 €	71.585,84 €	25.876,29 €	73,45%	0,00 €	97.462,13 €
392	GERÜSTBAUARBEITEN/BAUSTELLENEINRICHTUNG	Gerüst	16.217,32 €	23.463,23 €	-7.245,91 €	6.955,31 €	0,00 €	30.418,54 €	23.463,23 €	6.955,31 €	30.418,54 €	27.881,74 €	2.536,80 €	91,66%	0,00 €	30.418,54 €
391 a	PCB - FUGENSANIERUNG LOS 1	PCB - Fugensanierung Los 1	15.000,00 €	15.017,80 €	-17,80 €	0,00 €	0,00 €	15.017,80 €	15.017,80 €	0,00 €	15.017,80 €	8.911,67 €	6.106,13 €	59,34%	-6.106,13 €	8.911,67 €
391 b	PCB - FUGENSANIERUNG LOS 2	PCB - Fugensanierung Los 2	8.800,00 €	8.396,05 €	403,95 €	1.507,53 €	0,00 €	9.903,58 €	8.396,05 €	1.507,53 €	9.903,58 €	7.514,37 €	2.389,21 €	75,88%	-2.389,21 €	7.514,37 €
352	STAHLARBEITEN	Stahlbauarbeiten	9.619,96 €	20.048,47 €	-10.428,51 €	0,00 €	0,00 €	20.048,47 €	20.048,47 €	0,00 €	20.048,47 €	19.000,00 €	1.048,47 €	94,77%	0,00 €	20.048,47 €
363	DACHDECKER- UND DACHABDICHTUNGSARBEITEN	Dachdeckerarbeiten	49.666,08 €	76.524,24 €	-26.858,16 €	0,00 €	0,00 €	76.524,24 €	76.524,24 €	0,00 €	76.524,24 €	25.900,00 €	50.624,24 €	33,85%	0,00 €	76.524,24 €
359	TROCKENBAUARBEITEN - ABHANGDECKEN + VORWAN	Trockenbau Abhangdecken	63.080,71 €	37.613,41 €	25.467,30 €	0,00 €	0,00 €	37.613,41 €	37.613,41 €	0,00 €	37.613,41 €	0,00 €	37.613,41 €	0,00%	0,00 €	37.613,41 €
344	METALLBAUARBEITEN	Metallbauarbeiten	27.096,30 €	38.114,51 €	-11.018,21 €	4.569,60 €	0,00 €	42.684,11 €	38.114,51 €	4.569,60 €	42.684,11 €	0,00 €	42.684,11 €	0,00%	0,00 €	42.684,11 €
334	SCHREINERARBEITEN	Schreinerarbeiten	51.178,33 €	51.595,78 €	-417,45 €	0,00 €	0,00 €	51.595,78 €	51.595,78 €	0,00 €	51.595,78 €	0,00 €	51.595,78 €	0,00%	0,00 €	51.595,78 €
341	PUTZARBEITEN	Putzarbeiten	10.372,64 €	9.775,37 €	597,27 €	0,00 €	0,00 €	9.775,37 €	9.775,37 €	0,00 €	9.775,37 €	0,00 €	9.775,37 €	0,00%	0,00 €	9.775,37 €
343	WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM	Wärmedämmverbundsystem	14.791,70 €	13.641,54 €	1.150,16 €	3.110,18 €	0,00 €	16.751,72 €	13.641,54 €	3.110,18 €	16.751,72 €	0,00 €	16.751,72 €	0,00%	0,00 €	16.751,72 €
336	PRALLSCHUTZ - HALLENAUSSTATTUNG	Prallschutz und Hallenausstattung	117.914,84 €	70.725,39 €	47.189,45 €	0,00 €	0,00 €	70.725,39 €	70.725,39 €	0,00 €	70.725,39 €	0,00 €	70.725,39 €	0,00%	0,00 €	70.725,39 €
345	FLIESENARBEITEN	Fliesenarbeiten	41.495,30 €	16.341,03 €	25.154,27 €	0,00 €	0,00 €	16.341,03 €	16.341,03 €	0,00 €	16.341,03 €	0,00 €	16.341,03 €	0,00%	0,00 €	16.341,03 €
337	BAUELEMENTE INNENTÜREN	Innentüren und Bauelemente	24.129,63 €	27.356,72 €	-3.227,09 €	0,00 €	0,00 €	27.356,72 €	27.356,72 €	0,00 €	27.356,72 €	0,00 €	27.356,72 €	0,00%	0,00 €	27.356,72 €
342	MALERARBEITEN	Malerarbeiten	49.155,33 €	10.921,00 €	38.234,33 €	0,00 €	0,00 €	10.921,00 €	10.921,00 €	0,00 €	10.921,00 €	0,00 €	10.921,00 €	0,00%	0,00 €	10.921,00 €
325	BODENBELÄGE	Bodenbelagsarbeiten	37.366,00 €	15.611,73 €	21.754,27 €	0,00 €	0,00 €	15.611,73 €	15.611,73 €	0,00 €	15.611,73 €	0,00 €	15.611,73 €	0,00%	0,00 €	15.611,73 €
372	TRIBUNENANLAGE		11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	0,00%	0,00 €	11.900,00 €
369	REINIGUNGSARBEITEN		3.570,00 €	3.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.570,00 €	0,00 €	0,00 €	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	0,00%	0,00 €	3.570,00 €
346	TRENNWANDVORHÄNGE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Kleinauftrag 1	Estricharbeiten	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €
	Kleinauftrag 2	Schlupföffnung Trennvoränge	0,00 €	761,60 €	-761,60 €	0,00 €	0,00 €	761,60 €	761,60 €	0,00 €	761,60 €	0,00 €	761,60 €	0,00%	0,00 €	761,60 €
	Kleinauftrag 3	Dämmung Stahlkonstruktion Lüftung	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €
	Kleinauftrag 4	Sanierung Fuge Fassade	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%	0,00 €	500,00 €
	Kleinauftrag 5	Verkoferung Versorgungsleitungen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €
	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	300 Summe Bauwerk - Baukonstrukti	734.739,16 €	609.639,85 €	125.099,31 €	25.134,91 €	0,00 €	630.513,16 €	545.468,94 €	25.134,91 €	570.603,85 €	160.793,62 €	469.719,54 €	25,50%	-8.495,34 €	622.017,82 €
411	Lüftungsarbeiten II	Lüftungsanlagenarbeiten II	201.595,40 €	138.037,22 €	63.558,18 €	0,00 €	0,00 €	138.037,22 €	138.037,22 €	0,00 €	138.037,22 €	77.113,12 €	60.924,10 €	55,86%	0,00 €	138.037,22 €
412	SANITÄRINSTALLATION	Sanitärarbeiten	99.922,75 €	76.711,33 €	23.211,42 €	0,00 €	0,00 €	76.711,33 €	76.711,33 €	0,00 €	76.711,33 €	29.302,98 €	47.408,35 €	38,20%	0,00 €	76.711,33 €
413	HEIZUNGSINSTALLATION	Heizungsarbeiten	430.930,07 €	441.949,10 €	-11.019,03 €	22.667,32 €	0,00 €	464.616,42 €	441.949,10 €	22.667,32 €	464.616,42 €	67.307,74 €	397.308,68 €	14,49%	0,00 €	464.616,42 €
431	LÜFTUNGSANLAGEN	Lüftungsarbeiten	0,00 €	10.394,13 €	-10.394,13 €	0,00 €	0,00 €	10.394,13 €	10.394,13 €	0,00 €	10.394,13 €	0,00 €	10.394,13 €	100,00%	0,00 €	10.394,13 €
432	VORARBEITEN ELEKTROINSTALLATION	Vorarbeit Elektroinstallation	0,00 €	2.927,40 €	-2.927,40 €	0,00 €	0,00 €	2.927,40 €	2.927,40 €	0,00 €	2.927,40 €	2.819,87 €	107,53 €	96,33%	-107,53 €	2.819,87 €
445	ELEKTROINSTALLATION	Elektroarbeiten	266.919,64 €	164.156,19 €	102.763,45 €	22.974,85 €	547,00 €	187.131,04 €	164.156,19 €	22.974,85 €	187.131,04 €	0,00 €	187.131,04 €	0,00%	0,00 €	187.131,04 €