

Objekt/
Projekt:

Sachkonto investiv
Rückstellung
konsumtiv

**Umbau/ Erweiterung OGS Grundschule
Mülldorf Gartenstraße 26-30
096001**

Objekt/
Projekt:

Sachkonto investiv
Rückstellung
konsumtiv

**Umbau/ Erweiterung OGS Grundschule Mülldorf
Gartenstraße 26-30
096001**

Kostenstelle: 9-617-01 Investitions-/San-Nr: 05-00122

Kostenträger: 03-02-01 Anlagen-Nr:

Kostenermittlung über Kostengruppen		im Haushaltsansatz berücksichtigt ja / nein	Haushaltsansatz genehmigt ja / nein	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]	HH-Ansatz inkl. Planung [inkl. MwSt.]				Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]								Gesamtbudget inkl. Planung [inkl. MwSt.]
	000 Gesamtbudget	000 Gesamtbudget															
	010 Budget Haushalt (investiv) 1. Nachtrag 2017 (muss noch beschlossen werden)	010 Budget Haushalt (investiv)		395.000,00 €	395.000,00 €				395.000,00 €			395.000,00 €	395.000,00 €				395.000,00 €
	030 Budget Aufwand 2016 (konsumtiv)	030 Budget Aufwand (konsumtiv)		245.000,00 €	245.000,00 €				245.000,00 €			245.000,00 €	245.000,00 €				245.000,00 €
	000 Summe Gesamtbudget	000 Summe Gesamtbudget		640.000,00 €	640.000,00 €				640.000,00 €			640.000,00 €	640.000,00 €				640.000,00 €
	Kostengruppen (Gewerke)	Gewerk	Firma	Bearbeitung Kostenberech. Gewerke [inkl. MwSt.]	Auftragswert Gewerke [inkl. MwSt.]	Differenz [inkl. MwSt.]	Nachträge [inkl. MwSt.]	insgesamt SW [inkl. MwSt.]	Auftrags- summe inkl. Nachtr. [inkl. MwSt.]	tatsächliche beauftragte Hauptauftrags- Summe	tatsächliche beauftragte Nachtr.	tatsächliche beauftragte Gesamtsumme inkl. Nachtr.	bisher abgerechnet [inkl. MwSt.]	offen [inkl. MwSt.]	Abrechnung in %	nicht beauftragt./benötig. Differenzbetrag [inkl. MwSt.]	Gesamt- summe [inkl. MwSt.]
	100 Summe Grundstück	100 Summe Grundstück		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	200 Summe Herrichten und Erschließen	200 Summe Herrichten und Erschließen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
342	Nichttragende Innenwände			63.647,00 €	63.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.647,00 €	0,00%	0,00 €	63.647,00 €
345	Maler-/Lackier-/ Tapezierarbeiten - Innenwandbekleidu	Malerarbeiten	Firma Ferdi Weber, Rhedenstraße	0,00 €	3.943,36 €	-3.943,36 €	0,00 €	0,00 €	3.943,36 €	3.943,36 €	0,00 €	3.943,36 €	0,00 €	3.943,36 €	0,00%	0,00 €	3.943,36 €
346	Elementierte Innenwände Trockenbau	Trockenbauarbeiten	Firma Jaeger Ausbau GmbH & Co	57.418,00 €	28.421,47 €	28.996,53 €	1.411,64 €	0,00 €	29.833,11 €	28.421,47 €	1.411,64 €	29.833,11 €	18.137,70 €	11.695,41 €	60,80%	0,00 €	29.833,11 €
352	Deckenbeläge			4.113,00 €	4.113,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.113,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.113,00 €	0,00%	0,00 €	4.113,00 €
362	Dachfenster, Dachöffnungen			10.710,00 €	10.710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.710,00 €	0,00%	0,00 €	10.710,00 €
370 a	Baukonstruktive Einbauten, Dacharbeiten			4.403,00 €	4.403,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.403,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.403,00 €	0,00%	0,00 €	4.403,00 €
370 b	Bauko. Einbau., Fenster- und Glasfassaden			6.569,00 €	6.569,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.569,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.569,00 €	0,00%	0,00 €	6.569,00 €
370 c	Bauko. Einbau., Innenputzarbeiten & Wand			41.876,00 €	41.876,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.876,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.876,00 €	0,00%	0,00 €	41.876,00 €
370 d	Baukon. Einbau., Estricharbeiten & Bodenbelagsarbeite	Bodenbelagsarbeiten	Firma Bruno Reinert, Friesdorfer	35.069,00 €	4.474,04 €	30.594,96 €	0,00 €	0,00 €	4.474,04 €	4.474,04 €	0,00 €	4.474,04 €	0,00 €	4.474,04 €	0,00%	0,00 €	4.474,04 €
370 e	Baukon. Einbau., Schreiner Glaser Schlosser & Schließanlagen			46.410,00 €	46.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.410,00 €	0,00%	0,00 €	46.410,00 €
392	Gerüstarbeiten & Fassade			17.902,00 €	17.902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.902,00 €	0,00%	0,00 €	17.902,00 €
394	Abbruchmaßnahmen	Abbrucharbeiten	Firma Achtermann GmbH, Meitne	0,00 €	14.925,58 €	-14.925,58 €	0,00 €	0,00 €	14.925,58 €	14.925,58 €	0,00 €	14.925,58 €	0,00 €	14.925,58 €	0,00%	0,00 €	14.925,58 €
397	Zusätzliche Maßnahmen u.a. Reinigungsmaßnahmen	Baureinigung	Firma GSS Dienstleistungen & Se	2.380,00 €	1.249,50 €	1.130,50 €	0,00 €	0,00 €	1.249,50 €	1.249,50 €	0,00 €	1.249,50 €	1.224,51 €	24,99 €	98,00%	-24,99 €	1.224,51 €
	390 Summe Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.			290.497,00 €	248.643,95 €	41.853,05 €	1.411,64 €	0,00 €	250.055,59 €	53.013,95 €	1.411,64 €	54.425,59 €	19.362,21 €	230.693,38 €	7,74%	-24,99 €	250.030,60 €
	Schlüssel für Profilzylinder	Schlüssel für Profilzylinder	Fa. Hellweg, Zeche Oespel, 44149	0,00 €	42,32 €	-42,32 €	0,00 €	0,00 €	42,32 €	42,32 €	0,00 €	42,32 €	42,32 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	42,32 €
	Kleinauftrag 2			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Kleinauftrag 3			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 300)			0,00 €	42,32 €	-42,32 €	0,00 €	0,00 €	42,32 €	42,32 €	0,00 €	42,32 €	42,32 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	42,32 €
	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion	300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion		290.497,00 €	248.686,27 €	41.810,73 €	1.411,64 €	0,00 €	250.097,91 €	53.056,27 €	1.411,64 €	54.467,91 €	19.404,53 €	230.693,38 €	7,76%	-24,99 €	250.072,92 €
411	Abwasseranlagen			12.138,00 €	12.138,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.138,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.138,00 €	0,00%	0,00 €	12.138,00 €
421	Wärmeerzeugungsanlagen			8.330,00 €	8.330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	0,00%	0,00 €	8.330,00 €
431	Lüftungsanlagen	HLS	Firma Halm & Schmude, Waldstra	19.635,00 €	13.710,16 €	5.924,84 €	0,00 €	0,00 €	13.710,16 €	13.710,16 €	0,00 €	13.710,16 €	0,00 €	13.710,16 €	0,00%	0,00 €	13.710,16 €
440	Starkstromanlagen	Elektroarbeiten	Firma Löbach Elektrotechnik Gm	14.875,00 €	8.846,46 €	6.028,54 €	7.745,52 €	0,00 €	16.591,98 €	8.846,46 €	7.745,52 €	16.591,98 €	0,00 €	16.591,98 €	0,00%	0,00 €	16.591,98 €
471	Küchentechnische Anlagen CO-Absauge			14.875,00 €	14.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.875,00 €	0,00%	0,00 €	14.875,00 €
	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			69.853,00 €	57.899,62 €	11.953,38 €	7.745,52 €	0,00 €	65.645,14 €	22.556,62 €	7.745,52 €	30.302,14 €	0,00 €	65.645,14 €	0,00%	0,00 €	65.645,14 €
	Untersuchung Fettabscheider	Untersuchung Fettabscheider	Fa. Eurofins, Vorgebirgsstraße 20	0,00 €	224,08 €	-224,08 €	0,00 €	0,00 €	224,08 €	224,08 €	0,00 €	224,08 €	224,08 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	224,08 €
	Kleinauftrag 2			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	Summe Kleinaufträge (Kostengruppe 400)			0,00 €	224,08 €	-224,08 €	0,00 €	0,00 €	224,08 €	224,08 €	0,00 €	224,08 €	224,08 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	224,08 €
	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen	400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen		69.853,00 €	58.123,70 €	11.729,30 €	7.745,52 €	0,00 €	65.869,22 €	22.780,70 €	7.745,52 €	30.526,22 €	224,08 €	65.645,14 €	0,34%	0,00 €	65.869,22 €
521	Wege			16.660,00 €	16.660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.660,00 €	0,00%	0,00 €	16.660,00 €
531	Einfriedungen			5.950,00 €	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	0,00%	0,00 €	5.950,00 €
	590 Summe Sonstige Außenanlagen			22.610,00 €	22.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.610,00 €	0,00%	0,00 €	22.610,00 €
</																	