

TOP 3 Unterausschuss „Tagesbetreuung für Kinder“ am 05.06.2018

**Sachstandsbericht über die Kita-Ausbauplanung 2016
in Sankt Augustin**

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungstermin</u>
Unterausschuss Tagesbetreuung für Kinder	05.06.2018
Jugendhilfeausschuss	27.06.2018

Drucksache Nr.: 18/0163

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Realisierung von Kitaneubauten in Sankt Augustin zur Kenntnis

Sachverhalt / Begründung:

Jugendhilfeplanung

Der Jugendhilfeausschuss hat am 08.03.2016 die Fortschreibung der mittel- bis langfristigen Ausbauplanung für die Kindertagesbetreuung in Sankt Augustin beschlossen (DS 16/0024).

Anlass der Fortschreibung in 2016 war die Vorlage einer neuen Bevölkerungsprognose im August 2015 durch IT NRW. Die Prognose beruhte auf der Grundlage der Bevölkerungsdaten der kreisangehörigen Kommunen zum Stichtag 01.01.2014. Diese kam im Ergebnis zu deutlichen höheren Prognosewerten für die Jahre 2020, 2030 und 2040 als die vorherige Berechnung aus dem Jahr 2011. Der Ausbaubedarf wurde daher entsprechend gegenüber der Ausbauplanung von 2011 erweitert. Zudem wurde beschlossen, dass die Bedarfsquote für die u3-Kinder von 39 % auf 45 % in 2030 und 50% in 2040 ansteigen sollte. Auf dieser Grundlage hat die Bedarfsberechnung ergeben, dass das Ausbauziel für 2020 auf 110 Gruppen festgelegt wurde.

Da zum **Stand 01.08.2016** in Sankt Augustin **95 Gruppen** betrieben wurden, wurde in der o.g. Sitzung der Ausbaubedarf um 15 Gruppen beschrieben. Aufgeteilt auf die einzelnen Ortsteile wurden folgende Maßnahmen beschlossen:

Ortsteil	Kita	Ausbaubedarf
Menden	- Neubau der städt. Kita Im Rebhuhnfeld - Neubau der ehemals ev. Kita nun in Trägerschaft der KJF erweitert um eine Gruppe	3 Gruppen 1 Gruppe
Mülldorf / Ort	Neubau einer viergruppigen Kita	4 Gruppen
Niederpleis	- Neubau KiKu Wunderland mit Erweiterung um eine Gruppe - Neubau Haus Kunterbunt e.V. mit Erweiterung um eine Gruppe	1 Gruppe 1 Gruppe
Buisdorf	Neubau einer dreigruppigen Kita	3 Gruppen
Birlinghoven	Neubau einer zweigruppigen Kita	2 Gruppen
gesamt:		15 Gruppen

Mit Beschluss über die Ausbauplanung sind auch Baumaßnahmen zum dauerhaften Erhalt folgenden Kitas notwendig geworden, da deren Gebäude den aktuellen Brandschutzvorschriften bzw. den aktuellen pädagogischen Standard nicht mehr entsprechen / entsprachen:

Ortsteil	Kita	Gruppenerhalt
Mülldorf	Sanierung der Kita Casa Lu	1 Gruppe
Menden	Erhalt der städt. Kita Marktstraße	2 Gruppen
Mülldorf	Neubau der fünfgruppigen AWO Kita Wellenstraße	5 Gruppen
gesamt:		8 Gruppen

Aufgrund der seit 2015 deutschlandweit und insbesondere in der Rheinschiene steigenden Kinderzahlen sowie der erhöhten Nachfrage von Betreuungsplätzen für u3 Kinder hat der Jugendhilfeausschuss zwischenzeitlich außerhalb der Ausbauplanung zusätzliche 5,5 Gruppenerweiterungen beschlossen.

Ortsteil	Kita	Gruppenerweiterungen
Menden	vier- statt dreigruppiger Neubau der städt. Kita Im Rebhuhnfeld (DS 16/0024).	plus 1 Gruppe
Buisdorf	vier- statt dreigruppiger Neubau der Kita in der Deichstraße (DS 16/0024).	plus 1 Gruppe
Niederpleis	zusätzliche eingruppige Waldkita der Niederpleiser Frischlinge e.V. in Niederpleis (DS 16/0205).	plus 1 Gruppe
Niederpleis	Erweiterung der städtischen Kita Alter Bahnhof um eine halbe Gruppe (DS 17/0328)	plus 0,5 Gruppe
Ort	sechs- statt viergruppiger Neubau der Kita in Ort an der Großenbuschstraße / Alte Heerstraße (DS 18/0024).	plus 2 Gruppen
gesamt:		plus 5,5 Gruppen

Zum **01.08.2018** stehen insgesamt **103,5 Gruppen** in den Kitas in Sankt Augustin zur Verfügung. Die meisten Einrichtungen werden Kinder in Überbelegungen betreuen, welche – insgesamt für sich betrachtet – ca. weitere 4 Gruppen bedeuten würden.

In der beigefügten Anlage 1 wird über den Stand der Ausbauplanung und die aktuellen Baumaßnahmen in den einzelnen Ortsteilen berichtet.

