



Ihr/e Gesprächspartner/in: Georg Schell, Claudia Feld-Wielpütz

Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, FB 2, FB 5, FB 6, FB 9

Federführung: FB 9

Termin f. Stellungnahme: 21.06.2018

erledigt am: 12.06.2018/BG

Anfrage

Datum: 11.06.2018

Drucksachen-Nr.: 18/0210

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss

Sitzungstermin

27.06.2018

Behandlung

öffentlich /

Betreff

Abriss Jugendzentrum

In der Pressemitteilung (PM) der Stadt Sankt Augustin vom 20.04.2018 wird der Beginn des Abrisses für Ende April 2018 angekündigt. Der Abriss soll im Juni 2018 abgeschlossen sein. Ferner wird mitgeteilt, dass im Frühjahr 2020 die Nutzer das Jugendzentrum wieder nutzen können.

Fragestellung:

Hierzu stellen sich uns nun folgende Fragen:

- 1) Wurde mit den Arbeiten des eigentlichen Abrisses bereits begonnen, wenn nein warum nicht?
- 2) Ist es zu Verzögerungen kommen, wenn ja warum?
- 3) Wird der in der PM vorgestellte Zeitplan nach jetzigem Kenntnisstand eingehalten?
- 4) Wie ist der aktuelle Stand beim Umbau der Kita Casa Lu im Bestand und läuft hier alles planmäßig?

- 5) Kann der aktuelle Interimsstandort der Kita Casa Lu in der Wehrfeldstraße nach der Rückkehr der Casa Lu an ihren alten Standort grundsätzlich weiter für eine dann neue Kita verwendet werden – ggf. unter der Voraussetzung, dass ein festes Gebäude anstelle der momentanen Containerlösung errichtet wird?

Wir bitten, die Fragen auch schriftlich zu beantworten.

gez. Georg Schell

gez. Claudia Feld-Wielpütz