

Maßnahmenplan zum BSBP 2018

Zu erledigen von:

Projektgruppe BSBP (Seite 85 BSBP)

25.06.2018

Fahrzeugbeschaffungen / Schutzkleidung

Aktivität / Empfehlungen des Gutachters	Planungsbeginn	Seite im BSBP	% erledigt zu	Beteiligte Fachbereiche	Bemerkungen
Fahrzeugbeschaffungen der kommenden 5 Jahre	10.10.2018	79-82	0%		Siehe Tabelle im BSBP
Fahrzeugbeschaffungen ab 2024	10.10.2023	81-82	0%		Siehe Tabelle im BSBP
Vorhaltung Ersatzschutzkleidung	01.04.2020	84	0%		
