

Der Bürgermeister



Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die
Fraktionen und Fraktionslosen
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause
(per E-Mail)

Dienststelle
Bürgermeister- Ratsbüro
Markt 1

Auskunft erteilt:
Herr v. Borzyskowski

Zimmer:
401

Telefon (0 22 41) 243-0

Durchwahl: 394

Telefax (0 22 41) 243-430

Durchwahl: 77394

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de

Internet-Adresse: <http://www.sankt-augustin.de>

Besuchszeiten

Rathaus	Bürgerservice (Ärztelhaus)
montags bis freitags: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr	montags bis freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags und donnerstags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
BRB-vB

Datum
20.08.2018

Melanbogen-Brücke

Anfrage der Fraktion CDU, Drucksachen-Nr.: 18/0254

Beratungsfolge

Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Sitzungstermin

18.09.2018

Behandlung

öffentlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Fragestellung 1:

Wie ist der aktuelle Planungsstand der Fußgänger-/Fahrradbrücke über die Sieg zwischen Menden und FWH?

Antwort:

Die Rad-/Gehwegbrücke über die Sieg liegt als Entwurfsplanung vor. Zur Erlangung des noch fehlenden Baurechts ist nach Abstimmung mit der BezReg Köln ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, für welches der Ingenieurauftrag noch zu erweitern ist. Ein Einplanungsantrag beim Fördergeber wurde für die Maßnahme bereits eingereicht. Der Finanzierungsantrag wird parallel zum Planfeststellungsverfahren vorbereitet.

Fragestellung 2:

Gibt es seitens Straßen.NRW und den Verwaltungen einen abgestimmten Zeitplan zum Neubau der Melanbogen-Brücke? Falls ja, wie lautet dieser?

Antwort:

Nach derzeitigem Planungsstand sieht laut Landesbetrieb Straßen NRW die Zeitschiene für den Ersatzneubau der Melanbogenbrücke wie folgt aus:

- 2 -

Bankverbindungen

Kreissparkasse Köln
VR-Bank Rhein-Sieg eG
Postbank Köln
Steyler Bank GmbH

IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
Straßenbahn: 66
Busse: 508, 517, 529, 535

2018/19:	Vorlage des Vorentwurfs zur Genehmigung
2019	Feststellungsentwurf und Einleitung der Planfeststellung
2020	Erörterung und Beschluss, Ausschreibung und Vergabe
Ab 2020/21	Bau

Fragestellung 3:

Ist geplant, dass bei Abriss der Melanbogen-Brücke die neue Fußgänger-/ Fahrradbrücke fertiggestellt ist oder wird der seit Jahren gesperrte Fußgänger- und Fahrradsteg an der Eisenbahnbrücke für die Bauzeit der Brücken so hergerichtet, dass er nutzbar ist? Wenn ja, könnte dies nicht schon heute geschehen?


Antwort:

Während der Bauarbeiten im Zuge des Ersatzneubaus der Melanbogenbrücke muss sichergestellt werden, dass weiterhin eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer vorhanden ist. Daher müsste, für den Fall, dass die Rad-/Gehwegfahrerbrücke über die Sieg zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig gestellt ist, der Steg an der Eisenbahnbrücke wiederhergestellt werden, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.

Im Zuge der Machbarkeitsstudie zur Siegquerung an dieser Stelle wurde aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen die Variante IIc, die Ertüchtigung des Steges favorisiert. Da mit dieser Lösung aber keine ausreichende Breite für Radfahrer erreicht wird, wurde in Sankt Augustin und Troisdorf der politische Auftrag erteilt, die Verbindung mittels eines separaten Brückenbauwerks herzustellen.

Der Steg wird daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht instandgesetzt, da noch nicht abzusehen ist, ob der Landesbetrieb Straßen NRW aufgrund einer fehlenden Rad-/Gehwegverbindung dazu verpflichtet ist, dies zu tun.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Schumacher
Bürgermeister