

Maßnahmenplan zum BSBP 2018

Zu erledigen von:

Projektgruppe BSBP (Seite 86 BSBP)

10.07.2018

Fahrzeugbeschaffungen / Schutzkleidung

Aktivität / Empfehlungen des Gutachters	Planungsbeginn	Seite im BSBP	% erledigt zu	Beteiligte Fachbereiche	Bemerkungen
Fahrzeugbeschaffungen der kommenden 5 Jahre	10.10.2018	80-83	0%		Siehe Tabelle im BSBP
Fahrzeugbeschaffungen ab 2024	10.10.2023	82+83	0%		Siehe Tabelle im BSBP
Vorhaltung Ersatzschutzkleidung	01.04.2020	85	0%		Dies betrifft die Überbekleidung für den Brandeinsatz, eine Reserve der Überbekleidung wird ab 2020 von 20 Garnituren und verschiedenen Größen in der FTZ vorgehalten. Kosten in Höhe von ca. 19.000€ sind dann im Haushalt zu berücksichtigen.
