

Der Bürgermeister



Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die  
Fraktionen und Fraktionslosen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause  
(per Mail)

Dienststelle  
Bürgermeister- Ratsbüro  
Markt 1

Auskunft erteilt:  
Herr v. Borzyskowski

Zimmer:  
401

Telefon (0 22 41) 243-0

Durchwahl: 394

Telefax (0 22 41) 243-430

Durchwahl: 77394

E-Mail-Adresse: [luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de](mailto:luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de)

Internet-Adresse: <http://www.sankt-augustin.de>

**Besuchszeiten**

| Rathaus                                                                             | Bürgerservice (Ärztelhaus)                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montags bis freitags:<br>8.30 Uhr - 12.00 Uhr,<br>montags:<br>14.00 Uhr - 18.00 Uhr | montags bis freitags:<br>7.30 Uhr - 12.00 Uhr,<br>montags und donnerstags:<br>14.00 Uhr - 18.00 Uhr |

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen  
BRB-vB

Datum  
25.01.2019

**Bauarbeiten an der Unterführung Meindorfer Straße/Bahnhof Menden**

Anfrage der Fraktion CDU, Drucksachen-Nr.: 19/0042

**Beratungsfolge**

Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss

**Sitzungstermin**

29.01.2019

**Behandlung**

öffentlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

**Fragestellung 1:**

Ist der Verwaltung der Grund für die Verzögerung der Bauarbeiten bekannt? Wenn ja, welche Gründe sind es? Wenn nein, wird die Verwaltung den Grund ermitteln?

**Antwort:**

Die Gründe für die Verzögerung sind bekannt.

Bei den Ausschachtungsarbeiten wurde vom Auftragnehmer der DB eine unbekannte Versorgungsleitung gefunden. Zur Klärung der Eigentumsfrage und Abstimmung über eine gefahrlose Untersuchung musste die DB mehrere Ortstermine und Abstimmungen durchführen. Zwischenzeitlich konnte eine Klärung herbeigeführt werden; die Bauarbeiten werden gem. Mitteilung DB in Kürze wieder aufgenommen.

**Fragestellung 2:**

Wird der Zeitplan der Fertigstellung August 2019 gehalten?

**Antwort:**

Der momentane Zeitplan der DB sieht eine Fertigstellung des Bauwerks bis Ende November 2019 vor.

**Bankverbindungen**

Kreissparkasse Köln  
VR-Bank Rhein-Sieg eG  
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH

IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX  
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODE1RST  
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370  
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODE1STB

**Öffentliche Verkehrsmittel**

Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule  
Bonn-Rhein-Sieg  
Straßenbahn: 66  
Busse: 508, 517, 529, 535


**Fragestellung 3:**

Werden die betroffenen Anwohner/Anlieger zeitnah informiert?

**Antwort:**

Gemäß Mitteilung der DB werden alle Informationen zu laufenden Arbeiten regelmäßig online veröffentlicht. Bei speziellen Informationen (Nachtarbeit, sonstige Einschränkungen etc.) werden über die DB Anwohnerinfos verteilt.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung

  
Rainer Gleß  
Erster Beigeordneter