

Der Bürgermeister



Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die
Fraktionen und Fraktionslosen
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause
(per Mail)

Dienststelle
Bürgermeister- Ratsbüro
Markt 1

Auskunft erteilt:
Herr v. Borzyskowski

Zimmer:
401

Telefon (0 22 41) 243-0

Durchwahl: 394

Telefax (0 22 41) 243-430

Durchwahl: 77394

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de

Internet-Adresse: <http://www.sankt-augustin.de>

Besuchszeiten

Rathaus	Bürgerservice (Ärztelhaus)
montags bis freitags: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr	montags bis freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags und donnerstags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
BRB-vB

Datum
25.01.2019

Straßenbauarbeiten an der Unterführung 'Auf der Mirz' in Menden

Anfrage der Fraktion CDU, Drucksachen-Nr.: 19/0043

Beratungsfolge

Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Sitzungstermin

29.01.2019

Behandlung

öffentlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Fragestellung 1:

Warum wird mit Straßenbau nicht begonnen? Welche Gründe für die Verzögerung liegen hier vor?

Antwort:

Mit dem Straßenbau kann erst nach Vorliegen einer Ausführungsplanung begonnen werden. Gemäß Mitteilung DB haben sich seitens des Nachunternehmers der DB Verzögerungen bei der Erstellung / Aktualisierung der Ausführungsplanung ergeben. Die aktualisierte Ausführungsplanung liegt zwischenzeitlich vor.

Fragestellung 2:

Wann ist die Fertigstellung ursprünglich geplant und kann dieses Fertigstellungsdatum gehalten werden?

Antwort:

Gemäß Mitteilung DB war die Fertigstellung ursprünglich bis Ende Dezember 2018 geplant und kann demzufolge nicht gehalten werden.

Fragestellung 3:

- 2 -

Bankverbindungen

Kreissparkasse Köln
VR-Bank Rhein-Sieg eG
Postbank Köln
Steyler Bank GmbH

IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
Straßenbahn: 66
Busse: 508, 517, 529, 535

Sind weitere Gewerke (Straßenbau, Wegeverbindung zum Taubenweg etc.) in diesem Bereich geplant? Falls ja, bitten wir den Zeitplan den Fraktionen zur Verfügung zu stellen.

Antwort:

Der Verbindungsweg von der Straße Auf der Mirz zum Taubenweg kann erst nach Fertigstellung der endgültigen Straßengradiente wieder an die Straße Auf der Mirz angeschlossen werden, da im 1. Bauzustand die Straße zur Sicherstellung der Andienung von Rettungsfahrzeugen abgesenkt werden muss. Die Wiederherstellung des Verbindungsweges erfolgt erst, wenn das benachbarte Bauwerk „Straßenüberführung (SÜ) Auf der Mirz“ fertiggestellt ist. Ein aktueller Zeitplan der DB zu diesen Arbeiten liegt der Verwaltung nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Rainer Gleß
Erster Beigeordneter