

Der Bürgermeister



Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die
Fraktionen und Fraktionslosen
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause
(per Mail)

Dienststelle Bürgermeister- und Ratsbüro Ratsbüro, Markt 1	
Auskunft erteilt: Herr v. Borzyskowski	Zimmer: 403
Telefon (0 22 41) 2 43-0	Durchwahl: 394
Telefax (0 22 41) 243-430	Durchwahl: 77394
E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de	
Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de	
Besuchszeiten	
Rathaus	Bürgerservice
montags: 8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr, dienstags bis freitags: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr	montags und donnerstags: 7.30 Uhr - 18.00 Uhr, dienstags und mittwochs: 7.30 Uhr - 14.00 Uhr, freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
BRB-vB

Datum
28.11.2019

**Windschutzwand an der Haltestelle „Zentrum/Hochschule
Anfrage SPD, Drucksachen Nr. 19/0443**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Zentrumsausschuss	03.03.2020	öffentlich /

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Fragestellung 1:

Ihre im letzten Zentrumsausschuss mitgeteilte Info, dass die Angelegenheit jetzt in „Bonn hängt, bzw. die SWB am Zuge sei“ erweckt den Eindruck, Sankt Augustin sei nicht für die Verzögerungen der Maßnahme verantwortlich. Da die SWB die Auskunft erteilt, „man warte auf Unterlagen (Planung?) der Stadt Sankt Augustin entsteht ein gravierender Dissens. Wie ist das zu verstehen?

Antwort:

Nach der Bekanntgabe, dass die Maßnahme mit in die Förderung der SSB aufgenommen wurde, fanden mehrere Termine zur Findung einer Firma für den Bau statt.

Hierzu wurde eine Planung erstellt. Diese war zum derzeitigen Zeitpunkt völlig ausreichend. Offen zum damaligen Zeitpunkt war noch, ob die Technische Aufsichtsbehörde (TAB) einen formlosen Antrag benötige, zu welchem der vorliegende Plan ausgereicht hätte. Am 06.11.2019, nach dem Zentrumsausschuss wurde mitgeteilt, dass eine Baugenehmigung gemäß den Vorgaben der BOStrab (Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung) erteilt werden muss. Hierzu wurden am 08.11.2019 die dementsprechende Planungen und auch der dazugehörige Erläuterungsbericht erstellt und zur Abstimmung versandt. Nach Abstimmung mit der SSB wurden am 12.11.2019 die neuen Pläne, nach geänderten Anforderungen, 3-fach an die SSB übergeben.



Fragestellung 2:

Wie ist denn jetzt der konkrete Stand des Verfahrens? Wer ist tatsächlich am Zuge?

Antwort:

Die Stadt Sankt Augustin hat den Erläuterungsbericht, wie auch die Planunterlagen an die SSB übergeben, die weiterhin federführend das Verfahren als Eigentümer und Betreiber begleitet. Diese stellt nun den Bauantrag bei der TAB. Da ein positives Ergebnis zu erwarten ist, wurde Anfang dieser Woche die ausführende Firma beauftragt um die Bestellung des Materials in Auftrag zu geben.

Fragestellung 3:

Können die Bürger noch in diesem Winter mit der Windschutzeinrichtung auf der Haltestelle in Stadtzentrum rechnen?

Antwort:

Auf Grund der Lieferzeiten und der notwendigen Baugenehmigung der TAB wird ein Bau voraussichtlich erst Anfang 2020 erfolgen können.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Schumacher
Bürgermeister