

Aktualisierte Zeitplanung für die Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans Inklusion (Stand 01.09.2020)

Module	2019		2020												2021												2022						
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Modul 1: Erarbeitung der Strategie für die Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans Inklusion	■	■	■	■	■	■	■																										
Modul 2: Einbindung eines prozessbegleitenden Gremiums (drei Sitzungen)								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Modul 3: Öffentlichkeitsarbeit		■																						■								■	
Modul 4: Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Modul 5: Bedarfsanalyse - Auswertung der erhobenen Daten und Überarbeitung der Maßnahmen des Aktionsplans Inklusion															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Modul 6: Erstellung der Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans Inklusion																								■	■	■	■	■	■	■	■		
Legende / Info:			 ursprüngliche Planung					 durchgeführt					 neue Planung					WS: 26.10.2020 – 12.02.2021 SS: 12.04.2021 – 23.07.2021															