




### Aktualisierte Zeitplanung für die Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans Inklusion (Stand 01.09.2020)

Module	2019		2020												2021												2022						
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
<b>Modul 1: Erarbeitung der Strategie für die Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans Inklusion</b>																																	
<b>Modul 2: Einbindung eines prozessbegleitenden Gremiums (drei Sitzungen)</b>																																	
<b>Modul 3: Öffentlichkeitsarbeit</b>																																	
<b>Modul 4: Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation</b>																																	
<b>Modul 5: Bedarfsanalyse - Auswertung der erhobenen Daten und Überarbeitung der Maßnahmen des Aktionsplans Inklusion</b>																																	
<b>Modul 6: Erstellung der Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans Inklusion</b>																																	
<b>Legende / Info:</b>			 ursprüngliche Planung					 durchgeführt					 neue Planung					<b>WS: 26.10.2020 – 12.02.2021</b> <b>SS: 12.04.2021 – 23.07.2021</b>															