

Ihr/e Gesprächspartner/in: Marc Knülle, Heike Borowski, Denis Waldästl

**Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, FB 5, FB 9**

**Federführung: FB 9**

**Termin f. Stellungnahme: 19.03.2021**

**erledigt am: 10.03.2021 vB**

## Anfrage

**Datum:** 10.03.2021

**Drucksachen-Nr.:** 21/0122

---

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>
Jugendhilfeausschuss	29.06.2021	öffentlich /

---

### Betreff

#### Realisierung der KiTa Großenbuschstraße

In der Vorlage zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 25. Februar 2021 zum Sachstand der KiTa-Baumaßnahmen wird eine Inbetriebnahme der KiTa Großenbuschstraße für 2028 avisiert. Hieraus ergeben sich für die SPD-Fraktion folgende Fragen, da der letzte mitgeteilte Sachstand zum Projekt „KiTa Großenbuschstraße eine Inbetriebnahme zum KiTa-Jahr 2022 / 2023 vorgesehen hat:

1. Welche zwischenzeitlichen Entscheidungen führen zu der zeitlichen Verschiebung des Projektes?
2. Durch welchen Fachbereich erfolgte aus welchen Gründen eine Repriorisierung der Maßnahme?
3. Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um die Realisierung zum ursprünglich geplanten Zeitraum zu ermöglichen?
4. Sofern der ursprüngliche Zeitpunkt nicht mehr möglich ist: Was ist der frühestmögliche Realisierungstermin für diese KiTa-Baumaßnahme?

Wir bitten die Fragen innerhalb von 14 Tagen auf Basis der Geschäftsordnung des Rates schriftlich zu beantworten.

gez. Marc Knülle

gez. Heike Borowski

gez. Denis Waldästl