

Entscheidung:

Auf dem Wege der Dringlichkeit wird gem. § 60 Abs. 2 GO NRW entschieden, im Produkt 12-01-01 den Kostenrahmen für das ISEK - Teilprojekt 3 – Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz - nach dem BnB-Projekt - Verfahren um 450.000,00 EUR bei Investitions-Nr. 07-00282 „Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum-Ost“, Kostenstelle 70010, Sachkonto 097001

von netto 2.637.174,24 € zuzüglich 501.063,10 € MwSt., brutto	3.138.237,34 €
um netto 378.151,26 € zuzüglich 71.848,74 € MwSt., brutto	450.000,00 €
auf netto 3.015.325,50 € zuzüglich 572.911,84 € MwSt., auf brutto	3.588.237,34 €

zu erhöhen.