


19.01.2023



stadt
sankt
augustin


WISSENSSTADT⁺

Sachstand der IT- und Digitalisierungs- strategie

© Stadt Sankt Augustin
FB10



Ausblick auf das Jahr 2023



Struktur in Anlehnung an: Schallmo, D. R. A. und Lohse, J.: Digitalstrategien erfolgreich entwickeln, Wiesbaden, 2020, S. 86 ff



Vorgesehene Maßnahmen im Bereich Schuldigitalisierung

- Erste Tranche iPads im Rollout
- Zweite Tranche Beschaffung und Rollout
- Beschaffung Netzwerkhardware
- Beginn Umsetzung Netzwerkkonzept
- Abschluss strukturierte Gebäudeverkabelung
- Verteilung Microsoft 365
- MNS Pro für weiterführende Schulen (Pädagogische Netzwerkoberfläche)

Wird im Folgenden genauer erörtert.



Vorgesehene Maßnahmen im Bereich IT-Infrastruktur

- Ablösen des zentralen Speichersystems (SAN)
- Migration auf aktuelle Office Version
- Erneuerung „WLAN-Hotspot“ und Einführung von WLAN in Besprechungsräumen
- Ausstattung Besprechungsräume
- Erste neue Fachverfahren wurden bereits eingeführt
- Test eines alternativen Betriebssystems auf einzelnen Endgeräten



Vorgesehene Maßnahmen im Bereich Digitalisierung

Onlinezugangsgesetz (OZG)

Das im Jahr 2017 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen – Onlinezugangsgesetz (OZG)“ verpflichtet Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.




Vorgesehene Maßnahmen im Bereich Digitalisierung

- Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Anbindung an das Bauportal.NRW
- E-Government Prozesse/OZG-Leistungen
- Information der Bürgerinnen und Bürger
- E-Akte
- Workflows



Roadmap Digitalisierung Teil I





Diese Roadmap enthält nur Maßnahmen aus dem Projektstrukturplan mit der Priorität hoch oder mittel.

Stand: 20.12.2022



Roadmap Digitalisierung Teil II



Diese Roadmap enthält nur Maßnahmen aus dem Projektstrukturplan mit der Priorität hoch oder mittel.

Stand: 20.12.2022



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!